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N° 043-2023-GM-MDCN-T

Ciudad Nueva, 09 de marzo de 2023
VISTO:

SIRTAN El Informe N° 014-2023-WHM-10-RPCLYM-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 06 de marzo del 2023, emitido por el Ing. Wilber
s}fi..@ inojosa Mamani en su calidad de Inspector, el Informe N° 231-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 06 de marzo del 2023
=3 itido por el Ing. Juan Carlos Montalvo Orué en su calidad de Sub Gerente de Supervision de Inversiones, el Informe N°
2\ LA won J2i78-2023-GIDU-GM/MDCN de fecha 07 de marzo del 2023 emitido por el Ing. Luis Alberto Mamani Paco en su calidad de
2N erente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el proveido N° 2249 de fecha 09 de marzo del 2023 emitido por el Gerente

Municipal, y;

CONSIDERANDO:

e, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica,
é:gconémica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del
= Perl, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la
= | ey N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, en el Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, en su articulo 208. Recepcion de la Obra y plazos numeral 208.1. Precisa: En la fecha de la culminacién de la obra, el
residente anota tal hecho en el cuademno de obras y solicita la recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo
no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuademo de obra y emite el certificado de
conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico
de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la
culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo. Numeral
208.2. Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa
un comité de recepcion. El comité est4 integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente
ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la naturaleza de los trabajos. Numeral 208.3. El Colegio de Ingenieros, el Colegio
de Arquitectos, el representante del Organo de Control Institucional de la Entidad puede participar, en calidad de veedor, en la
recepcion de la obra, la ausencia del veedor no vicia el acto. Numeral 208.4. Para el inicio del acto de recepcion de obra, el
residente de obra entrega al comité de recepcion el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalizacion del acto al residente
con la anotacion pertinente del supervisor, de ser el caso. Numeral 208.5. Bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, en un
plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el comité de recepcion junto al contratista y al
| inspector o supervisor verifican el funcionamiento u operatividad de la infragstructura culminada y las instalaciones y equipos

5/ en caso corresponda. De ser el caso dispone las pruebas operativas que sean necesarias, Asimismo, en el numeral 208.6.
%5/ Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la obra, y se considera concluida en la
"" fecha anotada por el contratista en el cuademno de obra. EI Acta de Recepcion es suscrita por los miembros del comité, el
supervisor o inspector y el contratista.

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 071-2021-MDCN-T, de fecha 04 de febrero del 2021, se aprueba la DIRECTIVA N°
02-2021-MDCN-T “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS
DE INVERSION EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, en el NUMERAL 5.2 acépite 5.2.1 sefiala que: la Municipalidad, en el primer mes de cada afio, conformard la
comision de recepcion de proyectos de inversion e IOARR, la cual tendré vigencia de un afio fiscal y sera formalizada
mediante acto resolutivo dicha comision estara integrada por:

o Un (01) representante de la Gerencia de Gestion de Proyectos (Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado)
quien lo presidira, _

e Un (01) representante de la Sub Gerencia de Supervision ((Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado y habilitado),

e Un (01) representante de la Gerencia de Administracion (Contador publica colegiado), y como asesores técnicos el
residente o responsable e inspector o supervisor;

Que, con Resolucion Gerencial N° 029-2023-MDCN-T de fecha 26 de enero del 2023, se conforma la Comision de Recepeion
de Proyectos de Inversion e IOARR, de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, para el Ejercicio Fiscal 2023, la misma que

sera integrada de la siguiente manera:
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PRESIDENTE UN (01) REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA'Y
DESARROLLO URBANO.

PRIMER MIEMBRO UN (01) REPRESENTANTE DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE
INVERSIONES.

SEGUNDO MIEMBRO | UN (01) REPRESENTANTE DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION.

ASESOR TECNICO RESIDENTE O RESPONSABLE TECNICO DEL PROYECTO.

ASESOR TECNICO INSPECTOR O SUPERVISOR DEL PROYECTO.,

Que, mediante Informe N° 014-2023-WHM-I0-RPCLYM-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 06 de marzo del 2023, emitido por el
Ing. Wilbar Hinojosa Mamani en su calidad de Inspector de la Obra “Reparacion de Pista en el (la) Calles Lampa y Melgar en
la Asociacién 28 de agosto del Distrito de Ciudad Nueva Provincia de Tacna, Departamento de Tacna” con CUI 2518338,
concluye que el Contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., ha culminado la obra, por lo que se solicita la conformacién
del-comité de recepcion y su recepcion de obra en vista que se ha culminado la ejecucion de partidas contractuales, asimismo
recomienda la conformacion del comité de recepcion mediante acto resolutivo;

Que mediante Informe N° 231-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 06 de marzo del 2023, emitido por el Ing. Juan Carlos
Montalvo Orué en su calidad de Sub Gerente de Supervisién de Inversiones, se remite el certificado de conformidad técnica y
se solicita la recepcion de obra del Proyecto: “Reparacion de Pista en el (la) Calles Lampa y Melgar en la Asociacion 28 de
agosto del Distrito de Ciudad Nueva Provincia de Tacna, Departamento de Tacna’, emitido por el Ing. Wilber Hinojosa .
Mamani, en su calidad de inspector, recomienda que se conforme el comité de recepcioén de obra, ya que el contratista -
* ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., ha culminado la ejecucion de partidas contractuales, por lo que exhorta el cumplimiento -
de lo estipulado en la ley de Contrataciones del Estado en el Articulo 208- Recepcion de la obra y plazos, segin documento
de referencia adjunto, asimismo se hace la propuesta para la integracion del comite de recepcion de la obra,*en
representacion de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, al siguiente profesional: :

o  Nombre del Profesional : Hernan Javier Mamani Aruquipa

Profesion : Ingeniero Civil
o  Registro IP 1155008
e DNI 145287129
o  Correo Electrénico : hiernan.jma318@hotmail.com
o  Teléfono : 952934470

Urbano;

Que, mediante Informe N° 478-2023-GIDU-GM/MDCN, de fecha 07 de marzo del 2023, emitida por el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. Luis Alberto Mamani Paco en su calidad de Gerente de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, indica que la Conformacion del Comité de Recepcion de Obra debe estar conformado por los integrantes de la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Gerencia de
Administracion, de acuerdo al RLCE, los mismos que serén los encargados de suscribir el Acta de Recepcion en sefial de
conformidad, detallo la propuesta de integrantes en el siguiente cuadro;

! GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA | SUB GERENCIA DE SUPERVISION

' N | v DESARROLLO URBANO DE INVERSIONES GERENCIA DE ADMINISTRACION
: ING. HERNAN JAVIER MAVANI
ING. LUIS ALBERTO MAMANI PACO | ARUQUIPA CPC. TULAY. OLIVERA LLANOS

Que, con Proveido N° 2249 de fecha 08 de marzo del 2023 emitido por la Gerencia Municipal pasa a la Gerencia de Asesoria
Juridica la presente documentacion antecedente para su proyeccién resolutiva.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N® 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T sobre delegacion de facultades administrativas al Gerente
Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos Administrativo General N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia
Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones;
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N°_043-2023-GM-MDCN-T

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR la COMISION DE RECEPCION_ DE OBRA del PROYECTO: “REPARACION DE
PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA'’, con CUI N° 2518336, siendo conformada de la siguiente
manera:

COMISION DE RECEPCION DEL PROYECTO
* REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA® con CUI N° 2518336
ING. LUIS ALBERTO MAMANI PACO | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO | PRESIDENTE

URBANO
ING. FERNAN JAVIER MAMANI REPRESENTANTE DE LA SUB GERENCIA DE
ARUQUIPA SUPERVISION DE INVERSIONES PRIMER MIEMBRO
CPC. TULA Y, OLIVERA LLANOS GERENCIA DE ADMINISTRACION SEGUNDO

MIEMBRO

ING. FLAVIO RAFAEL MALMACEDA | RESIDENTE O RESPONSABLE TECNICO DEL [ ASESORTECNICO
CALDERON PROYECTO
ING. WILBER HINOJOSA MAMANI INSPECTOR O SUPERVISOR DEL PROYECTO ASESOR TECNICO

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR al Presidente, a los Miembros del Comité de recepcion del proyecto, a los asesores
técnicos mencionados en el articulo primero de la presente resolucion, para su implementacion y cumplimiento del cargo en
estricta observancia de las normas legales vigentes. Bajo Responsabilidad.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la CONTRATISTA ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., para su conocimiento y
demas fines.

Z ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones cumplan con
o s C,,\\p blicar la presente Resolucion en el portal de la institucion, www. municiudadnueva.gob pe
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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