MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Universalizacion de la Salud”

4. A

N° 074-2020-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 11 de Febrero del 2020.
VISTO:

La Carta N° 016-2019-MCHCH, de fecha 27 de diciembre del 2019, emitido por la Sra. MARIA CECILIA HUAYNA CHIPANA, el Informe N° 279-JCMO-RO-
\ MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por el Residente de Obra, el Informe N° 1565-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de
P iciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestion de Proyectos, el Informe N° 004-2020-0JQM-I0-MCO-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 08 de enero del
"“ 20 emitido por el Inspector de Obra, el Informe N° 018-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 08 de enero del 2020, emitido por la Sub Gerencia de
o Superwsmn de Proyectos, el Informe N° 052-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logistica, el
WA Informe N° 077-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerencia de Administracion, el Informe N° 119-2020-GPPyR-GM/MDCN-T,
e fecha 10 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, el proveido N° 1082 de fecha 11 de febrero del 2020

\ “emitido por Gerencia Municipal, y;

~ CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305, concordante
con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, precisa que los gobiernos locales gozan de autonomia politica,
economica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion;

Que, mediante Carta N° 016-2019-MCHCH, de fecha 27 de diciembre del 2019, emitido por la Sra. MARIA CECILIA HUAYNA CHIPANA, informa que se est4
realizando el cumplimiento de la orden de servicio N° 1878, servicio de instalacion de piso y contra zécalo de porcelanato, por lo que solicita valorizacion segun
avance del servicio, en donde adjunta papel fotografico de los trabajos realizados;

Que, mediante Informe N° 279-JCMO-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por el Residente de Obra, Ing. JUAN CARLOS
MONTALVO ORUE, sefiala que el servicio ha sido ejecutado de acuerdo a los términos de referencia por lo que se da conformidad total de dicho servicio segin
el siguiente detalle:

N° CANT. UNID. DESCRIPCION TOTAL 1° VALORIZACION SALDO
SERVICIO DE INSTALACION DE
01 01 | SERV. PISO CONTRA ZOCALO DE $/25,000.00 §/15,000.00 §/10,000.00
PORCELANATO
TOTAL A PAGAR $/15,000.00

Que, mediante Informe N° 1565-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de diciembre del 2019, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Arg. JUAN
ERIK CABRERA HUAYHUA, informa que en consideracion a lo mencionado en los términos de referencia, punto 09 se cuenta con la conformidad de servicio
que sera brindada por el area usuaria, mediante un informe del Residente de Obra, asi como también conformidad del Inspector de Obra, donde se realizara
el tramite correspondiente administrativo para el cumplimiento del pago por el servicio prestado, en ese sentido sirvase canalizar dicha informacién al inspector
responsable del proyecto en mencion, para su conocimiento, evaluacion y/o aprobacion de corresponder;

Que, mediante Informe N° 004-2020-0OJQM-I0-MCO-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 08 de enero del 2020, emitido por el Inspector de Obra, Ing. OMAR JORGE

QUILLE MAMANI, quien opina que es PROCEDENTE la CONFORMIDAD al servicio prestado y recomienda proseguir con el tramite para el pago respectivo,

se entiende que el servicio fue ejecutado a satisfaccion del Residente de Obra, quien es responsable de verificar y constatar permanentemente los trabajos que

se ejecutan en la obra: “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva", segin
. el siguiente detalle:

! . TOTAL SEGUN O/S ANT. ACUMULADO 1 RA VALORIZACION ACUMULADO TOTAL SALDO
ITEM. DESCRIPCION | PARCIAL PARCIAL PARCIAL
CANT, P.U. (8) TOTAL (8/) CANT. PARCIAL CANT. (&) CANT, (8) CAN h
i i
SERVICIO  DE
INSTALACION DE .
01 PISO Y CONTRA il §/25,000.00 s/ - - 0.60 S/ 0.60 S/ 0.40 s/
ZOCALO DE 25.000.00 15,000.00 15,000.00 *10,00000
PORCELANATO :

Que' mediante Informe N° 018-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T., de fecha 08 de enero del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Proyectos, Ing.
OMAR JORGE QUILLE MAMANI, remite evaluacion y opinion al expediente de conformidad segtn O/S N° 1878-2019- Instalamon de Piso y contra zécalo de
porcelanato;

7 Que, mediante Informe N° 052-2020-SGL-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por el encargado de la Sub Gerencia de Logistica, Bach. WILSON
ZANGA VIZCACHO, quien pone de conocimiento que la orden de servicio N° 1878 esta pendiente de pago la primera valorizacién. Por tanto, remite a Gerencia
de Administracion para su tramite correspondiente seglin el siguiente detalle:

N° OIS DESCRIPCION PROVEEDOR MONTO SIAF COMPROBANTE DE PAGO
1878 SERVICIO DE INSTALACION DE MARIA CECILIA HUAYNA $/15,000.00 3667 FACTURA ELECTRONICA
PISOY CONTRA ZOCALO DE CHIPANA E001-13
PORCELANATO

Que, mediante Informe N° 077-2020-GA-MDCN-T, de fecha 31 de enero del 2020, emitido por la Gerente de Administracion, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH
VILCA YUJRA, remite a Gerencia Municipal el expediente administrativo original para reconocimiento de deuda a favor del Proveedor MARIA CECILIA HUAYNA
CHIPANA. Asimismo, solicita disponibilidad presupuestal, y posterior a ello, se proyecte acto resolutivo de reconocimiento de deuda, la cual debera tener en
consideracion la disponibilidad financiera con la que cuenta la Entidad;
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Que, mediante Informe N° 119-2020-GPPyR-GM/MDCN-T, de fecha 10 de febrero del 2020, emitido por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacion, CPC. JOHNE YUJRA COPA, manifiesta que dentro de las atribuciones que le compete a esta Gerencia en materia estrictamente presupuestal,
se procedio a evaluar el presupuesto institucional, determinandose que existe recursos presupuestales, por lo que se otorga disponibilidad presupuestal por el
importe total de S/15,000.00 soles, el mismo que ser4 financiado con el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones. Finalmente
se sugiere continuar con el tramite administrativo correspondiente segun la estructura funcional programatica aprobada;

Que, conforme al D.L. N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico” que deroga la Ley N° 28411, establece en su articulo 43°,
numeral 43.1 que: “El devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligacion de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se
produce previa acreditacién documental ante el 6érgano competente de la realizacion de la prestacion o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la
obligacién debe afectarse al Presupuesto Institucional, en forma definitiva”; asimismo en el articulo 36°, numeral 36.2, establece que “los gastos comprometidos
y no devengados al 31 de Diciembre de cada Afio Fiscal pueden afectarse al presupuesto institucional del periodo inmediato siguiente, previa anulacion del
registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo Afio
Fiscal’, y estando con las autorizaciones correspondientes y el Informe favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es procedente emitir el Acto
Resolutivo;

Que, asimismo la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria, establece en su articulo 28° numeral 28.1y 28.2 que: “El devengado es el
reconocimiento de una obligacién de pago que se registra sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado, sin exceder el limite del
correspondiente Calendario de Compromisos"; “El total de devengado registrado a un determinado periodo no debe exceder el total acumulado del gasto
comprometido y registrado a la misma fecha"; de igual forma el articulo 29° del mismo cuerpo normativo sefiala que: “El devengado sea en forma parcial o total

" se produce como consecuencia de haberse verificado la recepcion satisfactoria de los bienes adquiridos o la efectiva prestacion de los servicios contratados";

B Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE, es el Representante Legal de la Municipalidad y su

| A AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43° de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldla aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

Estando los actuados y las disposiciones legales como el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley N° 30305; el D.L. N° 1440 “Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico” que deroga la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Tesoreria; Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno uso de las facultades otorgadas
por Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades; y con las visaciones correspondientes por la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion, Gerencia
de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion, y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER LA DEUDA a favor del proveedor MARIA CECILIA HUAYNA CHIPANA, por el importe total de S/ 15,000.00 (QUINCE
MIL CON 00/100 SOLES), por el concepto de SERVICIO DE INSTALACION DE PISO Y CONTRA ZOCALO DE PORCELANATO de la Obra: “Mejoramiento
de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva”, en mérito a los considerandos expuestos y la
Opinion Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion de acuerdo a la Estructura Funcional Programatica siguiente:

META SIAF : 0020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES
PROYECTO : 2332020 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
ACT/AI/OBR. : 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
A\ FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
)\ DIVISION FUNC. : 006 GESTION
vxGRUPO FUNC. : 0010 INSFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
&/ FINALIDAD : 0006603 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
/ FUENTE : 05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
ESPECIFICA :12.6.22.15......5/15,000.00
IMPORTE TOTAL : §/15,000.00 SOLES

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y la Sub Gerencia de Tesoreria las acciones inherentes para el cumplimiento de la
presente Resolucion, de acuerdo a la DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién cumpla con publicar en el portal de la institucién la presente
Resolucion, www.municiudadnueva.gob,pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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