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N° 130-2022-MDCN-T

Ciudad Nueva, 10 de marzo del 2022.

o, visTo:

<

-+ TEl Informe N° 018-2022-MTPPB-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 25 de febrero del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, en calidad de
="~ cInspector de Obra; el Informe N° 156-2022-SGSIIGMMDCN-T, de fecha 25 de febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el

nforme N° 0238-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion
. Institucional; el Informe N° 075-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 08 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 1625-
AT 2022-GM, de fecha 09 de marzo del 2022, emitido por el encargado de Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194 de la Constitucion Politica del Estado en Armonia con el articulo |l del Titulo Prefiminar de la Ley N°

27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia,
radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion;

] _Que, con Informe N° 019-2022-MTPPB-I0-SGSIIMDCN-T, de fecha 25 de febrero del 2022, emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berrios, en calidad de

en <] Inspector de Obra, solicita la Ampliacion presupuestal para el afio 2022 para el Proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS

“-*=/ 3" SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE

CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", Meta 0057, indica lo siguiente:

ANALISIS:

1. Segin Expediente Técnico Aprobado mediante R.A. N° 438-2021-MDCN-T se tiene un presupuesio para gastos de supervision de S/, 61,196.92
(sesenta y un mil ciento noventa y seis con 92/100 soles).

2. Segun Informe N® 010-2021-MSA-10-MCRB-SGSI-GM/MDCN-T, del Inspector de Qbra, donde indica la modificacion del Presupuesto analitico de
Supervision N° 01 con un presupuesto de S/ 28,811.59 (veintiocho mil ochocientos once con 59/100 soles).

3. Conforme al Reporte presupuestal del afio 2021 indica PIM-2021 S/. 28,812.00 (veintioche mil ochocientos doce con 00/100 soles). Teniendo un
gasto financiero 2021 de S/, 16,434.52 (dieciséis mil cuatrocientos treinta y cuatro con 52/100 soles), contando con un saldo presupuestal para el
afo 2022 de §/. 12,377.48 (doce mil trescientos setenta y siefe con 48/100 soles).

4, Se solicito apertura de meta 2022 mediante INFORME N° 008-MTPPB-I0-SGSIMDCN-T, con ef saldo del Pian de Trabajo 2021 que tiene como
presupuesto de S/, 12,377.48 (doce mil trescientos setenta y siefe con 48/100 soles). Teniendo un saldo a favor segin reporte SIAF
(certificacion) de un monto de 8/. 386.75 (Trescientos ochenta y seis con 75/100).

5. Segtin Expediente Técnico aprobado con R.A. N° 438-2021-MDCN-T se tlene un monto presupuestal para Supervision de $/. 61,196.92 (sesenta y
un_mil ciento noventa y seis con 92/100 soles). Quedando un saldo presupuestal al 2022 de S/ 32.384.92 (treinta y dos mil trescientos
ochenta y cuafro con 92/100 soles).

Por consiguiente, como resultado de lo anteriormente descrito, se tiene un SALDO PRESUPUESTAL PARA LOS GASTOS DE SUPERVISION PARA EL
PRESENTE ANO 2022 POR UN MONTO QUE ASCIENDE A S/, 32,384.92 (treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro con 92/100 soles).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

e Por fodo lo expuesto en los antecedentes y el analisis respectivo sustentado en la documentacion adjunta, la suscrita SOLICITA la Ampliacion
presupuestal para el Periodo 2022 por un monto de S/ 32,384.92 (treinta y dos mil trescientos ochenta y cuatro con 92/100 soles) para los gastos
de supervision Proyecto: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, es preciso indicar que mediante Informe N° 013-2022-MTDPPBIO-SGSI/MDCN-T, el suscrito dio
procedencia a la Aprobacién del Plan de Trabajo 2022 del proyecto en mencion;

Que, con Informe N° 156-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 25 de febrero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en atencion a
los documentos de referencia emitido por la Ing. Maria Teresa del Pilar Polo Berios, quien solicita la ampliacién presupuestal periodo 2022 para el proyecto en
mencion, en tal sentido, solicita se derive los actuados a la Gerencia de Plansamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional, con la finalidad de realizar los
tramites correspondientes;

&%, Que, con Informe N° 0238-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
‘%Eﬁ}pdemizacién Institucional, informa que después de haber revisado los saldos del proyecto denominado ‘ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y
'A]}/IPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
‘OMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINGIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, emite opinion FAVORABLE para la atencion

_f.'f;;ie lo solicitado por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, seguin se detalla en el cuadro:
e

META DESCRIPCION DEL PLAN DE TRABAJO cul MONTO
ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO
DE TACNA.

0057 2441186 32,384.92

Que, con Informe N° 075-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 08 de marzo del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE
la aprobacion de la Ampliacién presupuestal para el periodo 2022 por un monto de /. 32,384.92 {treinta y dos mil trescientos ochenta y cuafro con
92/100 soles) para el proyecto denominado: “ZONA | — ETAPA |, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, con un plazo de ejecucién de 180 dias calendarios, segln anexo N° 01 adjunto en el
Informe N° 019-2022-MTPPB-IO-SGSI/MDCN-T;

Que, con Proveido N° 1625-2022-GM, de fecha 09 de marzo del 2022, el encargado de Gerencia Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA
YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;
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Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones
de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo;

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Palitica del Perd, y las facultades conferidas en el articulo 6° y numeral 6) del art. 20
de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de
Planeamiento, Presupussto y Modernizacion Institucional, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION PRESUPUESTAL para el periodo 2022, del proyecto denominado: “ZONA | - ETAPA |, MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®, con CUI. N° 2441186, por un monto de SI.
32,384.92 (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 92/100 SOLES), con un plazo de ejecucion de 180 dias calendarios, segin
anexo N° 01 adjunto en el Informe N° 019-2022-MTPPB-IO-SGSI/MDCN-T, y por ende poder culminar las metas al 100% conforme al Plan de Trabajo 2022,
seglin R.A. N° 040-2022-MDCN-T, ello conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR &l cumplimiento de la presente Resolucion a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, quienes deberan disponer
las acciones administrativas correspondientes para su ejecucion, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion y

Comunicacion realice su publicacion en el portal de la entidad, www.municiudadnueva.gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.
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