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“Afio de la Universalizacién de la Salud”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CTUDAD NUEVA

. //2£i/ Cociiive A - r\/éfx//?/

N° 296-2020-MDCN-T

Ciudad Nueva, 20 de Agosto del 2020

Iiinforme N° 009-2020-RLCHC-E/SGSP/MDCN-T, de fecha 18 de mayo del 2020, emitido por el evaluader, el Informe N° 395-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-
i de fecha 19 de mayo del 2020, emitide por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 055-2020-EPC-AT-GGP/MDCN-T, de fecha 18 de
lio del 2020, emitido por la Ing. Edith Paniagua Cahuana, el Informe N° 688-2020-JECH/GGP/GMIMDCN-T, de fecha 18 de junio del 2020, emitido por la
serencia de Gestion de Proyectos, el Informe Ne 018-2020-RLCHC-LT/SGSP-T, de fecha 31 julio del 2020, emitido el Liquidador Técnico, el Informe N° 016-
2020-YNGJ-LF-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 31 de julio del 2020, emitido por el Liquidador Financiero, el Informe N° 722-2020.0J0M-SGSP/GM/MDCN-T, de
fecha 31 de julio del 2020, emitida por la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos, el Informe N° 085-2020-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 11 de agosto del
2020, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad, el Informe N° 495-2020-GA-GM-MDCN-T, fecha 14 de agosto del 2020, emitido por la Gerencia de
Administracion, el Informe N° 781-2020-0JQM-2020-0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2020, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Proyectos, el Informe N° 202-2020-GAJ-MDCN-GM/MDCN, de fecha 17 de agosto del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N°
. 4921, de fecha 20 de agosto del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;
[ ¥ coNsIDERARDO:
=-Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un drgano de gobiernos local que goza de autonomia polifica, econdmica y administrativa en los asuntos de
su competencia conforme a lo que establece el articulo 194 de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley
Orgénica de Municipalidades- Ley N° 27972:

Que, mediante Informe N° 009-2020-RLCHC-E/SGSP/MDCN-T, de fecha 18 de mayo del 2020, emitido por el evaluador, Ing. Reberto Luis Chipana Copaja,
procedid a revisar y evaluar ¢l informe final de la Inversion I0ARR: "RENOVACIGN DE ILUMINACION DE AREAS: EN EL (LA) REHABILITACION DE LA
PLAZA CIVICA 23 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE
TACNA” , con Cédigo Unico de Inversiones N° 2429853, y sefiala lo siguiente :

Que, luego de haber revisado y evaluar la documentacion contenida en el informe final del IOARR en mencion, considera que esta conforme a
eslablecido en la directiva en la “EJECUCION Y LIQUIDACION Y DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA EJECUTADA POR LA MODALIDAD
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA Y/O CONVENIOQ”, conforme al anexo N° 02 contenido en el Informe Final, por lo que se concluye
procedente la aprobacion del Informe final.

El costo programado de inversion del IDARR: “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA
CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO
DE TACNA”, por un monto de S/ 87,962.83 SOLES.

El costo total valorizado actualizado de la inversion IOARR “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL {LA) REHABILITACION DE LA
PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA” por un montc de S/ 83,377.09 (Ochenta y Tres Mil Trecientos Setenta y Siete  CON 09/ 100) a nivel de (CD+GG).

Al avance Financiero final de la actividad asciende a la suma de &/ 83,413.68 (OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 68/100
soles).

Se recommienda remitir el informe final de la Inversion IOARR “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL {LA) REHABILITACION DE LA
PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA”, a la Gerencia de Gestion de Proyeclos de la MDCN, para que proceda a realizar los tramites correspondientes para
centinuar con la recepcion y/o Verificacion de la inversion I0ARR y posterior Liquidacion Fisica Financiera,

Que, mediante Informe N° 395-2020-0J QM-SGSPIGMMDCN-T, de fecha 19 de mayo del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Proyectos, Ing.
Omar Jorge Quille Mamani, informa que de revisado y evaluado el informe final de la actividad "RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL (LA)
REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA?”, el mismo que se encuentra aprobado, por lo que solicita se derive a la Gerencia de Gestién de Proyectos, para las
acciones del caso considerando la solicitud planteadas en el documento de referencia;

Que, mediante Informe N° 055-2020-EPC-AT-GGP/MDCN-T, de fecha 18 de junio del 2020, emitido por la Ing. Edith Paniagua Cahuana, deriva el expediente
de Liquidacion Técnica y Financiera del IOAAR: “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CiVICA 28
DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA® a la Sub

Gerencia de Supervision de Proyectos a efectos de dar inicio al proceso de Liquidacion Técnica y Financiera para su posterior cierre en el banco de inversicnes;

Que, mediante Informe N° 688-2020-JECH/GGP/GMMDCN-T, de fecha 18 de junio del 2020, emitido por el Gerente de Gestion de Proyectos, Arg. Juan Erik
Cabrera Huayhua, remite la informacion para el inicio al proceso de Liquidacion Técnica y Financiera del IOARR “RENOVACIGN DE ILUMINAGION DE
AREAS; EN EL {LA) REHABILITACIGN DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA™;

Que, mediante Informe N° 018-2020—RLCHC-LUSGSP-T, de fecha 31 julio del 2020, emitido el Liquidador Técnice, Ing. Roberto Luis Chipana Copaja, remite
la Liquidacion Técnica del IOARR “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN
LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TAGNA" segln ¢l siguiente detalle;

¢ El costo programado de la inversion IOARR: RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS: EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA
CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE GIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO
DE TACNA" ascendiente a la suma de $/87,962.83 soles,
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. El Costo Total ejecutado valorizado de fa inversion IOARR: RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL {LA} REHABILITACION DE LA
PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
DEPARTAMENTO DE TACNA" asciende a la suma S/ 84,611.89 soles, el cual representa un 96.19% de las metas establecidas en el IOAAR.

. Se recomienda remitir el expediente de Liquidacion Técnica conjunfamente con la figuidacion financiera del  10ARR: RENQVACION DE
ILUMINACION DE AREAS; EN EL {LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", para la aprobacion del presente mediante acto
resolutivo y ofros que comesponde.

Que, mediante Informe N° 016-2020-YNGJ-LF-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 31 de julio del 2020, emitido por el Liquidador Financiero, CPC Yhovana Nieves
~ Gonzales Jallo, hace llegar el expediente de liquidacion Financiera, que contiene los siguientes datos:

TIPO DE INVERSION 1 IOARR
CODIGO UNICO DE INVERSIONES : 2429863 !
NOMBRE DEL PIP : “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD CIUDAD

NUEVA, DISTRITQ DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TAGNA, DEPARTAMENTO DE TACNA™
FUNCION 1 17 AMBIENTAL
PROGRAMA 1055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
SUB PROGRAMA 10125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE AREAS VERDES Y HORNATO PUBLICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO O RUBR 1518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
PLAZO PROGRAMADO : 30 DIAS CALENDARIO (R.A. N° 476-2018-MDCN)
FECHA DE INICIO DE OBRA : 19 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 19 DE DICIEMBRE DEL 2018
EJERCICIO PRESUPUESTAL 1 2018-2020
META SIAF 1ARO 2018:99C.D Y GG,

ANO 2018: 107 GASTOS ADMINISTRATIVOS
ANO 2020: 102 LIQUIDACION

CENTRO DE COSTOS : ANO 2018: 199 C. DIRECTOS
% ANO 2018: 118 GENERALES
ARO 2018: 107 GASTOS ADMINISTRATIVOS
- ANO 2020: 102 LIQUIDACION
=-PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO : 8/87,962.83.00 SOLES (R.A. N° 476-2018-MDCN-T)
1 “PRESUPUESTO EJECUTADO : 5/84,648.48 SOLES
/ = COSTO TOTAL DEL IOARR : 5/84,648.43 SCLES

- (84,648.48 - 5/0.00)

Pplo Ejecutado- Saldo de Cbra

Por lo que solicita se derive a la Gerencia de Administracién con atencion a la Sub Gerencia de Contabilidad, para su conciliacion respectiva,

Que, mediante Informe N° 722-2020.0JQM-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 31 de julio del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de Proyectos, Ing.
Omar Jorge Quille Mamani, remite el Expediente de Liquidacion Financiera del IOARR ‘RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS: EN EL (LA)
REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA” solicitando se derive a la Sub Gerencia de Contabilidad para su conciliacion contable respectiva;

Que, mediante Informe N° 085-2020-SGC-GA-MDCN-T, de fecha 11 de agosto del 2020, emitido por la encargada de la Sub Gerencia de Contabilidad. CPC.
‘Luzmila Carazas Torres, informa la conciliacion realizada de Liquidacion Financiera & Contable de fa obra, del IOARR RENOVACION DE ILUMINACION DE
AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTOC DE TACNA” no existe diferencia ;

Que, mediante Informe N° 495-2020-GA-GM-MDCN-T, fecha 14 de agosto del 2020, emitido por la Gerente de Administracion, CPC. Rosario Yessenia Ruth
Vilea Yujra, en atencion al Informe de la Sub Gerencia de Contabilidad en la que informa la conciliacion del I0ARR “RENQVACION DE ILUMINACION DE
AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CiVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, en ia que indica que nc existe diferencia de conciliacién entre el registro contable v la liquidacion
(LF-03) (...);

Que, mediante Informe N° 781-2020-0JQM-2020-0JOM-SGSP/GMIMDCN-T, de fecha 17 de agosto del 2020, emitido por el Sub Gerente de Supervision de
Proyectos, Ing. Omar Jorge Quille Mamani, remite Liquidacion Técnica y Financiera para su para su aprobacién del IOARR “RENOVACION DE ILUMINACION
DE AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTQ EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA” el cual detalla a continuacion:

DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FiSICA ELABORADO SE DETALLA A CONTINUACION:

s EROGR‘!NAE?L 5 EJECUTADO SALDG
s Sl I IO | % | pcowataoo | *_|scomoiao
001 [COSTO DIRECTO 7720101 | 100.00%  77,201.01 | 100.00% 000 0.00%
002 [GASTOS GENERALES (8%) 6.76.08 | 100.00%|  6.176.08 | 100.00% 000 000%
‘wylsUBTOTAL 37709 | 100,004 83,377.09 | 100.00% 000 0avh
" 004 |GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (2%) 1,667.54] 100.00% 000 000%| 186754 10000%
005 [GASTOS DE SUPERVISION (2%) 1,667.54] 100.00% 000 000%| 166754 100.00%
006 [GASTOS DE LICUIDACION (0.5%) 416.59) 100.00% a0250] 9655% 130 345%
007 {GASTOS ADMNSTRATOS Y DE CONTROL (1%) 833.77) 100.00% 832,30 99.82% 147) 048%
008 PRESUPUESTOTOTAL 8796283 100.00%|  8461189| 9619%| 3.350.94] 3.81%

El Costo Ejecutade Fisico Final del IDARR: "RENOVAGION DE ILUMINACION DE AREAS, EN EL {LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CiVICA 28 DE

AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" con Codigo

Unico de Inversiones N°2429863, por un monto de S/ 84,611.89 (Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Once con 89/100 Soles), que equivale al 96.19% de las
: metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado;
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LIQUIDACION FINANCIERA:

Analisis de la Ejecucion Financiera a nivel de cuentas contables
Respecto al Expediente de Liquidacion Financiera esta ya ha sido conciliada y tiene su conformidad por parte de la Sub Gerencia de Contabilidad a cargo del

4,CRC. Luzmila Carazas Torres, dependiente de la Gerencia de Administracion, que ha realizado el cruce de informacion en la Integracion Contable Presupuestal

2 anciera, donde indica que no existe diferencia de la Conciliacion de Registro Contable & Liquidacion, dando su aprobacion seglin INFORME N°085-2020-
GA-MDCN-T:

CONCILIACION
NO META CLASIFICADOR| DENOMINACION CONTABILIDAD| LIQUIDACION | DIFERENCIA

LF-03

2018 99 2.6.236.3 | Por Administracion Directa - Personal 16,2019.13 16,2019.13 0.00

2018 99 2.6.2364 Por Administracion Directa - Bienes 44,804.55 44,804.55 0.00

99 26.2365 Por Administracién Directa - Servicios 22,400.00 22,400.00 0.00

107 2.6.81.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 832.30 83230 | 0.00

102 26.8.142 Gasto por la Compra de Bienes 402.50 402.50 | 0.00

84,648.48 84,648.48 | 0.00

Mediante INFORME N° 016-2020-YNGJ-LF-SGSP-GMMDCN-T, de Fecha 31/07/2020, &l CPC. Yhovana Nieves Gonzales Jallo, en su calidad de Liquidador
Financiero, remite el Expediente de Liquidacion Financiera, para conciliacién contable e indica:

E_;JECUCK')_N PRESUPUESTAL POR COMPONENTE

NTE 5 ey DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO
= 2018-2020 (ANO)
1 COSTO DIRECTO 77,804.85
Z GASTOS GENERALES 5,608.83
- SUBTOTAL (ED+G.6)) e 8341368
3 GASTO DE LIQUIDACION 402.50
4 GASTOS ADMINISTRATIVOS j 832.30
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO e __ B4p4BaB
RESUMEN ANALITICO DEL PROYEGTO
CLASIFICADOR DE GASTO =F o = e ~ DESGRIPCION  META TOTAL %
262363 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | 992018 | 16,200.13 19.15
262364 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 09-2018 | 44,804.55 52.93
262365 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREGTA - SERVICIO 99-2018 | 22,400.00 26,46
268142 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 107-2018 | 1,234.80 148
102-2020
_________________________________ T TR
S e ol e e e ke L e Ce S e e A i =

Después de un andlisis y evaluacion Financiera del IOARR: "RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS, EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA
CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE
TACNA", con CUI 2429863, ejecutada Financieramente por Adm. Directa, durante los periodos 2018 y 2020, financiado con Canon y Scbre Canon y
Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones, se Concluye que la ejecucion asciende a S/ 84,548.48 {Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos

Cuarenta y Ocho con 48/100 soles), de acuerdo a la informacion financiera obtenida, asi come el sustento documentario necesario para determinar el costo
total;

El Costo Total de la Inversion IOARR: “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS, EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO
EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTOQ DE TACNA”, asciende S/, 84,648.48,
(Ochenta y Cuatro Ml Seiscientos Cuarenta y Ocho con 48/100 soles)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

*  Seremite el Expediente de Liquidacion Técnica y Financiera del Proyecto del IOARR: “RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS, EN EL (LA)
REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Cadigo Unico de Inversiones 2429863, por un monto de S/. 84,648.48 {Ochenta y
Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 48/100 soles). concordante con la Conciliacion Contable,

. Habiendo concluido con la Liquidacion Técnica y Financiera, se procede a presentar los respectivos expedientes originales, debidamente visados
por los responsables de la Liquidacion.

= Serecomienda que se proceda con la Aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera mediante Acto Resolutivo.

Que mediante Informe N° 202-2020-GAJ-MDCN-GM/MDCN, de facha 17 de agosto del 2020, emitido por la Gerente de Asesoria Juridica, Abog. Bstty Kicko
Lépez Tang, en atencién a los Informes Técnicos y Financieros, la Gerencia de Asesoria Juridica OPINA que el Expediente de Liquidacion Técnica Financiera
del I0ARR: RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL {LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE
CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA” es PROCEDENTE;
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Que segiin la Directiva “LINEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIM
PUBLICA POR LA MODALIDAD PRESUPUESTARIA DIRECTA PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD D
mediante Resolucion de Alcaldia N 113-2014-MDCN-T, en su numeral 6.9.7.9. Procedimiento de Aprobacion del Informe Técnico-Financiero, establece o
siguiente “Una vez concluido la liquidacion Técnico —Financiera, Realizada por la SGSLP, sera revisada por la comisién de Recepcion y se presentara en forma
conjunta en un solo expediente foliado, anillado, y con el Informe Respectivo para Su aprobacién a través de resolucion de Alcaldia {o:k

Que, conforme lo previsto en el numeral 6) del articulo 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, estableca que es afribucion del Alcalde dictar
Decretos y Resolucion de Alcaldia, con sujecion a las leyes y Ordenanzas; y conforme el articulo 43 de Ia citada Ley,

aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo:

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20) numeral 6) de la Ley N°27972 - Ley Organica de Municipalidades, contando con

el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Sub Gerencia de Supervision de Proyectos;

SE RESUELVE:

Expediente de Liquidacion conforme sigue:

TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2429863, por un monto de S/ 84,648.48 (
+ Cuarenta y Ccho can 48/100 soles), segin el Expediente que forma parte de Ia presente Resolucion, el cual fiene una gje

[ENTO DE INFRAESTRUCTURA
ISTRITAL DE CIUDAD NUEVA" aprobada

establece que la Resoluciones de Alcaldia

ARTICULQ PRIMERO: APROBAR la Liquidacién Técnica - Financiera del IOARR: RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS;
REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PRI
Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos
cucion final segin el Resumen del

LIQUIDACION FiSICA:
: 3 PROGRANADO ~ EJECUTADD SALDD
001 [COSTO DIRECTO 77,201.01 [ 100.00%|  77,201.01 .;'00.03% 0.00| 000%
002 [GASTOS GENERALES (8%) £,176.08 | 100.00% 6,176.08 | 100.00% 0.00] 0.00%
003 SUBTOTNET. o i 83,577.09 | 100.00%|  B32377.09 | 100.00% 0.00] 0.00%
4 |GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (2%) 1,667.54( 100.00% 000/ 0.00% 1,667.54 100.00%
5 |GASTOS DE SUPERVISION (2%) 1,667.54] 100.00% 000 000% 1,667.54) 100.00%
6 |GASTOS DE LIQUIDACION (0.5%) 416.89 100'.9'09.5 402.50] 96 55% 14.39] 3.45%
007 |GASTQS ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL (1%) 833.77( 100.00% 832.30 99.82% 147 0.18%
o8 PRESUPUESTO TOTAL B7,96283 | 100.00%|  8461139] 96.19%| 335094| 381%
LIQUIDACION FINANCIERA:
CONCILIACION
ANO META |CLASIFICADOR DENOMINACION CONTABILIDAD LIQUIDACION LF-03DIFERENCIA
2018 99 262363 Por Administracion Directa - Personal 16,2019.13 16,2019.13 0.00
2018 99 262364 Por Administracion Directa - Bienes 44,804.55 44,804.55 0.00
2018 99 26.2365 Por Administracion Directa - Servicios 22,400.00 22,400.00 0.00
2018 107 258.142 Gasto por la Compra de Bienes 832.30 832.30 0.00
2020 102 2.6.8.1.4.2 Gasto por fa Compra de Bienes 402.50 402.50 0.00
84,648.48 84,648.48 0.00

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad proceda a realizar el Registro de

Reclasificacion a las cuentas contables respectivas,

ARTICULO TERCEROQ: REMITIR a la Sub Gerencia de Supehyisicn de P'roye:ctos, en original el expediente de Ia Liquidacion Fisica - Financiera, del 10ARR:
RENOVACION DE ILUMINACION DE AREAS; EN EL (LA) REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA 28 DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD
NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2429863, para su

conservacion, custodia y fines pertinentes. BAJO RESPONSABILIDAD:

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervision de Proyectos remita {01) ejemplar del expediente a lz Unidad Orgénica competente para

su conocimiento y fines, debidamente visados, anillados y foliados.

ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacion realice su publicacion en el portal de la entidad

www.municiudadnueva.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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