N° 3;14-2019-MDCN-T.

i Ciudad Nueva, 28 de Junio del 2019
VISTOS: ; ;

El Proveido N2 3721, de fecha 28 de Junio del 2019, ]I Informe N° 258-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 28 de Junio del 2019, emitido

"""" T por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Informe N2 349-2019-GA-MDCN-T, de fecha 28 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de

/ QW w TAg /‘\\ Administracién, el Informe N° 238-2019-5GL-MDCN- T, de fecha 28 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica, la

/ :‘\’ \° B° ’ : \*Cclrtu Ne 32-2019!SUD-CONSORCIO-CIUDAD NUE\;’NMDCN OSGCP de fecha 28 de Junio del 2019, emitido por el Representante

3 :’;“mun del Consorcio Ciudad Nueva, el Informe N° 002-2019-SAA/CONSORCIO CIUDAD-NUEVA, de fecha 27 de Junio del 2019,

itido por el Supervisor de Obra Ing. Snmuel E. Amar Antesana, '3

=

7 ANTECEDENTES:

Que, mediante la Carta N2 32-2019/SUP-CONSORCIO-CIUDAD NUEVA/MDCN-03GCP, de fecha 28 de Junio del 2019,
l emitido por el Representante Comin del Consorcio Ciudad Nueva, Alan R. Salas Caballero, quien hace llegar el sustento de
informacién para las Observaciones de la Valorizacién N2 06 de la Obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE VY
DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA”, de acuerdo a lo indicado en informe N° 002-2019-SAA/CONSORCIO CIUDAD-
—1| NUEVA, de fecha 27 de Junio del 2019, emitido por el Supervisor de Obra Ing. Samuel E. Amar Antesana, en el numeral 2) indica
respecto al monto final del Contrato de Obra N2 011-2018-MDCNT, de la obra en mencién, asciende a la suma de 5/. 8'819,056.86 en
consecuencia la supervisién desde el inicio de la Obra hasta la valorizacién N2 06 ha utilizado dicho monto para efectos de la
valorizacién de obra en las que han intervenido los sucesivos supervisores que han ejercido el cargo. Las valorizaciones por el sistema
de precios unitarios se han realizado de acuerdo a los precios unitarios de la oferta del contratista, los que constan desde la
valorizacién inicial hasta la dGltima sin ninguna modificacién, lo cual se observa en los documentos como el Informe N° 069-APTL-
CP/SGSP/GM/MDCN-T, elaborado el 12 Febrero del 2019 utilizado para el tramite de obtencién de seguro-car igualmente con Carta
N2 096-2019-IP N2 11-MSCN-CCN-T, de fecha 27 de Junio del 2019 se les remite la documentacién de la propuesta ofertada la cual
Redlizadas las comparaciones es idéntica a la utilizada en el tramite de Seguro Car y siendo el Gltimo documento de informacién de
parte del contratista.

..\ Que, mediante el Informe N° 238-2019-3GL-MDCN-T, de fecha 28 de Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica,

'S \informar respecto a la Fiscalizacién Posterior Realizada al Expediente de Contratacién derivado de la Licitacién Publica N2 001-
& |2018-MDCN-T, para la Obra “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION DE CIUDAD NUEVA,
==/ DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA". En la que termina CONCLUYENDO que ha procedido con la revisién del

xpediente de Contratacién, detalléndose las observaciones siguientes:

e FALTA DEL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ¥ EL DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

e [ ,-M respecto, se ha procedido con recabar la documentacién faltante, siendo el Ejecutor quien remitié la documentacién con las
oo ?eibed:wus firmas, siendo las mismas corroboradas por la Sub Gerencia de Logistica, Coordinador Responsable de la Obra, vy la
Stﬂaﬂrvlslén de Obra, concluyendo que las Valorizaciones 1, 2, 3, 4, 5, y 6, han sido evaluadas y pagadas de acuerdo a lo contenido en
) '. eI Expediente Técnico, hecho que es confirmado por la Supervision de Obra.

' ALTA DE REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

“La Sub Gerencia de Logistica, procede a informar que se ha solicitado la documentacién al Contratista, procediendo el mismo en
remitirla y se ha procedido a evaluar y corroborar partida por partida y datos indispensables, los cuales han sido verificados, y
concuerdan con la documentacién del Expediente de Contratacién.

Que, mediante el Informe N2 349-2019-GA-MDCN-T, de fecha 28 de Junio del 2019, emitido por la Gerencia de Administracién,

sugiere la conservacién del acto administrativo de acuerdo a lo indicado en el INFORME N° 238-2019-SGL-MDCN-T, de fecha 28 de
| Junio del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Logistica.

% // Que, mediante el Informe N° 258-2019-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 28 de junio del 2019,emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, emite Opinién de procedencia en la Conservacién del Acto Administrative, asi como la integracién de los precios unitarios
ofertados por el Contratista, debiendo tener en cuenta que la declaracién de nulidad de contrato es una potestad y no una
obligacién del Titular de la Entidad, previa a realizar una evaluacion del caso en concreto y en una decisién de gestién toda vez que
e tiene que medir el costo beneficio vy la oportunidad, que segtin los actuados se puede advertir que la ejecucién de la obra se
s‘rltkuentra en un porcentaje de avance de obra a la fecha de 60 % aproximadamente en su ejecucién total, Y RECOMIENDA se
u:horice la emisién del acto administrativo que autorice la Conservacién del Acto Administrative y la integracién de los precios

arios ofertados por el Contratista Ejecutor al Contrato N2 11-2018, por considerar relevante contar con un expediente de
céntratucién completo, que dieron origen al procedimiento de seleccién y su posterior perfeccionamiento del Contrato. Asi como

_““eursar traslado de los actuados al 6rgano encargado de las Contrataciones como administrador del Contrato, con la finalidad de que
elabore la Adenda correspondiente.  Asi también se recomienda cursar traslado a la Secretaria Técnica, a fin de que como Organo
encargado de los procedimientos administrativos disciplinarios, inicie las acciones para el deslinde de responsabilidades o si es
pertinente el inicio del procedimiento sancionador a los responsables del Comité de Seleccién y Organo Encargado de las
Contrataciones, que permitieron otorgar la Buena Pro y perfeccionar el Contrato N° 0112018, en clara trasgresién a las normas y

| directivas del OSCE, por no haber previsto todos los elementos exigidos por la normatividad de contrataciones para este efecto; ello

| en salvaguarda de los intereses de la Entidad.
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CONSIDERANDOS:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, concordante con los articulos | y Il del Titulo

,x@ﬁ;‘«l E};\ reliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es el érgano de
/ Q)&\\ e B° /Gobierno promotor del desarrollo local, con personeria juridica de derecho pablico y plena capacidad para el cumplimiento de sus
‘f Al s, que goza de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su
= '-‘:\’\!_\ '_ resentante legal y méxima autoridad administrativa, conforme el articulo 62 de la Ley N2 27972;
o AL i
.

e fecha 15 de Octubre del 2018, el Comité de Seleccién designado mediante Resolucién Gerencial N° 061-2018-GM-MDCN-T,

o oraces, /adjudico la Buena Pro del Procedimiento de Seleccién Licitacion Publica N° 001-2018-MDCN-T (Primera Convocatoria) bajo el

=L D257 dstema de precios unitarios al Consorcio Ciudad Nueva, aceptando la propuesta econémica ofertada de 5/. 8'819,056.86 soles, y un
plazo de ejecucién de 240 dias calendario.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO de las bases integradas se considers lo siguiente:
| postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

a) Constancia de capacidad libre de contratacién.

b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

¢) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. Carta Fianza

d) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

e) Cédigo de cuenta interbancaria (CCI).

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para
perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

b TN g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona juridica.

£ h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual debe

presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

i) Calendario de adquisicién de materidles o insumos necesarios para la ejecucién de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en

3 concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

L R) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

) Desagregado de partidas que dieron origen al precio de la oferta, salvo en obras bajo la modalidad de ejecucién
contractual de cgncurso oferta.

m) Andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta.

Con fecha 15 de noviembre del 2018, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, suscribié Contrato N2 11-2018 con el
Consorcio Ciudad Nueva, conformado por MAFER CONSTRUCCIONES ¥ ACABADOS E.LR.L, con RUC N2 20456317376,
_3":"’ debidamente representado por el Sr. Fernando Junior Delgado Begazo; KARAL CO S.RL. con RUC N2 20455612676,
< J debidamente representado por el 5r. Edwin Arturo Leon soto: MCA CONTRATISTAS GENERALES S.AC, con  RUC  Ne
N S /" 20456151206 debidamente representado por el Sr.Manuel Jaime Candia Aguilar, INVERSIONES TRANSCYE S.A.C., con RUC

. B N2 20558683369, debidamente representado por el Sr. Evian Paco Rodriguez Contreras, y la Empresa ARCEN
CONTRATISTAS GENERALES S5.A.C., con RUC N2 20455430489, debidamente representado por el 5r. Ronald Condori
Mamani, habiendo reemplazado al Representante Legal segtin Adenda N° 5 al Contrato Privado de Consorcio recayendo la
responsabilidad como Representante Legal al 5. Renzo Gonzalo Human Aroquipa.

En la etapa de verificacién posterior la Entidad a través del Organo Encargado de las Contrataciones advirtié la falta de
documentacién necesaria y vinculante para el perfeccionamiento del contrato la cuales se detalla a continuacién:

a) Calendario de avance de obra valorizado sustentando en el programa de ejecucién de obra (CPM), el cual debe
presentar ruta critica y la lista de hitos claves de la obra (Ng cuenta con el programa de Ejecucién de Obra (CPM).

b) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para lu!eiecuclén de obra, en concordancia con el
calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza cada ampliacién de plazo otorgada, en
concordancid con el calendario de avance de obra valorizado vigente. (No cuenta con vistos ni firmas)

¢) Calendario de utilizacién de equipo, encaso la naturaleza de la contratacién lo requiera. (No cuenta con calendario).

d) Desagregadg de rtxcirtidas que dieron Brigen al precio de|la oferta, salvo en obras bajo la modalidad de ejecucién

5)

contractual de concurso oferta. (No cuenta con vistos ni fi
e) Andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de laj oferta. (No cuenta con vistos ni

firmas). e
INTERPRETACION JURIDICA ¢
/ El articulo 32.1° de la Ley ° 30225, modificuaa por el Decr;ato I?eq lativo N° 1341, respectb al Contrato collige que, “El contrato
| debe celebrarse por escritg y se ajusta a la proforma incluida los documentos del procedimiento de seleccién con las

| modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo.

lara de oficio la nulidad d!e los actos del procedimiento de

El articulo 44.2 de La LCE, precisa que: “El Titular de la Entidad d
antes del perfeccionamiento del contrato CLY%

seleccién, por las mismas ct:::qsqlqs previstas en el articulo 44.1, solo has

(141 , [
El articulo 53.3 del RLCE, réspecLo a la presentacién de ofertas, colige que: “Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas, foliadas
BB |

v en un (1) sobre cerrado (.. | |
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/ El articulo 54.1 del RLCE, preceptta que: “Previo q la evaluacién, el comité de seleccién debe determinar si las ofertas responden a
las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas especificadas en las bases”. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

El articulo 115.1 del Reglamento de la Ley N° 30&5, Ley de Contrataciones del Estado, en referencia al perfeccionamiento del
Contrato, prescribe que “El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene (...), del mismo modo el
articulo 117 del RLCE, respecto a los requisitos para el perfeccionamiento del contrato preceptiia que “para perfeccionar el contrato,
el postor ganador de la buena pro debe presentar, ademés de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de
seleccién: 2. Contrato de consorcio, de ser el caso (..)".

ﬁ,j.?n“ Que, el articulo 119 de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala que dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes al registro en el
(.}(/“\FEACE del consentimiento de la buena pro (..), el postor debe cumplir con presentar todos! los requisitos necesarios para el
< perfeccionamiento del contrato, constituyéndose esta posicién como la regla, ademds de ser un mandoato legal (...).
[==] |

"_"‘f: a}l: Opinién N° 048-2018/DTN, emitida por el OSCE, considera que: “La normativa de contrataciones del Estado contempla la

;_‘. leclaracién de nulidad de contrato como una potestad y no como una obligacién del Titular de la Entidad; por tanto, cuando se
ey “verifique la configuracién de alguno de los supuestos regulados en el numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley, el Titular de la Entidad
-+ debe redlizar una evaluacién del caso en concreto y en una decisién de gestién de su exclusiva responsabilidad determinar si ejerce,

© no, la facultad de declarar nulo el contrato”.

JUSTIFICACION JURIDICA

2008-TC-51, "El otorgamiento de la buena pro es la declaracién que una Entidad realza en el marco de normas de derecho

publico, la normativa vigente de Contrataciones del Estado, que va a producir efectos juridicos sobre determinados administrados

| en el desarrollo de un procedimiento administrativo especial denominado "proceso de seleccién”. Por tanto, de conformidad con el

_articulo 1 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo, el otorgamiento de la buena pro se configura como un acto
administrativo.

‘ A Es importante tener en cuenta que, conforme a lo sefialado por el Tribunal de Contrataciones del Estado en su Resolucién N° 2172-
|

En adicién a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen
elementos que el legislador ha considerado bésicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuacién de la Administracién y de
los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administracién en la interpretaciéon
de las normas aplicables, en la integracién juridica para resolver aquellos aspectos no regulados. Abonan en este sentido, entre
otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. En este orden,
resulta importante mencionar que, por, el principio de: transparencia, las entidades proporcionan informacién clara y coherente
con el fin de que el proceso de Contratacién sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se
—\ desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato v objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas

2 e el ordenamiento juridico; mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las entidades promueven el libre
o /acceso y participacién de proveedores en los procesos de contratacién que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades
= / costosas e innecesarias; asi como por el principio de competencia, los procesos de contratacién incluyen disposiciones que permiten
/' establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta més ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace
a la contratacién.

=, Por ello, es preciso tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones publicas no es otra que las entidades
X “adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos pablicos que se invierten bajo el enfoque de gestién por
“resultados, de tal manera que éstas se efectien en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del

c;l'.n‘,nplimiento de los principios regulados en la Ley. Bajo esa premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa
Il prevé cuya aplicacién surja a partir de su interpretacién, deben obedecer a la necesidad de asegurar el escenario més idéneo en el
“gue, dentro de un contexto de competencia y equilibrio el 6ptimo uso de los recursos pablicos y se garantice el pleno ejercicio del
‘ T'I_Jérecho de las personas naturales y juridicas para participar como proveedores del Estado.

a2 Una de las instituciones de Contratacién Pablica més influenciadas por la vigencia de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por la Ley N° 27444, ha sido la de la nulidad o, para ser més exactos, su lado opuesto: la preservacién del acto
susceptible de ser tenido por causal de anulacién de un acto de la Administracién, en el marco de un procedimiento de seleccién
del postor que seré tenido por adjudicatario y con el cual la Entidad finalmente suscribiré contrato. En ese sentido, a partir del afio
2002 en adelante, se aprecia una creciente preocupacién del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal) que,
2\ reflejada en su jurisprudencia administrativa, procura la continuacién del procedimiento en lugar de retrotraerlo a la etapa en la
“ |lcual se cometié el vicio detectado, bajo la figura de la conservacién del procedimiento de seleccién, entendida como la decisién de
+//no ejercer su potestad anuladora, bajo diversas consideraciones por las que se concluye en la irrelevancia juridica del vicio
detectado. Ello implica, en pocas palabras, que no todos los casos en los cuales se advierta que existe una trasgresion de la
normativa de la materia deberén ser objeto de una declaratoria de nulidad, sino sélo aquellos que resulten estriccamente
relevantes en el orden de las reglas y principios que rigen las contrataciones y adquisiciones del Estado: de lo que se trata es de no
afectar en la medida de lo posible la continuidad del procedimiento de seleccién y la consecuente satisfaccién de los intereses de la
entidad y, con ella, de la colectividad en general, salvo cuando ello resulte necesario, ya sea para salvaguardar los recursos
~pblicos, la finalidad de la contratacién deseada, las reglas disposiciones del debido procedimiento administrativo, la equiparidad
trato entre postores o, en general, los principios que rigen el régimen de compras estatales. El punto de partida de esta figura, es
| articulo 14° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, el cual establece que "Cuando el vicio
v del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservacién del acto,
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora®. Siendo asi, la Conservacién del Proceso de Seleccién y
consecuentemente el perfeccionamiento del contrato no seria més que la traslacién de los 'criterios de decisiones complejas que
adopta la Entidad en el inter de determinar al postor merecedor de la Buena Pro de una compra efectuada o el requerimiento de
un servicio en el marco del régimen de contratacién pablica, siendo su objetivo central el evitar la nulidad de un proceso de
/ seleccién especifico, por vicios producidos durante su tramite.

L

/ Sobre este tema, el primer aspecto que debe tenerse en cuenta en el desarrollo de los supuestos en los cuales resulta permisible
conservar un proceso de seleccién, es que su evaluacién es esencialmente casuistica, puesto que en los hechos su aplicacién no
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constituye sino una excepcién a la regla segin la cual una infraccién a la normativa de la materia deba acarrear la necesaria
nulidad de los resultados. Si bien tal evaluacién casuistica puede aparecer de partida como arbitraria y conferir con ello un poder
desproporcionado al érgano de la Administracién que es competente para su evaluacién, en los hechos dicho érgano, que no es
otro que el Titular, habiéndose establecido un conjunto de lineamientos que, salvo contadas excepciones, han dado forma a una
figura que hoy en dia goza de una innegable trascendencia en el @mbito del régimen de contratacién publica, tanto en la
obtencién de resultados précticos e inmediatos (posibilidad de contratar de modo expeditivo) como en la propia legitimacién del
régimen de nulidades (se reserva tnicamente a los casos estriccamente relevantes). De este modo, la Conservacién del
Procedimiento no vendria sino a ser la opcién contraria a la nulidad del mismo, en la cual lejos de interrumpir el desarrollo o
conclusién de un proceso de seleccién o le perfeccionamiento del contrato, la Administracién opta por pasar por alto el vicio
imputado, en atencién a un conjunto de factores que deben concluir en el carécter més gravoso de la nulidad y su desproporcién
respecto de los vicios encontrados. Dicho de otro modo, viene a ser la figura que evita que cualquier trasgresién del proceso de
seleccién o perfeccionamiento del contrato a las normas aplicables a estos, concluya definitivamente en su nulidad, debiendo
previamente a ello efectuarse un andlisis respecto de sus alcances e impacto en el procedimiento en su conjunto. Este aspecto es
tanto mds relevante si se tiene en cuenta la naturaleza del régimen de compras publicas, en el que la oportunidad de la
adquisicién mantiene una importancia determinante. A ello debe aunarse las caracteristicas especiales de las decisiones adoptadas
por la Administracién en e] marco de un procedimiento de seleccién, en el que interviene mds de un érgano decisorio e incluso el
“propio administrado, de modo tal que tenemos una pluralidad de fuentes sobre las cuales analizar si debe procederse a anular o
conservar una decisibn adoptada en un procedimiento de seleccién, que en los hechos han desbordado los alcances del citado
articulo 14° de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Estando los actuados y las disposiciones legales como la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el D.L. 1341, el
Decreto Supremo 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la LCE, TUO de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General y en pleno uso de las facultades otorgadas por Ley N° 27972, con las visaciones correspondientes por la Gerencia Municipal,
Gerencia de Administracién, Gerencia de Gestién de Proyectos, Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos y la Gerencia de Asesoria
Juridica;

§ \ $E RESUELVE:

: / contrato , para evitar dilaciones innecesarias y respuestas desproporcionadas a los eventuales vicios de nulidad detectados en el

procedimiento administrativo que conllevé al perfeccionamiento del CONTRATO ©11-2018-MDCN-T de ejecucién de obra
S p “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA", derivado de la
Mg Licitacion Pablica N2 001-2018-MDCN-T( Primera Convocatoria)

( D }-:‘ ARTICULO PRIMERO: APROBAR Ia Conservacién del ACTO ADMINISTRATIVO en la etapa del perfeccionamiento del

LK E CITRN ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la Integracién de los Precios Unitarios Ofertados, analisis de precios unitarios y
\ ), el detalle de los gastos generales fijos y variables por el Contratista para la Ejecucién Contractual hasta la Liquidacién del
Contrato.

//ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria Técnica PAD, inicie las acciones para el deslinde de responsabilidades o si es
/ pertinente el inicio del procedimiento sancionador a los PRESUNTOS responsables del Comité de Seleccién y Organo Encargado de
las Contrataciones, que permitieron otorgar la Buena Pro y perfeccionar el Contrato N° 011-2018, en clara trasgresién a las normas
y directivas del OSCE, por no haber previsto todos los elementos exigidos por la normatividad de contrataciones para este efecto;
ello en salvaguarda de los intereses de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resolucién a lo SECRETARIA TECNICA, a los interesados y a las Unidades
Orgéanicas de la entidad para los fines consiguientes.

7 ‘.,‘,,.’. 3 } ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informacién para su publicacién en el portal de la
,{ 5 Entidad (www.municiudadnueva.gob.com)

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE.
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