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N° 328-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 19 de Julio del 2021.

; \FI informe N° 248-2021-EECE-RO/GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2021, de la Residencia de la Obra, El Informe N° 1587-2021-
A =G

IDU/GM/MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2021 de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, El Informe N* 033-2021-FMLC-IO-

5 MSTVPCDACTASAJBG-SGSI-GM/MDCN-T del Inspector de Obra, El Informe N° 882-2021-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 16 de Julio del 2021 de

la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, Proveido N°® 6154-2021 de fecha 16 de Julio del 2021 de la Gerencia Municipalyy
CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Conslitucién Politica del Pert, modificada por la ley de reforma Constitucional N° 30305,
concordante con los articulos | y Il del Titulo Preliminer de la Ley N° 27872, Ley Organica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva, es el 6rgano de Gobiemo promotor del desarrollo lacal, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines, que goza de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su compelencia, siendo el Alcalde su Representante
Legal y méxima autoridad administraliva, conforme el articulo 6° de la Ley N° 27972,

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 017-2021-MDCN-T, de fecha 14 de enero del 2021, se aprobd el expediente Técnico de la Obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PETAONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION
TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA', codigo N°
2491572,

Que, mediante Resalucion de Alcaldia N°062-2021-MDCN-T, de facha 02 de febrero del 2021, se aprobo el Plan de Trabajo parala Supervisidn
del Proyecto: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PETAONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES
CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA',
chdigo N° 2491572,

Que, mediante la Resolucién de Alcaldia N° 247-2021- MDCN-T , de fecha 25 de Mayo del 2021, se aprobo la Ampliacion de Plazo de la Obra:
* MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION
TRAMO AV. EL SOL GON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA", codigo N°
2491572;

Que, con el informe N° 248-2021-EECE-RO/GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de julio del 2021, de la Residencia de la Obra, el Ingeniero Edgar E.

3 Choque Estafia, pone de conociemiento al Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano que desde el lunes 12 de Julio del 2021, la Obra:
<7t "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION

, _jf TRAMO AV. EL SOL CON AV, JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA", cadige N°

249157252 PARALIZA TEMPORALMENTE a recomendacion del Inspector de Obra, ello indicado en el Asiento N° 181 del cuaderno de Obra;

Que, con Informe N° 1587-2021-GIDU/GM/MDCN-T, de [efcha 12 de julio del 2021 de la Gerencia de Infraestructura y Desarrallo Urbano, el
Ingeniero Oscar Eduardo Ramirez Calizaya, informa sobre la PARALIZACION TEMPORAL DE LA OBRA: * MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV.
JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA', cdigo N° 2491572, para lo cual remile ala
Sub Gerencia de supervision de inversiones, para su conocimiento , evaluacion y/o aprabacion segln correspanda;

Que, con Informe N° 033-2021-FMLC-I0-MSTVPCDACTASAJBG-SGSI-GM/MDCN-T del Inspector de Obra, Ingeniero Flor Maria Lazo Cuadros,
concluye opinando que habiendo la residencia aceplado la recomendacion realizada por |a suscrita se procede a comunicar a Paralizacién Tempral
de |a Obra, con eficiacia anticipada al dia 12 de Julio del 2021, bajo la causal de Falta de cronograma de Ejecucion.

Que, el Informe N° 882-2021-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 16 de Julio del 2021 de la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el Ingeniero
Luis Nicanor Loyola Cruz, informa de la paralizacion temporal de obra, segin se detalla y suslenta a través del documento de la referencia,
emitido por la Ingeniera Flor Marfa Lazo , inspectora de la Obra: * MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV, EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA’, cédigo N° 2491572, Asimismo solicita se efectiie la paralizacion de obra con eficacia anticipada
el dia 12 de Julio del 2021.

Que, con Proveido N° 8154-2021 de fecha 16 de Julio de la Gerencia Municipal, solicita a la Gerencia de Asesarla Juridica proyecte Resolucién
de Alcaldia;

Que, mediante la Directiva N°04-2021-MDCN-T, * Ejecucién de proyectos de Inversién e IOARR en la modalidad de ejecucion presupueslaria
directa en la Municipalidad Dislrilal de Ciudad Nueva', aprobada mediante Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, el numeral 8.2.8
PARALIZACION Y REINCIO DE LOS TRABAJOS, que dice. “La Gerencia de Gestion de Proyectos a través del residente o responsable podré
solicilar a la enlidad, 1a paralizacion del proyecto de inversion e IOARR cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Falta de cronograma de ejecucion
b) Ejecucion de obras complementarias y/o modificaciones al expediente técnico aprobado, no justificadas ni aprobadas
c) Desabastecimiento sostenido de materiales yfo insumos



d)  Casos fortuitos o de fuerza mayor (fenémenos climatoldgicos, emergencias sanitarias, vicios ocultos, efc) debidamente sustentados y
aprobados.

Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las atribuciones y en uso de sus facultades conferidas por la Ley N° 27972
Ley Orgénica de Municipalidades y sus modificacion, contando con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia Asesoria Juridica, Gerencia
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR , LA PARALIZACION de la Obra : * MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD

VEHICULARY PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHMANN EN EL

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA", codigo N° 2491572, con eficiacia anticipada a partir del 12 de Julio del 2021,
r suspendiendo el plazo de ejecucion de la mencionada obra.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR , a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano en coordinacion con la Sub Gerencia de supervisién
de Proyectos, tomar las acciones y medidas correspondientes, una vez que se hayan superado los incanvenientes | a efectos de REINICIAR el
- proyecto en mencion con la finalidad de salvaguardar los intereses de |a Entidad.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones , la publicacion de la presente
* Resolucion de Alcaldfa en el Portal Institucional de la Municipalidad distrital de Ciudad Nueva - TACNA (www.municipalidadnueva.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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