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N° 391-2021-MDCN-T.
Ciudad Nueva, 31 de Agosto del 2021
VISTO:

El Inforfne N° 208-2021-HRTM-RO-MSRAPAHMCNCS-GIDU/MDCN-T., de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por el Residente de Obra; el Informe N° 1928-
!| 9021-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 27 de agosto del 2021, emilido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe N° 137-2021-VRAG-0-
SGSIMDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por el Inspector de Obra; el Informe N° 1069-2021-SGSIGMMDGN-T, de fecha 31 de agosto del 2021,
emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0830-2021-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Insfitucional, el Proveido N° 7356 de fecha 31 de Agosto del 2021 emitido por la Gerencia Municipal, ¥;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administraliva en los asuntos de
su competencia conforme lo estabiece el art 194° de la Constitucion Pelifica, modificada por la Ley de Reforma Conslitucional —Ley N° 30305, concordante con el

art. |l del Titulo Prefiminar de la Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades;

= Que, mediante Informe N° 208-2021-HRTM-RO-MSRAPAHMCNC5-GIDUMDCN-T., de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por el Residente de Qbra Ing. Heber
Rermigio Ticona Mamani, remite la Modificacion N° 04 al Expediente Técnico — Deductivo N° 03, de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION
- ACTIVA'Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”, para su
- ‘evaluacion y aprobacion de estar conforme, para continuar con el tréamite comespondiente de acuerdo a la normatividad vigente,

" Que, mediante Informe N° 1923-2021-GIDU/GMIMDCN-T, de fecha 27 de agosto del 2021, emitido por la Gerencla de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
recomienda que el presente y actuados sean derivados a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, para su conacimiento, evaluacion y/o aprobacion;

Que, mediante Informe N° 137.2021-VRAG-I0-SGSI/MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emilida por el Inspector de Obra, Ing. Victor Rail Abril Gomez,
_ procede a revisar y evaluar la Modificacion N° 04 al Expediente Técnico- Deductivo N° 03 “POR SUPRESION DE PARTIDAS" del Proyecta: “Mejoramiento del
- Servicio de Recreacion Activa y Pasiva en el Asentamiento Humano Marginal Ciudad Nueva Comilg N5, Distrito de Ciudad Nueva — Tacna — Tacna', asimismo

_,,'_‘detalla lo siguiente:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

~  Seconcluye que la Modificacian N° 04 al Expediente Técnico — Deduciivo N° 03 "Por Supresiin de Parlidas’ “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA
Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”. remifitio por la Gerencia de

'S:f‘fl‘[ ‘:‘éa Infraestructura y Desarrolia Humano y Residencia de Obra, prsenta un conlenido conforme a fas normativas y feyes vigenfes.
s

_ Se considera favorabie la APROBACION de la Modificacion N° 04 al Expediente Técnico — Deductivo N° 03 "Por Supresitn de  Parlidas™ “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-
TACNA" siendo el monio al cual asciends de 8/ 285000 (Dos Mil Ochocientos Cincuenta con 004100 nuevas soles) y siendo su porcentaje de incidencia -0.31%
respecto al presupuesto lofal de Expediente fécnico.

_  Teniendo en cuenta los antecedentes, evaluacion y aspectos finales que considera la normaliva vigenle, se recomienda CONTINUAR con fos trémiles para la aprobacion de la
Modificacion N° 04 al Expadiante Técnico — Deductivo N° 03 "Por Supresion de Parfidas”: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL GIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”,

! Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en vitud a la normaliva vigenle, esta inspeccion opina PROCEDENTE fa APROBACION de la Modificacitn N° 04 al Expediante
Técnico - Deductiva N° 03 "Por Supresion de Parlidas”. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA”.

Que, mediante Informe N° 1069-2021-5GSIGMMDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, solicita a
Gerencia Municipal se derive el presente a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional, para continuar con los tramites
administralivos que correspondan para su aprobacién mediante Acto Resolutivo;

Que, mediante Informe N° 0830-2021-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 31 de agosto del 2021, emitido por la Gerencla de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacian Institucional, informa que revisado el expediente Deductivo N° 03 “Por Supresitn de Partidas’ y teniendo la conformidad de PROCEDENTE de la
Sub Gerencia de Supenvisian de Inversiones, y que la modificacion N° 04 al Expadiente Técnico no solicita mayores recursos, este dependencia emite opinion
favorable para su aprobacion y posterior emision de acto resolutivo;
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Que, la Resolucion de la Conlraloria N° 195-08-CG segin el articulo 01, inciso 3 sefiala que: "es requisito indispensable para la ejecucion de estas obras, contar
con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderd basicamenle lo siguiente: memoria descripliva, especificaciones
lcnicas, planos, metrados, presupuesto base con su analisis de costos y cronograma de adquisicion de materiales y de ejecucion de obra. En los casos que
------ existan normas especificas referidas a la obra, se recabaré el pronunciamiento del sector y/o Entidad que corresponda;
1" "Que, conforme lo previsto en el parrafo 8.2.6.1 de la Directiva sabre “Ejecucion de Proyectos de Inversion e IOARR en la modalidad de Ejecucitn Presupuestaria
"~ |.._Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva”, aprobado mediante la Resolucion de Alcaidia N° 143-2021-MDCN-T, de fecha 04 de marzo del 2021,
",'fl'_gs:abiece expresamente o siguiente: "Las modificaciones durante la ejecucion fisica de las inversiones deben ser registradas por la Gerencia de Gestion de
: Prayectos, antes de su ejecucion, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de ejecucion para proyectos de inversian y Formato N® 08-C: Registro en la
~\ 4~ fase de ejecucion para I0ARR, segin cormesponda y siempre que se mantenga la concepcién técnica y dimensionamiento, en el caso de proyectos de inversion;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 8.2.6.2 de la Directiva mencionada, establece expresamente lo siguiente: “Tramitacion ylo pracadimiento
(Adicionales y/o Deductivos), mediante cuadermo de obra o control, el residente o responsable tcnico manifestard la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel
. Ue adicionales y/o deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por; Emores,
- omisiones o deficiencias en la elaboracion del expediente técnico; y Hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisibles. (. ). Para la aprobacion de un adicional ylo
““~deductivo de la obra, el residente o responsable debera presentar a la Gerencia de Gestion de Proyectos el expediente del Adicional y/o Deductivo dentro de los
- Quince (15) dias calendario sigulentes a la anotacion en el cuademo de obra o control, siempre que cumpla con lo establecido en la presente directiva y por
S iseparado segln sea el caso de Adicionales ylo Deductivos, el cual contendra la siguiente informacion (.. ). De ser técnicamente aprobado aprobado por el
11 G - 'inspector o supervisor, dicho expediente adicional ylo deductivo deberé llevar la firma del residente e inspector o supervisor, para su registro en el Banco de
“f s nversiones por parte de la Gerencia de Gestion de Proyectos, siendo posteriormente derivado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacion
¥ ——="_" para la certificacion presupuestal para finalmente ser remitido a la Gerencia de Asesarfa Juridica para la emisidn del acto resolutivo de aprobacion;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su MAXIMA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de Ia citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de Alcaidia

aprueban y resuelven los asuntos de carécter administrativo, y mediante Proveido N° 7356 de fecha 31 de agosto del 2021 el Gerente Municipal, Mg. BILL
* VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

En tal sentido, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pert, y las facultades conferidas en el articulo 6 numeral 6).del art. 20 de la Ley
Orgénica de Municipalidades Ley N°27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional,
Gerencia de Infraestructura y Desamollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACION N° 04 DEL EXPEDIENTE TECNICO - DEDUCTIVO N° 03 “POR SUPRESION DE PARTIDAS” por el
\ monto de S/ 2,850.00 soles, con un porcentaje de incidencia -0.31% respecto al presupuesto tofal del Expediente Técnico de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL
\Z\SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-

JACNA-TACNA”, con codigo Unico N°® 2238842, en conformidad al Informe N° 137-2021-VRAG-I0-SGSIIMDCN-T y opinion favorable de la Gerencia de
= flaneamiento Presupuesto y Modemizacion Institucional,

ARTICULO SEGUNDO: REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano el Expediente Técnico DEDUCTIVO N° 03 “POR SUPRESION DE
PARTIDAS", que corresponde a la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA COMITE N5, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con Cédign Unico N°® 2238842, para su conservacion, custodia y
fines pertinentes de la ejecucion de obra. BAJO RESPONSABILIDAD:

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologla de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente Resolucion
en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnusva gob pe ),

ALy / REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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