- & MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
R ¥ g “Afio del Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”

D srtirnsirs o« lrdr

N° 423-2021-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 22 de setiembre 2021.
VISTO:

El Informe N° 024-2021-RLCHC-RT-LMADCMPB-T, de fecha 15 de setiembre del 2021, emitido por el Ing. ROBERTO LUIS
CHIPANA COPAJA; el Informe N° 029-2021-VRAG-IA-SGSI-MDCN-T, de fecha 15 de setiembre del 2021, emitido por el
Inspector de actividad; el Informe N° 1142-2021-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 15 de setiembre del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones; el Oficio N° 174-2021-TP/DE/UZ “TACNA”, de fecha 20 de setiembre del 2021,
emitido por la Unidad zonal Tacna Programa Trabaja Per(; el Informe N° 030-2021-VRAG-IA-SGSI-MDCN-T, de fecha 21
de setiembre del 2021, emitido por el Inspector de actividad; el Informe N° 1167-2021-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 21 de
setiembre del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el Proveido N° 7987, de fecha 21 de
setiembre del 2021, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemno Local que goza de autonomia, politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de |la Constitucion Politica
del Per(, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en concordante con el art. |l del Titulo Preliminar
de la Ley N°® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, Informe N° 024-2021-RLCHC-RT-LMADCMPB-T, de fecha 15 de setiembre del 2021, emitido por el Ing. ROBERTO
LUIS CHIPANA COPAJA, remite el sustento técnico de la ampliacion de plazo N° 01 de la Actividad de Intervencion
Inmediata; “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y DESINFECCION DE LA CALLE MARIA PARADO
DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', en atencion
al Decreto Supremo N°® 125-2021-EF, para conocimiento, evaluacion y se derive a la Unidad Zonal Tacna del programa
Trabaja Pert, para la aprobacion de la ampliacion de plazo;

‘Que, mediante Informe N° 029-2021-VRAG-IA-SGSI-MDCN-T, de fecha 15 de setiembre del 2021, emitido por el Inspector
de Actividad, Ing. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ, informa que se procedio a revisar y evaluar la Ampliacion de Plazo N° 01
de la All: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y DESINFECCION DE LA CALLE MARIA PARADO DE
BELLIDO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, se fundamenta
bajo la causal ESCASES O DESABASTECIMIENTO SOSTENIDO DE INSUMOS NECESARIOS PARA CONTINUAR CON
LAS ACTIVIDADS, y presenta un contenido acorde a la Guia Técnica para el desarrollo de las actividades de Intervencion
Inmediata (All), aplicable a la modalidad de intervencion 2: por emergencia o desastres naturales, en atencion al Decreto
Supremo N° 125-2021-EF, y opina que es PROCEDENTE LA APROBACION y recomienda proseguir con el tramite
correspondiente para la Unidad Zonal de Trabaja Perl Tacna para su revision y aprobacion;

Que, mediante Informe N° 1142-2021-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 15 de setiembre del 2021, emitido por el Sub Gerente
de Supervision de Inversiones, solicita se derive la Ampliacién de Plazo N° 01 de la All: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTQ Y DESINFECCION DE LA CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, a la Unidad Zonal Tacna del programa Trabaja Perd, con
la finalidad de efectuar su opinion y la aprobacion respectiva;

Que, mediante Oficio N°® Oficio N° 174-2021-TP/DE/UZ “TACNA”, de fecha 20 de sefiembre del 2021, emitido por el Ing.
RAUL ENRIQUE VELASQUEZ MORENO, jefe (e) de la Unidad Zonal Tacna Programa Trabaja Perl, remile la
AUTORIZACION de solicitud de ampliacion de plazo N°® 01 de la actividad “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO Y DESINFECCION DE LA CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, cumple con los lineamientos considerados en la Guia
para el desarollo de las actividades de intervencién inmediata (All) aplicable a la modalidad de intervencién 2: por
emergencia o desastres naturales, en ese sentido notifica la presente para remitir la Resolucién de aprobacion
correspondiente, en un plazo no mayor de 03 dias habiles;

Que, mediante Informe N° 030-2021-VRAG-IA-SGSI-MDCN-T, de fecha 21 de setiembre del 2021, emitido por el Inspacicr
de actividad Ing. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ, realiza la evaluacion de la documentacion presentada enviada al Prog
Trabaja Perl, Zonal Tacna, remilida su autorizacion de solicitud de ampliacion de plazo N° 01, recomienda derivar =
xpediente de ampliacién de plazo a la Gerencia Municipal con atencion a la Gerencia de Asesoria Juridica para el azic
ivo, para proseguir con el framite correspondiente;
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Que, mediante Informe N° 1167-2021-SGSI-GM-MDCN-T, de fecha 21 de setiembre del 2021, emitido por el Sub Gerente
de Supervisién de Inversiones, solicita se derive la ampliacion de plazo N° 01 All: “LIMPIEZA, MANTENIMIENTO,
ACONDICIONAMIENTO Y DESINFECCION DE LA CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, a la Gerencia de Asesorfa Juridica con la finalidad de
efectuar al acto resolutivo, para proseguir con el trémite correspondiente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR y sus modificatorias, se crea el Programa para la Generacion de Empleo
Social Inclusivo "Trabaja Perd".

Que mediante Resolucion Directoral N° 091-2021-TP/DE, se aprueba la “Guia Técnica para el desarrollo de las actividades
de intervencién inmediata (All), aplicable a la modalidad de intervencion 2: por emergencia o desaslres naturales, en
atencién al Decreto Supremo N° 125-2021-EF", en su SECCION IV NUMERAL 4.1.3. indica la AMPLIACION DE PLAZO
DE EJECUCION DE LA All: Las ampliaciones de plazo podrén fundamentarse sélo bajo las causales siguientes: i) Escasez
o desabastecimiento sostenido de insumos necesarios para continuar con las actividades, i) Caso fortuito o de fuerza mayor,
debidamente probados y/o susientados, ya sean por reportes o informes de la autoridad competente, iii) Modificaciones ala
-~ Ficha Técnica priorizada que motiven actividades complementarias, y éstas requieran de un plazo adicional para su
| =1 ejecucion, de ser el caso. Solo seré procedente la ampliacion de plazo cuando la causal modifique la “Ruta critica” del
Cronograma de Ejecucién de la All, de manera que genere demora en la terminacion de la misma; para ello, es requisito
indispensable que el RT registre en el CO el inicio y el final de Ias circunstancias que a su criterio determinen la ampliacion
de plazo. La sumatoria de todas las ampliaciones de plazo no deberén exceder los siete (07) dias habiles.

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades establece que el ALCALDE es el representante
legal de la municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante can lo previsto en el articulo 43 de la
citada Ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter
administrativo. Y mediante Proveido N° 7987, de fecha 21 de setiembre del 2021, el Gerente Municipal Ing. BILL VILLEGAS
MAMANI, dispane conocimiento y Proyectar Resolucion;

__Que, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucion Politica del Per(i y las facultades conferidas en el inciso 6) del art.
% de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, Resolucion Directoral N° 091-2021-TP/DE, con el visto bueno de
Gerencia-Municipal, Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

= ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 de la Actividad de Intervencion Inmediata: “LIMPIEZA,

TR MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTQ Y DESINFECCION DE LA CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO, EN EL

3% DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, por un plazo de 01 dia hébil,

f - siendo su nueva fecha de culminacion de actividad el 27 de setiembre del 2021, de acuerdo a los fundamentos expuestos
en la presente resolucion.

= ARTICULO SEGUNDOQ: ENCARGAR ala Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el fiel cumplimiento de la presente
resolucién y remitir la presente a la Unidad Zonal Tacna-Trabaja Per(, segin Guia Técnica para las aclividades de
intervencién inmediata, aprobado con Resolucion Directoral N° 091-2021-TP/DE.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con
la publicacién de la presente Resolucion en el portal inslitucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.),

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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