MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 798-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 19 de diciembre del 2022.
VISTO:

El Informe N° 049-2022-MFAB-RTP-GDES/MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2022, emitido por el Responsable Técnico; el Informe N°
2162-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social; el Informe N°
556-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Informe N° 2233-2022-
GDES-GM-MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social; el Informe N° 567-2022-
GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Informe N° 2279-2022-GDES-GM-
MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econémico Social; el Informe N° 575-2022-GAJ-GM-
MDCN-T, de fecha 16 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 16338-2022-GM, de fecha 16 de
diciembre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal, y;

{

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, concordante con los articulos |y Il del Titulo Preliminar de la
ey N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es el 6rgano de Gabierno promotor del desarrollo
ocal, con personeria juridica de derecho plblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y maxima autoridad administrativa,
conforme el articulo 6° de la Ley N° 27972;

e, con Resolucion de Alcaldia N° 702-2022-MDCN-T, de fecha 17 de noviembre del 2022, se resuelve: APROBAR la AMPLIACION DE
PLAZO N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA”, con CUI N° 2552065, por un plazo de 30 dias calendarios, por lo que el plazo total de ejecucién de la obra Reprogramado sera de
90 dias calendario, contados desde el 19 de septiembre del 2022 hasta el 17 de noviembre del 2022, de acuerdo al Informe N° 738-2022-
HDAC-I0-SGSI/MDCN-T;

Que, con Informe N° 049-2022-MFAB-RTP-GDES/MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2022, emitido por el Responsable Técnico, informa
que se debe regularizar la fecha de culminacion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO
FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, cuya fecha indicada de inicio es el 19 de septiembre del 2022 al 17 de noviembre
del 2022; SIENDO LO CORRECTO del 19 de septiembre del 2022 al 17 de diciembre del 2022, segin la ampliacién de plazo N° 01
(correspondiente a los 90 dias);

Que, con Informe N° 2162-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 06 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrolio Economico
Social, solicita correccion de Resolucian de Alcaldia N° 709-2022-MDCN-T, indicando se disponga la correccion de las fechas en la resolucion
de Alcaldia;

Que, con Informe N° 556-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 07 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa
respecto a la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS DEL EQUIPO
"1l FUNCIONAL DE COMEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2552065, que revisado los documentos adjuntos, se tiene que previo
a emitir opinion legal se considera fundemental lo siguiente: 1) PRECISAR la correcta consignacién del Niimero de Resolucién de
Alcaldia a rectificar, puesto que la solicitud por la Gerencia de Desarrollo Econdmico Social, es la correccion de la R.A. N° 709-2022-MDCN-
T, y lo solicitado por el Responsable Técnico es la correccion de la R.A. N° 702-2022-MDCN-T, por lo que no comparte concordancia. 2) La
ACLARACION de lo solicitado en referencia a la correccidn de fechas en la resolucion de alcaldia, debiéndose indicar el “DICE:” y el “DEBE
DECIR:”. En ese sentido, la Gerencia de Asesoria Juridica mantendra pendiente la opinion legal hasta la subsanacion de lo observado, por lo
tanto, devuelve la documentacion a fin se cumpla en remitir la aclaracién de lo indicado y continuar con &l tramite correspondiente;

Que, con Informe N° 2233-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Econémico
Social, remite la aclaracion respectiva, indicando que el nimero correcto de la Resolucion de Alcaldia es N° 702-2022-MDCN-T, el cual debe
corregirse y no el nimero que erradamente fue consignado en el Informe N° 2162-2022-GDES-GM-MDCN-T;

Que, con Informe N° 567-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, informa
que revisado los documentos adjuntos, se tiene que en referencia e) la Gerencia de Desarrollo Econémico Social, no se pronuncia ni indica
respecto al punto 2) observado en el Informe N> 556-2022-GAJ-GM-MDCN-T (a folios 08), en la cual esta gerencia requiere la 2) La
ACLARACION de lo solicitado en referencia a la correccion de fechas en la resolucion de alcaldia, debiéndose indicar el “DICE:” y el “DEBE
DECIR:”, En ese sentido, la Gerencia de Asesoria Juridica mantendra pendiente la opinion legal hasta la subsanacion de lo observado,
asimismo, se recomienda se derive la documentacién a la Gerencia de Desarrollo Econémico Social con atencién al Responsable
Técnico del proyecto en mencién, para subsanar las observaciones a la brevedad posible. Por lo tanto, se devuelve el presente documento a
fin se cumpla en remitir la aclaracion de lo indicado y continuar con el tramite correspondiente;

Que, con Informe N° 2279-2022-GDES-GM-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Desarrollo Economico
Social, remite la subsanacion para la rectificacion de la Resolucion de Alcaldia N° 702-2022-MDCN-T, indicando su rectificacion en la parte



& MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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DICE:
*... hasta el 17 de noviembre del 2022"

DEBE DECIR:
“... hasta el 17 de diciembre del 2022"

Que, con Informe N° 575-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 16 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en
materia estrictamente LEGAL, emite opinion FAVORABLE respecto a la Rectificacion por error material de la R.A. N° 702-2022-MDCN-T, de
fecha 17 de noviembre del 2022, donde por error de tipeo involuntario se consigné un dato incorrecto en la PARTE CONSIDERATIVA y el
articulo primero de la PARTE RESOLUTIVA;

- Que, con Proveldo N° 16338-2022-GM, de fecha 16 de diciembre del 2022, emitido por la Gerente Municipal, C.P.C. ROSARIO YESSENIA

RUTH VILCA YUJRA, dispone proyectar Resolucion correspondiente;

Que, el articulo 212° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece respecto a la
rectificacion de errores, lo siguiente: “212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualguier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el
sentido de la decision. 212.2 La rectificacion adopta las formas y modalidades de comunicacion o publicacién que corresponda para el acto
original”;

Que, la potestad correctiva de la Administracion le permite rectificar sus propios errores siempre que estos sean de determinada clase y
re(inan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificacion son solo los que no alteran su sentido ni contenido. Quedando
comprendidos en esta categorfa los denominados "errores materiales”, que pueden ser a su vez, un error de expresion (equivocacion en la
institucion juridica), o un error gramatical (sefialamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético (discrepancia numérica). La
doctrina sostiene que el error material atiende & un "error de frascripcién’, un “error de mecanografia’, un “error de expresion’, en la “redaccion
| documento”, en ofras palabras, un error atribuible no a la manifestacion de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte

dictarlo;

Que de conformidad con lo dispuesto por la Constitucién Politica del estado, a las facultades conferidas en el art. 6° y numeral 6) del
articulo 20° de |a Ley Organica de Municipalidades N° 27972 y con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica y
a Gerencia de Desarrollo Econdmico Social;

ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR el ERROR MATERIAL incurrido en la Resolucién de Alcaldia N° 702-2022-MDCN-T, de fecha 17 de
noviembre del 2022, en el cuarto, quinto y sexto pérrafe de la PARTE CONSIDERATIVA y el articulo primero de la PARTE RESOLUTIVA,
segun el siguiente detalle:

DICE:
“... hasta el 17 de noviembre del 2022"

DEBE DECIR:
“... hasta el 17 de diciembre del 2022"

ARTICULO SEGUNDQ: DEJAR SUBSISTENTE todos los demas extremos de la Resolucién de Alcaldia N° 702-2022-MDCN-T, de fecha 17
de noviembre del 2022,

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a |a Gerencia Municipal y la Gerencia de Desarrollo Econémico Social el cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Resolucién.

ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologlas de la Informacién y Comunicaciones cumplan con publicar en el portal
de la Institucién la presente Resolucion, www.municiudadnueva.qob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

0.
ALCALDIA

GAJ
GDES



