Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

N° 005 -2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 07 de enero del 2022.

-~ Ellnforme N° 001-2022-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 04 de enero del 2022, emitido por el Ing. Adderly Alférez Quispe, en calidad de Residente
Ll de Obra; el Informe N° 007-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 05 de enero del 2022, emitido por la Gerencia e Infraestructura y Desarrollo Urbano; el Informe
i 0\ N° 001-2022-FMLC-10-MCO-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 07 de enero del 2022, emitido por Inspector de Obra; el Informe N° 013-2022-SGSI/GMMDCN-T,

B de fecha 07 de enero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0017-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 07 de
Cia  enero del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacién Institucional; el Proveido N° 105-2022-GM, de fecha 07 de enero del

Que, la Municipalidad Distrital de Cludad Nueva, es un Grgano de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econmica y administrativa en los asuntos
de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica, modificada por la Ley de Reforma Constitucional —Ley N° 30305,
concordante con el art. I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante Informe N° 001-2022-AAQ-RO-MCO-GIDU/MDCN-T, de fecha 04 de enero del 2022, emitido por el Ing. Adderly Alférez Quispe, en calidad de
Residente de Obra del Proyecto; “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA — DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA — TACNA", remite a Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano el PLAN DE
TRABAJO 2022, para su evaluacion y/o aprobacion correspondiente;

s, mediante Informe N° 007-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 05 de enero del 2022, emifido por la Gerencia e Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite
“Aerencia Municipal el expediente y sus actuados para conacimiento, y a su vez recomienda que se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones
A conocimiento y evaluacion seglin cormesponda;

1. EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022
1.1 CONTENIDO DE EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022

Se verifica el contenido del EXPEDIENTE DEL PLAN DE TRABAJQ 2022, solicitada para la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
SERVICIO DE LA MUNICIALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", SNIP N° 371325, el cual se detalla a
continuacion:

. MEMORIA DESCRIPTIVA
A. Dalos Generales de la Obra
B. Base Legal
C. Descripcitn General de la obra
C.1. Infroduccion
C.2, Antecedantes
C.3. Objetivos del proyeclo
C.4. Objetivos especificos
C.5. Ubicacion
C.6. Plazo de ejecucion
C.7. Presupuesto modificado aprobado
D. Descripcin General def Plan de Trabajo 2022
D.1, Objefivo def plan de trabajo 2022
D.2, Descripcion del plan de trabajo 2022
D.3, Metas fisicas del plan de trabajo 2022
D.4. Presupuesto del plan de trabajo 2022
D.5. Plazo de Ejecucion del plan de trabajo 2022
D.6. Modalidad de ejecucion del plan de frabajo 2022
E. Conclusiones y Recomgndaciones

Il.  INFORME TECNICO: PLAN DE TRABAJO 2022
2.1, Especificaciones técnicas
2.2, Planilla de metrados
2.3. Presupuesto de obra
2.4, Anéfisis de costos unitarios
2.5. Relacion de insumos
2.6, Resumen de presupuesto plan de frabajo 2022
2.7. Presupuesto analitico
2.8 Programacidn de obra (gantt y valorizado)
2.9, Planos

ll, OTROS DOCUMENTOS
Anexo n® 01: Valorizacién integral Acumulada a Diciembra 2021
Anexo n® 02; resoluciones
Del axpediente técnico
Del inspector de obra
Del residente de obra
Da las modificaciones presupuestales
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De fas ampliaciones de plazo
Del pian de trabajo 2022
Anexo n° 03 documentos sustentatorios
ANALISIS Y EVALUACION

Luego de la evaluacion efectuada al EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022 para el Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, se indica lo siguiente:

wig| EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022, solicitado para €l Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, presenta un contenido acorde 2 la normativa vigente y directiva de la entidad, y asimisma se
puede verificar que correspande el sustento écnico y legal vertidos en dicho expediente.

3.1. PLAN DE TRABAJO 2022

MDCN
DESCRIPCION. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO
COSTO DIRECTO 1,034,037.87
GASTOS GENERALES {6.00%) 62,042.27
SUB TOTAL 1,096,080.14
GASTOS DE SUPERVISION (4.0%) 41,361.51
GASTOS DE LIQUIDACION (0.5%) =
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.6%) -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (1.0%) 10,340.38
PRESUPUESTO TOTAL 1,147,782.03

El presupuesto solicitado para el PLAN DE TRABAJO 2022, asciende ala suma de §1. 1,147, 782.03 (UN MILLON CIENTQO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 03/100 SOLES).

DESCRIPCION DEL PROYECTO :

En el presente EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022, se esté considerando la conlinuidad de la ejecucion fisica de las metas Proyecto Integral, especificamente, las
que corresponden a la culminacion del médulo F y patios y veredas alrededores.

COMPONENTE N° 01: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD

LU NN E N V. A L e e e ———  ————

SUB PRESUPUESTO
METAS
08 PATIOS Y VEREDAS
13 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES
14 OBRAS PROVISIONALES Y COMPLEMENTARIAS
15 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES Y ESPECIALES
16 INSTALACIONES SANITARIAS
17 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
23 MODULO F

De las cuales, la principal edificacion a culminarse an esla elapa es &l modulo F, el mismo que, se ubica enlre las calles Lorenzo de Vidaurre y Daniel Alcides Carrion.

PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022

El valor referencial para la ejecucion del EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022 de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA®, corresponde y se detalla de la siguiente manera: '

MDCN
DESCRIPCION. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
COSTO DIRECTO 0403187
GASTOS GENERALES [6.00%] §2,002.27
SUBTOTAL 1,096,080.14
GASTOS DE SUPERVISION (4.0%) 136151
GASTOS DE LIGUIDAGION (0.5%) .
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.6%) :
GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL (1.0%] 1034038
PRESUPUESTO TOTAL 1,147,782.03

El presupuesto del EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022, asciende a la suma de S1. 1, 147, 782.03 (Un Millén Ciento Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Ochenta
Y Dos Con 03/100 Soles), como se aprecia en el cuadro anlerior mostrado.

51, PLAZ0 DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022 de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA — TACNA"- MODULO F, se presentan para un periodo de 90 dias calendarios de acuerdo al
cronograma de ejecucion programado del presente EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022, el cual se emplearé para la culminacion del modulo F, patios y
veredas alrededores.

5.2. MODALIDAD DE EJECUCION

El EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022, de |2 Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA — TACNA — TACNA™ MODULO F, se desarollaran mediante la MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4 La elaboracién y presentacion del presente Expediente Plan de Trabajo 2022, se adjunta a la DIRECTIVA VIGENTE, en base al cual se realiza el Suslento
Técnico y Legal, para la elabaracion del EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2022, Ia misma que seré necesaria e indispensable, para cumplir al 100 % las metas
fisicas programadas para el presente afio fiscal.

4+  Elpresupuesto aprobado en el Expediente Plan de Trabajo 2022, asciende a la suma de SI. 1, 147, 782.03 (Un Millén Ciento Cuarenta Y Siete Mil Setecientos
Ochenta Y Dos Con 03/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios.

4 El suscrito OPINA PROGEDENTE la aprobacion del Expediente Plan de Trabajo 2022, del PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA”, teniendo en consideracion las observaciones y recomendaciones
indicadas. previas al inicio de la ejecucion de la misma.

6. RECOMENDACIONES

4+ Se recomienda seguir con el Iramite de aprobacion del Expediente Plan de Trabajo 2022 de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA", can Codigo SNIP N° 371325, mediante Acto Resolutivo.

L+ Sarecomienda a Residencia de Obra presentar con anticipacion los cuadros de necesidades para posteriormente evilar relrasos en los avances fisicos de obra.

Finalmenle, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esla INSPECCION opina PROCEDENTE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE PLAN
) DE TRABAJO 2022, con un monto de S/. 1, 147, 782.03 (Un Millén Ciento Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Dos Con 03/100 Soles), para la OBRA:
i~ "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA", con
-n‘ Ec\ \. Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020, solicilando derivar el presente informe a la GERENCIA MUNICIPAL cen |a finalidad de conlinuar los tramites Adminisirativos que
| orresponda para su aprobacion mediante Acto Resolutivo, Salvo mejor parecer.

i , mediante Informe N° 013-2022-SGSIIGMMDCN-T, de fecha 07 de enero del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn de Inversiones,
Wb “~fecomienda a la Gerencia Municipal se derive la documentacion a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional, con la finalidad
de continuar con los tramites administrativos que corresponda para su aprobacion mediante Acto Resolutivo.

Que, mediante Informe N° 0017-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 07 de enero del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

. Modemizacion Institucional, emite opinion favorable para la aprobacion del plan de trabajo 2022 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD

Q\s‘\'R’TAL O QPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA -
Y NA®, sequn se detalla en el cuadro:

o
r} META DESCRIPCION DEL PROYECTO Cul MONTO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO
0016 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - DISTRITQ 2332020 1,147,782.03

DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA — TACNA

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y mediante Proveido N° 105-2022-GM, de fecha 07 de enero del 2022, el Gerente
unicipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

Gerencia de
Infraesiryciug

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE TRABAJO 2022 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA - DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA", con Cadigo Unico de
Inversiones N° 2332020 y codigo SNIP N° 371325, con un presupuesto de S, 1, 147,782.03 (Un Millon Ciento Cuarenta y Siete Mil Setecientos Ochenta
y Dos Con 03/100 soles), con un plazo de ejecucion de 90 dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucion presupuestaria directa, en mérito al Informe N°
001-2022-FMLC-10-MCO-SGSI-GMIMDCN-T, y con la Opinién Favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Mademizacion Institucional.

R
)
) ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR 2 la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, la correcta
Ejecucion del Plan de Trabajo 2022 del proyecto aprobado en el articulo primero de acuerdo a la normativa legal vigente.

3
/4

¥/

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

cc.
Alcaldia

SGTIyC
Archivo.
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