':. Py MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
¥ /N “Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N° 109-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 07 de junio de 2023.
VISTOS:

La CARTA N°005-ALDO ELISBAN CHURATA AROQUIPA, de fecha 10 de abril de 2023, del Gerente General de la empresa JP
& CA CONSTRUCTORA, el informe N*001-2023-HJMA-10-CSDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, presentado con fecha 05 de mayo
de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0451-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 09 de mayo de 2023, emitido por
la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones; el informe N°263-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de junio de 2023, emitido
por la Gerencia de Asesorla Juridica; el proveido N° 5848-2023-GM de fecha 06 de junio del 2023, emilido por la Gerencia
Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Perd, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son érganos de Gobiemo Local, con
personeria Juridica de derecho piblico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
y concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativas
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el ariculo | del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, “Ley Organica de Municipalidades, eslablece “Las Municipalidades
Provinciales y Distrilales son los érganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho pablico
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".

Que, respecto a la Liquidacion del contralo de obra, el articulo 209° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; establece lo siguiente: “209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacion y caleulos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra,
el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios célculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidas a un medio
de solucion de controversias. (...)". 209.4 La liquidacion quedara CONSENTIDA cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra denlro del plazo establecido”.

Que, el articulo 210° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
establece que “210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato
y se cierra el expediente respectivo”,

Que, conforme lo establecido en las definiciones del Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF se establece que la liquidacion de contralo es el calculo técnico
efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo
total del contrato y su saldo econémico.

Que, segin Opinién N° 023-2021/DTN: Liquidacién de Contralo de Obra. “La liquidacion final del contrato de obra consiste en un
proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normalivas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principaimente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la
Entidad".

Que, en ese senlido, el acto de liquidacian tisne como propdsilo que se efectie un ajuste formal y final de cuentas, que establecers,
teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que
haya lugar a cargo de las partes del contrato. Transcurrida la etapa de liquidacion, las relaciones juridicas creadas por el contrato
se exlinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, la cual es satisfacer los intereses de cada una de las
partes. Es por ello que el procedimiento de liquidacién de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente
verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequivoca su
satisfaccion o insatisfaccion con la ejecucion de contralo,
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Que, con fecha 22 de junio de 2022, se suscribe el CONTRATO N°007-2022-MDCN-T, entre la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva, y el contratisla JP & CA CONSTRUCTORA, con el objeto de realizar la ejecucion de la obra: "CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD DE NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", can CUI N°2538785, con un monto total de $/996,599.79 (novecientos
noventa y seis mil quinientos noventa y nueve con 79/100 soles).

Que, mediante Resolucion Gerencial N°036-2023-MDCN-T, de fecha 08 de febrero de 2023, se designa la COMISION DE
RECEPCION para del proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA
28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD DE NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA™.

Que, mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 07 de marzo de 2023, firman los integrantes del comité de recepcion
(presidente, primer miembro, segundo miembro, representante legal, residente de obra), encontrandose conforme las partes, en
aplicacion del numeral 208.6. del RLCE: "Culminada la verificacion, y de no existir observaciones, se procede a la recepcion de la
obra, y se considera concluida en la fecha anotada por el contratista en el cuaderno de obra. El Acta de Recepcion es suscrila por
los miembros del camilé, el supervisor o inspector y el contratista”.

Que, mediante CARTA N°005-ALDO ELISBAN CHURATA AROQUIPA, de fecha 10 de abril de 2023, el Gerente General de la
empresa JP & CA CONSTRUCTORA, presenta con fecha 10 de abril de 2023, la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA del
proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD DE NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Que, mediante informe N*001-2023-HJMA-I0-CSDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, presentado con fecha 05 de mayo de 2023, el
inspector de obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, emile su conformidad a la liquidzcion final de obra del CONTRATO N°007-
2022-MDCN-T, de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28
DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD DE NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", de conformidad
al siguiente detalle:

“

DEL CONTRATO N*007-2022-MOCN-T

Segun el Confralo N*OOT7-2022 MDCN-T denfro da fa Clausula Cuarta de su Conlialo, se ec'ablece en la Forma de Pagn, o siquisnte:

“La ENTIDAD se obiiga a pagar fa conlraprestacidn a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos vaiorizados mensuales, conforme a lo pravisio en la seccitn especifica
de las bases, Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin coresponda, se obiigan a pagar el monto carrespondiente af saida de la lquidacion del conlrafo de
obia, en el piazo de treinla (30) dias calendanio, compulados desde ef dia siguiente del cansenlimiento de fa liquidaciin,

Segin el Contrato N°OO7-2022 MOCN-T denio de la Clausula Sétima de su Conlralo, se eslabiece las Garanlias, Jo siguiente;

“EL CONTRATISTA pre conld para ef pedeccionamianto del conlrala la garantia de fiel cumpiimiento def conlralo f monto de S99 659 98 (Novenla y Nueve Mil Se'scientos
Cincuenta Y Nueve con 95/100 soies), a través de fa relencitn que debe efecluar LA ENTIDAD, duranle fa primera mitad del ndmero tolal de pagos a realizarse, de forma
profateads, con cargo & ser devueito & la finalizaciin del mismo

Segin el Contralo NGOT-2022-MDCN-T dentro de fa Clausula Décimo Tercera, eslabisce las Penaiidadas, lo siguients:

Si el conlialisla incurre en feliaso injustificado en Ja ejecucion de las preslaciones abjelo def conlrafo, LA ENTIDAD le aplica aulomélicamenle una penalidad por mora por
cada dia de alraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias
Dionde,
F=0.15 para plazos mayoes 2 secenta (60) dias
...La penalidad por mora y oiras penalidadss pusden alcanzar cata una un monfo maximo equiveiente al diez por cienfo (10%) del monlo dei canlralo vigenle, o de serel
raso, del ffem que detid e=culara. .

DEL ADDENDUM N°01 AL CONTRATO N°007-2022-MDCN-T

Segan la Clausula Segunda: ORJETO

La piwsente adenda lene por inaiidad formalizar las prestacione s adicionales y sus deduclivos vinculantes por el imporle de S/ 98,654.14 (noventa y ocho mil se'scienlos
cincuenia y cualio con 14/100 soies) por a ejecucion de fa obra; "CREACION DE SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE
AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA — DEFARTAMENTO DE TACNA', susciilo con EL CONTRATISTA.

Segun la Clausula Cuarta: CONSENTIMIENTO Y VIGENCIA DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Tanlo la Municipalidad Dislital De Ciudad Nueva como EL CONTRATISTA declaran que reconocen y reileran lodas laz obligaciones asumidas en virlud de EL CONTRATO,
&f mismo que conseiva su plena vigencia y vigor en s téiminos que ne hayan impicado modificacion alguna a la presente adenda ..
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DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

1. LIQUIDACION TECNICA
1.1, DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
1.1.1.  MEMORIA VALORIZADA DEL CONTRATO PRINCIPAL
La inspeccion revisa ef conlenido del item verificanda lo siguients:
o Las parlidas ejeculadas con sus melrados
La descripeion de las par cutadas
El cuadro resumen de las siones del conlralo principal
Las parfidas del conlralo principal modificadss 58 sjscularon al 100% correspondientss @ ias valurizationes N°01, 02, 03, 04, 05, 06.
Del manlo d conlrala principal modificado, cabe indicar que camesponde al monto de S/ 896,599.78 desconlando ef deductivo N*01 con un
mota de S/, 47,770,07, resultando S/ 348 829 72 (con IGV)
o Elmonlo lofal pagada af conlralisia resulla 8/ 948, 829,72,
o Respecio alos rea) pondiente af conlralo principal s& procedid con ef caiculo resuilando el manto de 5/59,191.08 {sin IGV)
Del contenido mencionado, la inspeccin encuenlia conlorme can loda la informacion y los resullados.

1.1.2, MEMORIA VALORIZADA DEL ADICIONAL N°01: La inspeccion reviso e conlenido vedficando o siguienta:
o Las parlidas del adicional N°01 se ejscutaon al 100% ef cual conesponde a la tinica valorizacion del adicional N*01
o Elmonto de la valorizacitn del adicianal N°01 se encuenlra pagado por el monto tofal de S/ 146,424.21,
o Noconesponde la aplicacion del resjuste puscty que medianle resalucibn de aicaldia N*740-2022-MDCN-T es aprobaro el adicional N°01 el
misma que no cuenta con formula polindmica

De Jo revisado a la MEMORIA VALORIZADA DEL ADICIONAL N°01 la inspeccitn da conformidad de la informacion presente en el expediente de
la liquidacion de obia.

1.2, PRESUPUESTO DE OBRA
1.21. CONTRATO PRINCIPAL: La inspeccion reviso ef presupuesio presentado én esle flem y encuenira veridico &l confralo principal con un monio de
presupuesto de S/ 095 503 79 (novecientos noventa y seis mil quinientos noventa y nueve con 74/100 soles), por o que es conforme,
1.2.2, ADICIONAL DE OBRA: La inspeccian reviso el presupuesta prosontado en este ilem y encuenlia veridico al Adicional N°01 con un monto de
presupussio de S/ 146,424.21 (ciento cuarenta y seis mil cualrocientos veinficualro con 21/100 soles). por lo que ag conforme.
1.23. DEDUCTIVO N°01: La inspeccion reviso & presupuesio presentado en este flem y encuenira veridico &l cantenido def pros upuesto deduchivo N°07
por un manto de S/, 47,770,07 {cuarenia y siele mil selecienios sefeila con 07/100 soles), por fo que es sonforme.

1.3.  RESOLUCIONES
1.3.14. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
132 DESIGNACION DEL INSPECTOR
133, AMPLIACION DE PLAZO N°01
1.3.4, ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO N°01 .
1.3.5 DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION
La inspeceion revisa el canlenidy y concliye que presenta ludas las resoluciones que se menciona en el ilem 1.3 de fa fiquidacitn de conlralo de obra porlo
que 85 confoma,

14.  ACTAS
1.4.1.  ACTA DE ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO
1.42.  ACTA DE ENTREGA DE TERRENQ
1.43.  ACTA DE INICIO DE OBRA
1.44.  ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION
145  ACTA DE REINICIO DE OBRA
1.46.  ACTA DE OBSERVACIONES A LA RECEPCION
1.47.  ACTA DE RECEPCION DE OBRA
1.48.  ACTA DE ENTREGA DE LLAVES

La inspeccion revisa el confenido y conchuye que preseala lodas las Aclas que 52 menciona en &l flem 1.4 de fa liquidacian de conlrato de obra porlo que es
conformme,
1.5.  CONTROL DE CALIDAD
La inspecciin revisa ef conlenido de fos documentos de conliol de calidad presealados para fa iquidacian de conlrato de obra como son:
e Ensayos 1] de campa in sitt
e compactaciin ASTM D 1557
de compr=sion de probelas de concreto
o Ficha fecnica, Cerificada IS0 14001; 2015 (para inslatacion de grass sinlélico)

1.6.
revisa ef conlenido de los documentos de ensayos presentados para fa liquidaciin de conlalo de obra como son:
o ASTM C-136

o Ensayode humedad nalural ASTM D-2216

e Ensayodeps ecifica de Ja arena ASTM C-128
o Ensayode absowion de Ja aena

o Ensayopeso sspeciico de fa grava ASTM C127

o Ensayode absorcion de la grava

e Ensayode pe i

L

Disedio de mezcla de con

to — mielodo ACH
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Cancipyendo conlarme con lo presentado

1.7.  VARIOS
1.7.1. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA Y ADENDA
La inspecciin revisa s documentos pre sentados para fa liquidacian de confrato de obra como son;
®  Conlralo N°007-2022-MDCN-T
e Addendum N*01 &l conliato N*Q07-2022-MDCN-T
Concluyendo conforme con fa documentacion presentada,
1.7.2 CUADERNO DE OBRA
La inspeccian reviso la informacin pre canlada de los fofios del cuaderno de obra (del 01 al 84 foiiv), enconfrado conforme con dichas documentos.
1.7.3. COMPROBANTES DE PAGO
La inspeccitn revisa ios comprobant=s de pago presenlados para la liquidacion de conlralo de obra, encontrando compielo la documentacion (06
valorizaciones mensuales y adicional N°01 de obra) por lo que se da conformidad del mismo.
1.7.4. CARTAS FIANZAS
La inspeccion revisa la documentacion de fas caras fanzas preceniadas por ef conlralisla y encuentra conforme con dicha documentacion,
1.8.  PANEL FOTOGRAFICO
La inspeccion revisa el panel fofogrdfice de lodo el proce 2o de gjecucion fisica de fa obra, dicho conlenido e sanforme
18.  SEGUROS SCTR
La nspeceitn revisa la documentacion presentada y encuenlra conforme los documentos presentados respecto af seguio complementario de lrabiajo de riesgo
para los trabafadores
1.10. TRIBUTOS
La inspecciiin ravisa los documentos respecto a los fibutos que pago en su condicion de conlralisla, dande conformidad del mismo.
1.11.  INFORME DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
La inspecciin revisa el contenido def informe de s=guivad y medio ambiente presentado, el cual se enctientra completo de fas seis (06) valorizaciones
mensualos y mas f adicional N°01, por fo que 32 encuentra conforme
1.12.  PLANOS POST CONSTRUCCION
La inspeccidn revisa los planos pos! constriceion y verlfica la veracidad del mismo en campo. Por lo que se da la conformidad de dichas planos.

2. LIQUIDACION FINANCIERA

21,  FICHA TECNICA
En la ficha lécnic

ira @f resumen carespondients a la obra mencionada, donde se verfica que se delaila las generaiidades de Ja obra, tal
lucitn con el que se apm!:bd el Expedienie Téenico, la denominacion de la conbralista, el conlralo susciito, la modalidad de
ejecucion, Jog residentzs 8 inspeclores que eshuvienn a caigo, postenior a ello se indica su presupuesio y modificatorias (Adicional N°01 y Deducliva N°01),
ademds el monlo caicuiado de resjusle y penatidad por mora y olras penalidades, asimisima menciona los plazos donde seiala la fecha de enlrega de lerreno,
el plazo conlraclual, la suspensiin de plazo. la ampiiaciin de plazo, fecha de inicio y fecha de tming programeado y real, asi como Ja fecha de fa recepcion de
obra. Tambitn sefiala que respecto a los adefantos no se soficild ningan adeianto (adeianto direclo y para maleniates), y por Uitimo delala la garantia de fiel
cumpiimiento respecto al Conlrato principal de obra (Relenciin del 10%) y al Adicional N*01 [’Cada Fianza Vigents N*(348-2023)

El suserifo procedi con lg vesilicacion de fos dalos indicados por fa conlralista en a ficha [Bcnica, la cuai se encuentran CORRECTOS.

A presentada mu
de la obra,

2.2.  RESUMEN GENERAL

Sereailied) fa revision del Resuman General de Liqu-'dm ion Final de Conlrafo de Obra donde se muesha que se liene un monlo AUTORIZADO de 5/1,165,000 40
(incl. 1GV) la cual cormesponde & fas valonizaciones del conlrato principal {restandole el deduciivo), al Adicional N°01 y el reintegro de los reajus'as calculados;
y un monlo de PAGADG de 5/ 1,095 253 83 (incl. IGV) quedands un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA de 5/69,845.47 (incl. 1GV).

Asimismo, se delaila el céiculo de PENAUDAD por un monfo de S/ 109,641.01, la cual se encuentra cobrade hasta la fecha el monto de S7 24,994.71 (fncl
1GV) resullady un SALDO EN CONTRA DE LA CONTRATISTA de S/ 84,746 30.

Ademas, se tiene un SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA comespondiente a la devolucion del fondo de garantia por un monlo de S/ 89 659 98,

De lo mencionado s recume a conlinuacion.

ACARGO DEL AFAVOR DEL

EM CONCERTR CONTRATISTA CONTRATISTA
1 AUTORIZADO Y PAGADO 69,845.47
2 ADELANTGS - =
3 PENALIDAD 84,746.30 ==
4 DEVOLUCION - FONDO DE GARANTIA - 90,650.98
TOTAL &/ 84,746.30 169,505.45
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 84,750.15
MONTO A FACTURAR S/, 68,845.47

El suscrilo procedia can fa verificacion de jos céicuios indicados por fa conlralisla en el Re sumen General de Liquidacion Final de Conlralo de Gira, la cual se
encuentran CORRECTOS.

2.3.  SINTES!S DE VALORIZACIONES
Se evaluf los monios delaflados en el presente ilem comsspondiente al pago de Jas valonzaviones del Conlralo y el Adicional N°01 de acuendo al siguiente
curadi:
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CONTRATO DE OBRA
val, Mes - Ano Monto Valorizada GV TOTAL FACTURADO ESTADO
01 Jul-22 130,431.81 23,477.73 153,000 54 PAGADO
02 Age-22 187,782.09 35,600.78 232,382.87 PAGADO
03 Sel-22 6£5,305.82 11,755.50 77,064 41 PAGADO
04 0122 188,475.29 3302555 22240084 PAGADO
05 Diz-22 201,095.74 36,187.23 237,282.87 FPAGADO
06 Ene-23 20,909.23 3,779.86 24,779.09 COBRADO FOR MORA
Total 804,082,983 14473674 4882072 -
ADICIONAL DE QBRA N° 01
Val. Mes - Ano | Manto Valorizado GV TOTAL ESTADO
01 Ene-23 124 088 32 22,23590 146,424.21 PAGADO
Tolal 124 082.32 2233590 146,424 21 -

Fur tralarse de un Conlralo @ Suma Alzada, se han caituiado lodas fas valorzaciones del conlralo, consideranda los melradas y monios elecutados al 100%
donde cuyos montos 500 congruentes con los montos sefialados en los comprobantes de pago (Facturas) dei item 1.7.3. teniendo un lofal de S/, 945 829.72
(incl. IGV) correspondiente al Conbalo de Obva, y $/146,424.21 (incl. IGV) corespondients al Adicional de Obra N°01, los mismos qua han sido considerados
para la deferminacion de los s resullantes del Resumen Gensal de Liquidacion Final de Conlralo de Obra, por fo lanlo, el suscrito indica que fos montos
mencionados y su estada eslin CORRECTOS.

2.4,  RESUMEN DE CONTRATO PRINCIPAL
Del presente flem se vedlica que coresponde @ Jas valoizaciones del conlato prncipal (N°01,02,03,04,05,06) donde se delaila los metrados y monfos
programedos; y los melradas y monios ejecutados.
Al respecto el suscilo venificd lo indicado por fa conlralisla con las valorizaciones APROBADAS en su momento, la cual son congruenles con el resumen de
las valorizaciones por Jo lanto ¢ encuentran CONFORMES.
25  REINTEGRQ POR REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL
De acuerdy al Arficulo 195 del Reglaments de la Ley de Conlralaciones aprobado con Decrelo Supremo N*344-2018-EF y su modificatoria aprobada con
Decrefo Supremo N*234-2022 EF, sefiaia en su ilem 195.2 que canforme se conozcan los Indices Unificados de Precios que coresponden al mes sigiients
da la vaiorizacitn, e caloula ef coeliciante de reajuste K" hasta legar ai ciente de reajuste delinilivo y con este se defemina el monto del reajuste definitivo,
lo cual puede genedar un monlo diferengial por regilarizacion de resjus’os que se pueds jr caleulando y pagando en las valorzaciones siguienles o en la
liquittaciin fingl sin reconocimiantn de inlereses.
En base a lo mencionado, se efeclud fa revisian de la VALORIZACIONES APROBADAS, donde 58 colejd gie no se reaiizd el caiculo de reajuste, quedando a
cuenla para fa Liguidacion final, Por lo lanlo, la contralisla reaiizé ef cdiculo de reajustes en ef presents item, oblenisndo un monto de 5/59,191.08 (No incluye
1GV), la cual &3 suscrilo comobord que el monfo calculado de reajusfe es GORRECTO.
Se adjunta a conlinuacion ef calculo de reajusts
VAL QREACION RENTEGRC SEDUTOON
REINTEORD RENTEIRG
ne MET Programado Lecutats " 1 Poogemmmds Eeccteds PEUTO NETO
AUTCR2ADD Materd | AUTORIZAOO
T Efectve aleg
Paccind Arwadieds Pasvisl Azumuieds Parclet Aze—uisdo Parcrel Aroeisde
1 S22 1825%.74 183574 13243781 120.437.87 1.0688 008s 8.190 55 8,1980.58 Ancesa &800 30 B8ORS0 - a6ce 50
2 Ape 2 /L3048 EEss4 Y LAl AR ] R0 nern Gor2 18.452.85 iTEad 40 43421 sy 14,240 37 14,242.31
3 Set-22 sE82282 esc 0Ny 8530132 107§ aoTe 2018828 47 130 8% §,150.40 acz 21 5,150.40 - 5150.40
4 Ocd 22 15308 (5 Wiz ae 18847523 S2raenof 1,075 ac7s 11 7821 1473588 47,141.56 14,138 85 - - 14,178 85
5 D22 2105874 RINITE 1,078 aava - £ 24324 ST 42714 1578320 - - 15283120
6 Ene-22 ] 0e e 1.094 o084 - 178334 58,191.08 1,763 04 - - 1,762 54
SUBTOTAL e 0d wdcez e .00 58 191,08 LR a0 2e 2. 191.08
2.6.  COEFICIENTE DE REAJUSTE “K" - CONTRATO PRINCIPAL

Se procedio con la evaluacion del

del Estado aprobado mediante Decrelo Supremo 344-2018-EF donds sefiala lo siguiente:

calculn del coshicients de reajusle K" del conlislo principal en base al Arliculo 38 del Reglamenlo de Ley de conlialaciones
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En el casa de conlralis de obra paclados en moneda nacional, los documenios del procedimiento de sefe
vaiorizaciones que sé efeclien a precios onginaies del conlralo y sus ampliaciones son ajustadas multipicéndoias por ef respectiva cosficients de reajuste *K”
que se obienga de aplicar en la firmula o fmutas polindmicss, Jos Indice ificados de Precios de la Conslruccion que pubiica el Institulo Nacibnal de
Estaislica e Infurmalica - INEI, corsspondieate al mes en que debe 231 pagada la vaiorizacidn. Una vez publicados los indices cormespondientes al mes en
que dehid efecluarse el pago, se realizan (as requiarizaciones nece sanas

Asimismo, en 23 BASES INTEGRADAS correspondiente a la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°(05-2022-MDCN-T en su CAPITULO I. GENERALIDADES,
Indica que el valor referencial ha sido caloulado al mes de febrero del 2022,

itny establecen las frmulas de reajusfe. Las

For fo tanto, se verfica que lus indices unificadaos de precios de la construcciin “Base” utilizados para calcular el coeficients K, fue corespondiente al mes de
Febrero 2022; y los IU ufilizados para los meses de fas valonzaciones (julio, agesto setiembre, oclubre, diciembre del 2022; y enero del 2023} fueron los
comespondientas al mes en que debit efecluanse ef pago de las valorizeciones mencionadas, como se delalia a confinuacion,

Valorizaciones {Cosficiants K) Mes IU
Val N° 01 jul 2022=1.066 ago 2022
Val. N° 02 ago 2022 = 1.072 sep. 2022

Val N° 03 sep 2022=1.079 ocl 2022
Val. N® 04 oct. 1.075 nov. 2022
Val. N* 05 dic. 2022 = 1.076 &ne. 2022
Val, N*® 06 ene. 2022 = 1054 feh, 2022
coE* » BAGE ' 1 ‘ 1 []
Sarn ELEMENTO REPRESENTATIVO W o Feb-27 Val k27 Vai. Set 33 val Osh 13 vl Dee. 33 VeLEne 21
we - L - " ¥ [ - " ¥y | x & [
c CEMENTS POATLANDTIFO | 21 ofaf 100 5% 40420 53287 £24.36
€428 a767 o013 orws | s o.402 s:2e7 | odos 0123 524.28 o114
D DOLAR (SENERAL FONDESADG) b 034 105 200% 5138 €72 80 £63.57
2248 s8855 0.176 67380 | ogm 928 gess7 | o2
ININCE GENERAL DE PRTC =S AL Gt
I CONSUMIDOR 3 100 a% 53512 537.80 54138 54433
.48 o¢s | sm12 | o4 53705 | o473 | se33 2478 54739 a4
MO ManD OF OBAA INC. LEYES FOCIALES 47 o158 100 Go0% 73240 70210 Li0 764.72 70478
6171 70210 et | meaie | e Tz | ot 70472 0471 70478 0,171
MQ | MaOUSARI Y EQUPO NACHEAL 48 o0sf 100 003% w71 41412 457.45 408 5p 408,14
o0ss2 | xe7t 0083 | g1ir2 | o33 | w745 | opsz 405 38 0052 40014 aos
COEFICIENTE DE REAIUSTE: K= 7.000 1.008 1.072 1078 1075 1.078 1.024

27.

28.

2.8,

Por fo tanto, ef suscito considera CONFORME los indice s unificados aplicados para har‘n’e—';r e coeliciante de reajusle K

RESUMEN DEL ADICIONAL N° 01

Del presenle ileni se verifica que cormesponde a la valorizaciin Unica del Adicional N°0T donde s= delaila los melrados y monlos programadas; y fos melrados
¥ monlos giscul,
Al respecto el susaito vedhicd lo indicado por la conlralisla con la valodzacion APROBADA en su momenlo medianfe INFORME N° 009.2023-WHM-10-
CSORAV2EAG-SGSI-GMMDCN-T, la cual es congruente con el resumen de fa valorizacion por fo lanto este item se encuenlra CONFORME.,

REINTEGRO POR REAJUSTES - ADICIONAL N° 01
No se aplica, pussto que mediante Resalucian de Alcaidia N°740-2022 MDUN-T se aprueta el expediente del Adicional N°01, el mismo que no cuenla con la
[armula polindmica por ende ef confralisla no procedii con el calculo de reajuste, la cual es CONFORME

INDICES UNIFICADOS
Log indices unificados fueron extraidos de souerdo a lag pubiicaciones del diario oficial el peruano, verificandose y afiimandose estos dalos en base a las
resoluciones adjunladas en el Tomo Il de fa presente liquidacion y resumida de acuerdo a la siguiente labia:

Pubiicacion de LU dizgno Oficial EI Peruano
14, Febrero 2032 Fecha Public £ Peiuano: 17032022 R.JN® 085 2022-INEI
LU Agosto 2022 Fesha Public £] Peruano: 20/09/2022 R.J.N® 182 2022-INEI/R.J. N* 208-2022-INE]
LU, Srplamie 2022 Fecha Puhiic EI Peruano: 19/10/2022 R N® 210-2022-INEI
LU, Oclubes 2022 Fecha Pubiic E] Peruano: 1i711f7032 R, N*® 233.2002.INEI
LU. Noviemlrs 2022 Fesia Pubiic E] Peruano: 201212022 R.J.N*® 248-2022 INE|
LU, Energ 2073 Fecha Public El Peruans: 1770202023 R.JLN*® 056-2022-INEI
1U. Febisro 2023 Fecha Pubiic £l Perana: 160372023 R.J_N°® 084.202%INEI

Por ip tanto, el =

RESUMEN DE PENALIDAD POR MORA

De aruerdo al CONTRATO N*007-2022 MOCN-T se eslabiece en la Cidusuia Décima Tercera: Penalidades, que, Si EL CONTRATISTA incume en relrazo
injustificado en la eiccucitn de fas precsciones abislo def conlralo, LA ENTIDAD le aplica auloméalicaments una penalidad por mara por cada dia de alraso de
acuerdo 4 la siquienle rmla:

ciilo sefiala que es CONFORME los indives unificados extralios de a5 resoluciones

0.10 x manto vigente
Penatidud Diarig=————— 897 =
F x ploro vigente en dios
Donde:
F=0.15 para piazzs mayores 2 secenla (60) dias.
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For ende, esla inspeccitn procedid con ef caiculn care spandiznte de penaiidad diaria, debido a que se fenia un plazo establecido de 115 dias |
y ampliacion de plazo) pars culmingr &l proyecto caiculdndose como fecha de lming programado el 18 de dicizmbre de 2022, sin embargo, a fe
feal fue el 28 de snera del 2023, demastdadose que se uvo 41 dias de refraso en la ejecucion, causando finaimente Ja Slguisnte penalidad:

o .. D10x1,09525%53 .
Penalidad Diaria = T Gisxiis - 8§/ 634530

Penalidad Total = 6,349 30 = 41 = §/ 267321.22
No obstante, cabe sefatar que de acusido al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su Aiculo 161, Penaiidades, indica fo siguiente:
161.2. La Enlidad prevé en los documentos del procedimisnto de selecoion la aplicacion de Ja penalidad por mora; asimismo, pueds prever ofias

pengiidades. Ests dos {2) tinas da penaiidades ueden aitanzar cada una Un manlo magmo e uivetznle al diez por cienlo (10%) det monto del conifralo
vigenle, o d serel caso, del ftem que debio ejecularse.

En tal seniido, al realizar ¢l céicul de penaiidad por mora rzsulfa un lolsl de S 260 321 .22, monlo que supera el 10% del confrato vigenie; por fo tanlo, se
asumira el monto méximo permilido que es de §/ 109,525.39,

Asimismo, se fdica que de acuerdo al INFORME N*1071-2022 SGLYCP-GA-MDCN-T emitido por ia Sub Gerencia de Lagistica y Control Palrimonial donde
Sefiala que se evidencia que se ha producido de parte del contratista, un incumplimiento al cantrato, por lo que corresponderia la apiicacién de
Penalidad, teniendo en cuenta lo indicado en Ja cléausula décima tercera del contrato, exaclamente en el item N°10 de fa tabla de penalidades, que a
la letra dice “El residente y el personal propuesto son de permanencia al 100% y de forma dirscta en obra"; de ja misma forma sefals que esle

Incumpiimienlo fue por 6 dias y serd apicada en fa Valorzacion N *03. Por lo tanto, el calculo de fa pre sents pensiidad seda de acusio al siyuiente delalie:

1. MONTO DE LA VALORIZACION N*03 7 S/TT, 08641 o gy
2. CALCULO DE OTRAS PENALIDADES
Dizzdein 8
N* clduscis el ¢ Décima tercera
N uesto de aplicacitn de pe: 10

Supueslo de aplicacidn da pan El residenta y parnonal prypuesto son de permanenca al 100% y de farmia directs an obrg
Forma da ediuls L4904 Aplicabls del manto de a valorizacién de! periods, Por cads dia de usencia en la

abia
Procediisnts  : Segin infima de! Supecvior 1 insoedtor de sbra
Cilewio de pennlidad por cadadin de gueenvia = ——a 7706441 = §5/19.27

4000

Penaiidad aplicable (otras penalidadesy = 1927« 6= 5/11562

Enfonces, el monio lofal corespondiente a fa Pensidad {penalidad por mora y olias penaiidades) asciende a la suma de §/109,641.01.

211, CALENDARIO VALGRIZADO DE OBRA
La fechia de inicio de &jzcucion de obra quedd ¢« tablecids o] 04 de Julia de 2022, consideranda Io sefiatado en fa cléusula quinta del contralo donde ¢ eslablece
Que ei plazo conlractual &5 de 105 dias calendaiin, quedando la fecha de culmingcion queda defeminada para el 16 de octubre de 2022, en consecuencia, fa
Canhralista pre seald su Calendario Vatorizado de Obra fechadn pard fos meses de julin, agosty, sefiambre y oclubre 2022,

Sin embargo, la obra tuva una su spensin de plazo de 53 dias calendario (d=sde el 14/10/202 al 05/12/2022) y fue reiniciada ef 06 de diciembie de 2022, y
ademds se apmbd una Ampiacion de Plaza N°01 de 10 dias catendario, resultada ef 18 de diciembre del 2023 como fechs reprografmiada de culminacion, Pero
&l conlratista incumpiid en fa presentacion de fa atlvalizacitn del calendanio valorizada con fas fechas reprogramadas. Por fo lanlo, solo se fisne vaiidado ef
caendario valoizado de obra presentady al inicio de su gjecuciin, el mismo (ue 5e considera en la presente liquidacian de obra,

confralo principal,
la cual 8l suserifo

Asimismo, cabe sefialar que, al no fener un calendario valorizado aclualizado, la conbralista en el flem 25, 2.5, Reinlegro por reajus!
procedia a recaloular los monlos programados valarizados por mes, deduciendo a los mismos los monfos del Deductivo N°0T aproba
considera VALIDO,

212, GRAFICO DE AVANCE DE OBRA (CURVA 8)
El gréfico de avance de obra "CURVA 8" se muesta ol avance gjecutado al 100% en cumplimiento a su podalidad de efecucion SUMA ALZADA,
213, METRADOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS
2131, CONTRATO PRINCIPAL
2.13.2. ADICIONAL DE OBRA N°01
Respeclo a este flem, se verifiod 2 planilla de melados adjuniados en la liguidacion conespondisnte al contralo principal (restando ef deductivo N°01) y el
alivional N°01, camparéndolo can las valorizaciones aprobadss y fos pianos post consluccion, por o tanto, ef suserita sefala gue estin CONEORME,

En consecuencia, la Supenisiin de obva ha cunipiilo con fa revisian del Expedients de Liguilacion del Conlralo de Olira, y ha olorgade su confarmidad respectiva
recomendando a la enlidad conlinuar con las tdmites coms

e
idienfis

En lo referenle a la deleqninacion def costy final de las valoizaciones de olva en mencion, pimeraimiente, se procedid @ hacer un recuento de fos pagos realizados,

obleniéndase el siguients cuadro;

[ em | opEscrircion | wowtosmiey |

1 Valorizacion N© 07 - Julio 130,431 81

2 Valorizaciin N° 02 - Agosto 167.782.09

3 Vealorizacion N°03 - Sepliembre 65,305.82

4 Vaiiwizaciin N¢ 04 - Ochilve 188,475.29

5 Valorizaciin N° 05 - Diciemibie 201,095 74

6 Valorizacion N° 06 - Enero 20999 22
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Asimismo, posteror a ello se han realizado Ios céloulos
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B otlonsisns Correncint”

N° 109-2023-GM/MDCN-T

7 Vedorizaciin N° 01 - ADICIONAL N*01 124,088 316
MONTO PAGADO FOR VALORIZACIONES §/.925,181.3
1GV (1800 %) S/, 167,672.54

MONTO TOTAL PAGADO

S/ 1,095,253.03

sorrespondientes por jos reajustes al conlralo de obra,

quedando finaimente un saido a favor del contralists JP & CA CONSTRUCTORA que & delalta en el cusdro 3 conlinuaciin,
A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

1) AUTORIZADO Y PAGADO

Ios cuales tian sido revisados por ef fnspecior de ofira,

1.4 AUTORIZADD S/ 116509940
VALORIZACIONES
Coniralo Principal sin IGV S/ 804 00238
Adiicianal N*07 s/ 124.085.31
Realusles s 59,191.08
Inlemsas -
Sub Total S/, 987,372.38
16V (121%) s 177,727.03
1.2 PAGADO S/ 1.09575393
VALORIZACIONES
Conlrato Prncipal sin IGV 87 804,002 98
Adicional N*G1 S/ 124,088 32
Deductivo N°01 -
Re; -
Inlereses =
Sub Total s 928,181.30
16V (1% s 167,072.62
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S 69,845 47
Efectivo 59,191,08
IGV {18%) 10,654.39
2)  ADELANTOS
2.1 CONCEDIDOS s/ -
En Efeclivo {Sin IGV) S/
§8 GEREA] 22 AMORTIZADOS s/ -
En Efectivo (Sin 1GV) s
SALDO 57 -
3  PENALIDAD
3.1 CALCULADO S/ 109.641.01
Penalidad por mora (Con IGV) S/ 100 525 30
Olras penalidades (Con IGV) s 11552
a2 COERADD s, 24.804.71
Penalidad por miova (Con IGV) s 24,779.00
Olras penaiidades (Con IGV) S/ 115.62
SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 8474670
B. RESUMEN DE SALDOS
A CARGO DEL A FAVOR DEL
IrEm CONCEPTO CONTRATISTA CONTRATISTA
1 AUTORIZADO Y PAGADO 69,845.47
2 ADELANTOS - -
3 PENALIDAD 84,746.30 N
4 DEVOLUCION - FONDO DE GARANTIA - 99,659.98
TOTAL 5/ 84,746.30 169,505.45
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/, 84,759.15
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MONTO A FACTURAR S/ 69,845.47

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

» Confommie 28 aprecia en el cuadro anferior of costo final de fa obra es de S/, 1,165,009,40 {ur miliin ciento s2centa y eince mil povents ¥ nueve con 404100 soles)
fncluido ef [GV,

* Del resumen de la Liquidacion de Conliafo de Obra of saido a pagar a favor del CONTRATISTA JP & CA CONSTRUCTORA es por el monto de §/ 84,759.15
{uchenta y eualro mil seleciantos cincuenta ¥ nugve can 157100 soles) con IGV, el mismo que incluye el mono aulonizado y pagada (vaiarizaciongs y reajustes) mis
& devolucicn-fondo de garantia, menos las peasl lades,

ACARGO DEL AFAVOR DEL

ONC
TEM CONCERTD: CONTRATISTA CONTRATISTA
1 AUTORIZADO ¥ PAGADO 66,345.47
2 ApELaNTOS - -
3 PENALINAD 84,746.30
4 DEVOLLCION « FONGO DE GARANTIA - 9% £59. 98
TOTAL 8/ 8474530 160505 45
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SL_ B47s0.45
NG YTy En tal senlido, esta inspeccion canforme a la nomalividad vigents, remile ¢f Expedients de Liquidacitn de Conlralo de Obra, OTORGANDOLE LA CONFORMIDAD
W comespondiente y recomenddndose que se conlinge con ef lramile de aprobaciin mediante Aclo Resniulivo,

Que, con Informe N°0451 -2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 09 de mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite conformidad realizada por el inspector de obra, respeclo Ia liquidacion de contrato de obra del proyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TAGNA".

Que, con informe N°253-2023—GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de junio de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
indica que debe tenerse en cuenta de que la Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato sera de plena
responsabilidad del Ingeniero Supervisor de Ia Obra, quien debera presentar el informe de liquidacién final de la Obra en
concordancia con el Texto Unico Ordenado de I Ley de Contrataciones del Estado, conformidad con la Direcliva Sobre Ejecucion
y Liquidacion de Proyectos de Inversién Piblica Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa yfo Convenio.
En ese sentido y de conformidad con el informe N °OO1-2023-HJMA-IO-CSDRAVADCN-SGSI-GM!MDCN-T, del Inspector de Obra,
Ing. Heman Javier Mamani Aruquipa, esla gerencia es de opinién favorable para la aprobacion de la liquidacion de contrato de
obra N°07-2022-MDCN-T, con un monto total de S/1,165,089.40 {un millén ciento sesenta y cinco mil noventa y nueve con 40/100
soles) incluido el IGV, siendo el saldo 3 pagar a favor del contralista- JP & CA CONSTRUCTORA, el monto de §/ 84,759.15
(ochenta y cuatre mil setecientos cincuenta y nueve con 15/100 soles) con IGV, el mismo que incluye el monto autorizado Yy pagado
(valorizaciones y reajustes) més la devolucion-fondo de garantia, menos las penalidades.

Que, con proveido N° 5848, de fecha 06 de junio del 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto resolutivo, a
la Gerencia de Asesoria Juridica,

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; Yy en uso de las facultades
conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 01 1-2023-AIMDCN-T y su ampliacion mediante la Resolucion de Alcaldia N° 137-
2023-A/MDCN-T, sobre delegacion de facultades, y centando con los vistos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Asesoria
Juridica y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA N°007-2022-MDCN-T, suscrito entre la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y el contratista JP & CA CONSTRUCTORA, correspondiente a la obra: “CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2538785, porun monto total de S/ 1,165,099.40 (Un
millon ciento sesenta y cinco mil noventa ¥ nueve con 40/100 soles) incluido el IGV, de conformidad con lo expuesto en la presente
resolucidn,
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ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER e saldo a favor del contratista JP & CA CONSTRUCTORA, el monto ascendente de
S/ 84,759.15 (ochenta y cuatro mil selecientos cincuenta y nueve con 15/100 soles) con IGV, el mismo que incluye el monto
aulorizado y pagado (valorizaciones y regjusles), més la devolucidn-fondo de garantia, menos la penalidad, de conformidad con
indicado por el Inspector de Obra en el informe N°001-2023-HJ MA-IO-CSDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, que forma parte de la
presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones realice
las acciones inherentes a su competencia, en coordinacion con las &reas competentes, para el cumplimiento de la presente
resolucion,

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, nolifique al contratista JP & CA
CONSTRUCTORA, la presente Resolucion conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la
publicacion de la presente Resolucion en el portal inslitucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

//
e

1), Abel Juan Llanos Paz
GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCION;
GM

GAJ

GA

G451

SGyLP
SGTiyC
CONTRATISTA
ARCHIVO,
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