MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

N°170-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 03 de octubre de 2023

VISTOS:

Elinforme N°007-2022-JAGM-LF-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre de 2023, emitido por el liquidador financiero,
CPC. Javier Alonso Gambeta Mejia; el informe N°2875-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 21 de noviembre de 2022, emitido
por el Sub Gerente de Supervision de Inversiones; el informe N°161-2022-SGS-GA-MDCN-T, de fecha 25 de noviembre de
2022, emitido por la Sub Gerencia de Contabilidad; el informe N°1334-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 29 de noviembre de
2022, emitido por la Gerencia de Administracion; el Memorandum N°071-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 23 de agosto de
2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el informe N°002-2023-SBQV-LT-SGSI-GM/MDCN-T, de
fecha 31 de agosto de 2023, emitido por el liquidador técnico, Ing. Soledad Beatriz Quispe Valdivia; el informe N°003-2023-
SBQV-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 04 de septiembre de 2023, emitido por el liquidador técnico, Ing. Soledad Beatriz Quispe
Valdivia: el informe N°0784-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 05 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones; el informe N°507-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica; el proveido N°10382 de fecha 22 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal,

Yi
CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, de
conformidad a lo dispuesto en el Articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades
concordante con el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, la autonomia que la Constitucion Politica del Perl
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con
sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el Decreto Supremo N°242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N°1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, con la finalidad de orientar el
uso de los recursos plblicos destinados a la inversion para la efectiva prestacion de servicios y la provision de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del pais.

Que, el numeral 17.10 articulo 17 del Decreto Supremo N°242-2018-EF, aprueba el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N°1252, que indica: “Culminada la ejecucion fisica de las inversiones, la UEI realiza el registro del cierre de las
inversiones en el banco de inversiones una vez efectuada la liquidacion fisica y financiera respectiva de acuerdo con la
normativa aplicable”.

Que, la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, en el numeral 29.4 del articulo 29 indica lo siguiente: “La liquidacién técnica y financiera se realiza conforme a la
normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidacion técnica y financiera, la UEI registra el cierre de inversiones en el
Banco de Inversiones mediante el Formato N°09: Registro de cierre de inversion®.

Que, la Directiva sobre ejecucion y liquidacion de obras publicas ejecutadas por la modalidad de gjecucion presupuestaria
directa (administracion directa) e indirecta (convenio o contrato) aprobado con Resolucion de Alcaldia N°843-2011-MDCN-T.
(Vigente solo para las obras publicas ejecutadas por administracion indirecta), indica: "Posteriormente se realizara la
liquidacion del proyecto, en la cual tendra como base la liquidacion final de contrato de obra y los gastos efectuados por
expediente técnico y supervision”.

Que, con Resolucién de Alcaldia N°146-2021-MDCN-T, de fecha 04 de septiembre de 2023, se aprueba el EXPEDIENTE
TECNICO del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA
CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-
CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA,
EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2509368, bajo
la modalidad de administracion indirecta (contrata).

Que, con Contrato N°10-2021-MDCN-T, con ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°007-2021-CS-MDCN-T, con fecha 31 de
mayo 2021, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y la empresa CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA suscriben contrato,
para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN
LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ
CHAVEZ-CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS
ATAHUALPA, EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".
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Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°396-2021-MDCN-T, de fecha 02 de setiembre de 2021, se aprueba el Expediente
de Adicional de mayores metrados del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL
JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN
SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

Ly
o

Que, mediante Resolucién 406-2021-MDCN-T, de fecha 07 de septiembre de 2021, se aprueba la ampliacion de plazo parcial
N°01-MODIFICACION N°01 de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL
JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN
SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, mediante resolucion 506-2021-MDCN-T, de fecha 09 de noviembre de 2021, se aprueba Expediente DEDUCTIVO N°01
de partidas no ejecutadas del PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL VY
VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL
JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN
SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA®.

Que, con Resolucion de Alcaldia N°0148-2022-MDCN-T, de fecha 21 de marzo de 2022, aprueba el expediente de liquidacion
final de obra del contrato, suscrito por el contratista CONSORCIO VIAL CIUDAD NUEVA, correspondiente al PIP:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE
CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA.

Que, con informe N°007-2022-JAGM-LF-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 17 de noviembre de 2023, emitido por el liquidador
. financiero, CPC. Javier Alonso Gambeta Mejia, remite el expediente de liquidacion financiera del proyecto de inversion piblica:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP.
RAUL JIMENEZ, ALBUJAR HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, asimismo indica que se determind
que la ejecucion total del proyecto de Inversion, asciende a S/ 1 179,711.04 (Un millon ciento setenta y nueve mil setecientos
once con 04/100 soles) seglin el siguiente detalle:

CTA. CTBLE. DESCRIPCION ANO 2021 ANO 2022 TOTAL
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1099763.77 79.947.27 1'179,711.04
TOTAL S/ 1099763.77 79,947.27 1'179,711.04

Que, con informe N°2875-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 21 de noviembre de 2022, emitido por el Sub Gerente de
Supervision de Inversiones, remite la LIQUIDACION FINANCIERA para conailiacién contable del proyecto: "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHIGULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE
ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP. RAUL JIMENEZ, ALBUJAR
HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA’, a su vez solicita Sub Gerencia de Contabilidad para su tramite
respectivo.

Que, con informe N°161-2022-SGS-GA-MDCN-T, de fecha 25 de noviembre de 2022, emitido por la Sub Gerencia de
Contabilidad, informa respecto la conciliacion de Liquidacién Financiera del Proyecto de inversién: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE
ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP. RAUL JIMENEZ, ALBUJAR
HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, de acuerdo al siguiente detalle:
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N°170-2023-GM/MDCN-T
CONCILIACION

ARO | META | CLASIFICADOR DENOMINACION CONTABILIDAD LIQUIDACION LF-03 DIF.
2022 | 0081 26.8.1.4.1 Gastos por la Contratacién de Personsl 12,951.09 12,951.09| 0.00
2022 | 0091 2.6.8.1.4.3 |DBastn x iz Contratacitn de servicios 1,600.00 1,600.00| 0.00
2022 | 0094 2.6.23.23 |Costo de Const.x Contrata 65,396.18 65.396.18 | 0.00
2021 | 0084 | 25.2.3.24 |Costode Cost. X Adm. Directa- Personal 3,283.03 3,283.03( 0.00
2021 | 0054 2.6.2.3.2.6 |Costo de Cost. X Adm. Directa- Servicios 5,900.00 5,600.00| 0.00
2021 | 0080 2.6.8.1.4.1 Bastos por iz Dontratacién da Personal 12,535.26 12,5635.26 | 0.00
2021 | o0S0 288.1.42 Costa por fa Compra de Bienes 2,117.47 2,117.47| 000
2021 | GOS0 2.6.8,1.4.3 | Gasto x la Contratacion de servicios 12,100.00 12,100.00 | 0.00
2021 | 0072 2.6.2323 Costo de Const.x Contrata 1,033.678.25 1,033,678.25 0.00
2021 | 0058 2.6.8.1.3.1 Elsboracion de Expedients Técnica. 30,139.76 30,139.76 | 0.00

1,179,741.04 4,179,741.04 | 000

Asimismo, la Sub Gerencia de Contabilidad, indica que no existe diferencia de la conciliacién de liquidacién financiera y registro
contable.

Que, con informe N°1334-2022-GA-GM-MDCN-T, de fecha 29 de noviembre de 2022, emitido por la Gerencia de
Administracion, remite conciliacion de liquidacion financiera del proyecto en referencia, asimismo solicita se derive a la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones para continuar con el tramite correspondiente,

Que, con Memorandum N°071-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 23 de agosto de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, encarga al liquidador técnico Ing. Soledad Beatriz Quispe Valdivia, la revision de Ia liquidacion
técnica del proyecto en referencia.

Que, con informe N°002-2023-SBQV-LT-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 31 de agosto de 2023, emitido por el liquidador técnico,
Ing. Soledad Beatriz Quispe Valdivia, remite la liquidacion técnica concluyendo lo siguiente: De la revision efectuada de la
presente liquidacion técnica, se concluye que se ha elaborado de acuerdo a la "Directiva N°02-2021-MDCN-T “NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS POR
ADMINISTRACION DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA?, asi también indicar que dicho
expediente presenta algunas observaciones de errores de forma, lo cual se menciona, por lo que procede a corregir la presente
liquidacian. En tal sentido remite el expediente corregido.

Que, con informe N°003-2023-SBQV-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 04 de septiembre de 2023, emitido por el liquidador
técnico, Ing. Soledad Beatriz Quispe Valdivia, remite el Expediente Técnico Financiero del PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE
ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP. RAUL JIMENEZ, ALBUJAR
HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', cuyo contenido es el siguiente:

DE LA LIQUIDACION TECNICA (segin INFORME N° 003-2023- SBQV-SGS-GM/MDCN-T).

El Presupuesto Tolal Aclualizado, que Incluye Expediente Técnico, Expediente Adicional N°01 y Expediente Deductivo N°01, ascignde a la suma de 8/, 1,179,713.05
soles,

PRESUPUESTO PROGRAMADO
COMPONENTE DESCRIPCION ADICIONAL | DEDUCTIVO | REAJUSTE DE |
EXPEDIENTE N° 01 N° 01 PRECIOS (Saldo | PRESUPUESTO
TECNICOINICIAL | (mayores |(partidasno | afavordela |ACTUALIZADO PIP
metrados) | ejecutadas) | contratista)

___________ 1 JcostobiRecto 1 67280824] ea32syf| a8} L 77020734
2 GASTOS GENERALES (10%) 67,280.82 | 67,280.82

3 UTILIDAD (5%) 33,640.41 4,916,27 +46.31 38,510.37

SUB TOTAL SI. 773,729.47 103,241.58 -972.52 875,898.53

T o | e T T T, 5542048

5 1.G.V. (18%) 139,271.30 18,583.48 -175.05 9,975.69 167,655.42
PRESUPUESTO DE OBRA 8l 913,000.77 | 121,825.06 -1,147.57 65,396.18 1,099,074.44

..& _  |GASTOSDEESTUDIOS | 30478.00] P S : _ o 11840
7 leAsTosDESUPERVISION (%) I eeeteasl L T 2891233

8 GASTOS DE LIQUIDACICN (2%) 13,456.16 13,456.16

g T|GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (1.5%]  Hopsadzl T T q0,002.42
PRESUPUESTO TOTAL 8/, | 993,639.38| 121,825.06 ~1,147.57 65,396.18 1,179,713.05
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La valorizacion fisica final del PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE,
TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE
HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', por un mento de
5/1,179,713.04, equivale al 100.00% de las metas establecidas en el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas,

PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO
ITEN DESCRIFCION | ADICIONAL | DEDUCTIVO | REAJUSTEDE
| EXPEDIENTE | N° O N0t | PRECIOS (Saldo| PRESUPUESTO COsT0 COs10 %
' TECNICOINICIAL = {mayores |(parlidasno| zfavordelz |ACTUALIZADOPIP % ACUMULADO % ACUMULADO
| metrados) | ejecutadas) | contratista)
1 C0STO DIRECTO 672,808.24 | 9832531 926.24 17020734 | 100.00% 770,207.34 | 100.00% 000 0.00%
1 GASTOS GENERALES (10%) 67,200 82 6720082 |  100.00% 67,280.82 | 100.00% 000 0.00%
3 |UniuiDAD (5%) BE0M | 481627 -46.31 3851037 [ 100.00% 38,510.37 | 100.00% 000 0.00%
| SUBTOTAL §I. TI02947 10324158 972.52 87500853 | 100.00% 875,988.53 | 100.00% 000 0.00%
4 REAJUSTES 5542049 5542049 100.00% 55,420.49 | 100.00% 0.00] 000%
] LGV, (18%) 139271130  18.583.48 -A75.08 997569 167,685.42 100.00%| 167,855.42 | 100.00% 000 0.00%
PRESUPUESTO DE OBRA 8. H300077 182081 A00H 05,386.48 1000.074.44]  10000%) 1,099,074.43 | 100.00% 001 0.00%
B [etOSIERSTWOS WO 30| 000 0t | 0
LT fostosnesipeRason iy | B B S s ool e ol o | oo |
L] GASTOS DE LIQUIDACION (23%) 13,!56.15[ 13456.15)  100.00%) 13,456.16( 100.00% 000 0.00%
9 GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA (1.5%) 1009112[ 1009242)  100.00%) 10.092.42| 100.00% 000 0.00%
PRESUPUESTQ TOTAL §/, | 9383038 121825060 A,147.57 55,396.18 A79T18.05  100.00% 1A78,713.04] 100.00% 0011 0.00%

DE LA LIQUIDACION FINANCIERA (segun INFORME N* 003-2023- SBQV-3G SI-GMMDCN-T).

Respecto al Expediente de liquidacion financiera, esta ya ha sido conciliado mediante vaiidacion financiera y liene su conformidad por parte de la Sub Gerencia de
Contabilidad a cargo def CPC. Luis Alberto Tarqui Mamani, que ha realizado e! cruce de informacion en la infegracion contable presupuestal y financiera, donde indica
que no existe diferencia de fa conciliacion registro contable y liquidacion, dando su aprobacion segdn informe N°161-2022-SGS-GA-MDCN-T,

[ CONCILIACION |

! ANO | META | CLASIFICADOR DENOMINACION | CONTABILIDAD LIGUIDACION LF O3 DIF. t
2022 | 0091 288141 Bastos por la Contratacitin de Personal 12,851.09 12,851.09 | 0.00
2022 | 0091 2.6.8.1.4.3 | Basto xla Cantralacidn de servicios 1,800.00 1,600.00 | 0.00
2022 | 0084 | 26.2.3.2.3 |CostadeConst.x Contrata 65,385,18 65,396.18 | 0.00
2021 | 0024 282324 Coste de Cost. X Adm. Oirecta- Personal 3.293.03 3.2903.03| 0.00
2021 | 0084 ¢ 26.23.26 |Uosteds Cost. X Adm. Directs- Bervicios 5,800.00 590000 0.00
2021 | 0090 | 2.8.8.1.4.1 |Dastos porla Contralacidn de Personal 12,535,268 12,535.26 | 0.00
2021 | 0020 26.8.1.4.2 |Costoportz Compra da Bienes 2,117.47 2117.47 ] 0.00
2021 | 0020 2.6.8.1.4.3 | Bastoxlz Contralacidn de serviclos 12,100.00 12,100.00| 0.00
2021 | 0072 | 2.6.2.3.23 |Costode ConstxConteata 1,033.678.25 1,033,678.25 | 0.00
2021 | 0058 | 2.6.8.1,3.1 | Haboracién de Expodiente Tacnica. 30,138.76 30,138.76 | 0.00
1,179,711.04 1,179,711.04 0.00

Mediante informe N*007-2022-JAGM-LF-SGSI-GMMMDCN-T, de fecha 17/11/2022, el CPC Javier Alonso Gambeta Mejia, en su caiidad de liquidador financiero remile
liquidacion financiera para conciliacion conlable & Ja Sub Gerencia de Contabilidad.

META
0 FENTE FINANCANIERTO. OENTACONTRRLE DESCRIPCIONDEL | - IMPORTE PAGADG DIECUCION
BFTAL - S —— GASTO MODAUDAD O LU ON [ o DiRECTA [ DN omeciA] T
CANGN Y SOERE GALIAS, RENTA - i
U | DUANAS'Y PARTICIPACIONSS OSESTOIOS Y PROVECTDS | ® U | ADMNSTRACION DIRECTA 30,1327 !
515 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, FENTA :
e R TARAS ¥ PAPACI A 1501 EGIFICIOS Y ESTRUCTURAS | INFRAESTRUCTURA | ADMINSTRACION DIRECTA 100087828 t0z A
518 CANON ¥ SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
s Y AT A s 1SOSESTLDIOS Y PROVECTDS | G SUPERVISION | ADMANSTRACION DIRECTA) 275273 57
516 CANON Y SCERECANON, REGALIAS, FENTA G cEanan
] DE ADUANAS Y PARTICIPAGIONES 1501 EDIFICIOS ¥ ESTRUCTLRAS ADMNSTRATIVA ADMNSTRACION DIRECTA| 5,183.0 8.192.03
€16 CANON Y SCBRECANGN, REGALIAS, FENTA
o |7 [0 hounis v parmtAcIngS 1505 ESTLDIOS Y PROYECTOS | G LIOUDACIEN | ADMMSTRACION DIRECTA 1455109 1855008
5-18 CANON'Y S08 REGALIAS, RENTA
o gt iy 1501 EDIFICIOS Y ESTRLCTURAS | INFRAESTRUCTURA | ADMINSTRACION BIRECTA PrEes 253081
COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA 5/ woe6kl]  tomoinl  Limool
BIENES PARA LA ENTIDAD EJECLITORA - ACTIVES FIIGS 000
BIENES PARA LA ENTIDAD EJECLITCRA - BIENES ND DEPRECIABLES nos
BIENES EN ALMAEN CENTRAL - INV. FINAL ALVACEN PERFERICO acg
BIENES EN ALMAEN CENTRAL - INV. FINAL AL MACEN CENTRAL %
EJECUCION TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 8/ 4472714

Después de una analisis y evaluacion financiera del PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE
20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO
CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE
TACNA', gjecutada financieramente por la modaiidad de administracion directa, durante el periodo 2021 y 2022, financiado con canon y sobre canon y sobre canon,

regalias, renta de aduanas y participaciones, se concluye que el costo tolal de la IOARR asciende a s/1,178,711.04, de acuerdo a fa informacion financiera obtenida,
asi como el sustento documentario necesario para deferminado el gasto ejecutado.

Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N° 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

www.municiudadnueva.gob.pe
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N°170-2023-GM/MDCN-T
TTEM DESCRIPCION TOTAL (3)
1 TOTAL EJECUCION PRESUPUESTAL T178,711.04
7 {+) STOCK DE ALMAGEN CENTRAL
3 {-J NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN
7 [JACTIVOS FIJOS
5 -] BIENES NO DEPRECIABLES
COSTO TOTAL DEL FIP & 179,111,04

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (seqin informe N° 003-2023- SBQV-SGSI-GM/MDCN-T)
Se remite el Expediente de Técnica-Financiera al PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE

20 DE NOVIEMBRE - TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ - CALLE CAP RAUL JIMENEZ CHAVEZ
TRAMO CALLE 20 NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA", el cual liene una ejecucion final de:

v Liquidacion Técnica: El proyecto tiene una valorizacion fisica final de S/. 1,179,713.04 (Un millén ciento setenta y nueve mil setecientos trece con 04/100
Soles) que equivale al 100.00 % de las metas en el Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas.

v Liquidacian Finariciera: Ei costo fotal del proyecto de inversion asciende al importe de S/ 1,179,711, 04 (Un millén clento setenta y nueve mil sefecientos
once con 04/100 Sales), que squivale al 100.00 % con respecto al Expediente Técnico aprobado y sus modificaciones aprobadas.

v Ental senfido se indica que la valorizacién fisica es mayor que el gasto financiero, por lo que cumple con la RESOLUCION DE CONTRALORJA N° 195-88-

CG - (articulo 1°-inc. n® 4).
v Habiendo concluido con la Liquidacion Técnica - Financiera, Se procede a presentar los respectivos expedientes originales, debidamente visados por ios

responsables de la Liquidacion, BC
v Serecomienda que s& proceda con la Aprobacion de la Liquidacion Técnica- Financiera mediante Acto Resolutivo.

Que, con informe N°0784-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 05 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remito liquidacién técnico-financiera para su aprobacién, mediante acto administrativo

Que, con informe N°507-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 21 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesona
Juridica, emite opinion favorable a la continuidad del tramite para la aprobacion de la LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA
del proyecto de inversion: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN
LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ
CHAVEZ-CALLE CAP.RAUL JIMENEZ CHAVEZ TRAMO CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS
ATAHUALPA, EN EL DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA®, asimismo
indica que la liquidacion es un aspecto netamente técnico y se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente
expediente, los mismos que han sido evaluados por el &rea técnico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas:
Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, liquidadores técnico y liquidador financiero, asi como la Sub Gerencia de
Contabilidad, por ello, son responsables de su evaluacion y de la informacion que se ha remitido ante la Gerencia de Asesoria
Juridica, en ese contexto, resulta pertinente emitir acto resolutivo, que aprueba la liquidacion técnica financiera del proyecto
antes referido, en los términos expuesto por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

Que, con proveido N°10382 de fecha 22 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, se remite la documentacion
antecedente para proyeccion de acto resolutivo correspondiente.

En tal sentido conforme lo dispuesto por la Constitucion Politica del Pert, y en uso de las facultades conferidas por la
Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T que indica: “Aprobar las liquidaciones de obras, consultorias, proyectos y
planes en general’, concordante con el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, con el visto bueno
de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Administracion, Sub Gerencia de Contabilidad y la Sub
Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA del PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP.
RAUL JIMENEZ, ALBUJAR HASTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL
DISTRITO DE CIDUAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2509368, ejecutado
mediante modalidad de administracion indirecta (contrata), cuyo monto de liquidacién técnica es de S/. 1,179,713.04 (Un millon
ciento setenta y nueve mil setecientos trece mil con 04/100 soles), y costo de liquidacién financiera de $/. 1,179,711.04 (Un
millén ciento setenta y nueve mil setecientos once con 04/100 soles), de conformidad con los fundamentos expuestos en
la presente resolucion y de acuerdo al siguiente detalle:
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N°170-2023-GM/MDCN-T

LIQUIDACION TECNICA
PRESUPUESTO PROGRAWADO EJECUTADO SALDO
ITEM DESCRIPCION ADICIONAL | DEDUCTING | REAJUSTE DE
| EXPEDIENTE |  N°O1 W01 [PRECIS (Side| PRESUPUESTO | Cos10 % cosTo =
| | TECNICOINICIAL | {mayores |(partidasno | afavordela [ACTUALIZADOPP 7 | AcUMULADO ACUMULADO| *
| 1 trados) Jecutadas) latal . ;
1 [cos B2 | oAS3T[  meat| | Ti00034]  10000% 770,207.34 | 100.00% 0.00 | 0.00%
b [eASTOSGENERALES (e LT e amm | i i sind oo | L stama]  fonons] etk s 100 :
1 (uricoanisn) R 4831 3851037 | 100.00%) 3854037
| SUB TOTAL S, TATEAT| A0524158] a2 7593853 | 100.00% §75.69853
§ o IREANSTES Lo BARAS) 55048 | A0000R| 554704 M0000%|
Uy e e ] 13827130 qeSen88| 47505 997589 167,655.42 | 100.00% 167,855.42 | 100.00%)
[ PRESUPUESTO DE OBRA & S1300077| 12062506 AL 1539818 108807444 100008  1,009.074.43 | 100.00%
§ . [BASTOSDEESTUDOS ... %0480 e o OATROOL G000 3017800 10000%) 000
1 |eHSTOSDESUPERVISGN (i T meien T B 23 100.00%) 2681230 00.00%
B GASTOS DE LIQUIDACION (2%) 13,436.15 13,456.16 100.00% 13,456.16) 100.00%;
9 |GASTOS DE GESTION ADNINISTRATIVA (1 5%) 10,092.12 1003212 100.00% 10,092.12] 100.00% .00 0.00%
PRESUPUESTO TOTAL §I. R T ] 85396.48) 147971305 10000% 17074304 100.00% 001 0.00%
LIQUIDACION FINANCIERA
META DESCRIPCION DEL IMPORTE PAGADO EJECUCION
A0 FUENTE FINANCIAMIENTO CUENTA CONTABL MODALIDAD Ut
I PPTAL h GASTO oK | o oReca aowmomecra] O
518 CANCN Y SOBRECANCN, REGALIAS, RENTA = G EXPEDIENTE
O | AUANAS Y PARTICIPACINES 1605 ESTLDIOS Y PROVECTOS enco | |AOMNSTRACIONOIRECTA 30,138.76 3013078
+1 |51 CANONY SCBRECANON, REGALLAS, RENTA
ar] ] \ —
- DF ADUANAS ¥ PARTIGIPACICES 1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTLRAS | INFRAESTRUCTURA | ADMNSTRACICN CIRECTA) 10338785 103878
w0z |18 CANONY SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
s \
DE ADUANAS ¥ PARTICIPACIONES 15905 ESTUDIOS Y PROYECTOS | G SLPERVISION  |ADMNSTRACION DIREGTA 875273 BTN
518 CANON Y SCBRECANGH, REGALIAS, RENTA G GESTION
Tl o~
OF ADUANAS ¥ PARTIGIPACIONES 1501 EDFCIOS Y ESTRUCTRAS | i erounun | AOMNSTRACION DIRECTA 9,192.03 g§1mm
518 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA .
- N | AAMNASY PARTIEPACINES 1505 ESTLDIOS ¥ PROYECTOS G UQUDACIEN | ADMMSTRACION DIRECTA) 14,551.00 12518
515 CANCNY SOBRECANCN, REGALIAS, RENTA
it J ¢ 8 &
W | ADANAS Y PARTIGPAGIRES 1501 EDIFICICS Y ESTRUCTURAS | INFRAESTRUCTURA | ADMNISTRACION DIRECTA 85,354 18 BT
COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA 5/ 80,836.61)  1,085,07443] 1l 71L0d
BIENES PARA LA ENTIDAD EJECLTORA - ACTIVOS F1JOS TG
BIENES PARA LA ENTIDAD EJECUTORA - BIENES NG DEPRECIABLES ua
BIENES EN ALMAEN CENTRAL - [NV, FINAL ALMACEN PERFERICO 0.0
BIENES EN ALMAEN CENTRAL - INV. FINAL ALMACEN CENTRAL ae
EJFCUCION TOTAL DEL PROYECTOQ DF INVERSION §/ I 1179711

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la Gerencia de Administracion, para que a través de la Sub Gerencia de Contabilidad,
de proceda a realizar el registro de reclasificacion a las cuentas contables respectivas.

ARTICULO TERCERO: REMITIR ala Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en original el expediente de LIQUIDACION
TECNICA-FINANCIERA del PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, TRAMO CALLE ENRIQUE LOPEZ
ALBUJAR HASTA CALLE CAP. RAUL JIMENEZ CHAVEZ-CALLE CAP. RAUL JIMENEZ, ALBUJAR HASTA CALLE 20 DE
NOVIEMBRE HASTA CALLE JUAN SANTOS ATAHUALPA, EN EL DISTRITO DE CIDUAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA, para su conservacian, custodia y fines pertinentes, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones remita (01) ejemplar del expediente a

cada una de las Unidades Orgénicas competentes de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, para su conocimiento y fines
correspondientes.

ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la

publicacion de la presente Resolucion en el portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva-TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,
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GM
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GA
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568G

SGTIYC

Aschive,

Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N° 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

. 6
www.municiudadnueva.gob.pe



