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'N° 104-2023-GM-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 05 de junio de 2023
VISTOS:

La Carta N° 048- ALT. CONST. —2023, de fecha 11 de abril de 2023 emitido por la Gerente General de ALTICA
CONSTRUCCIONES S.R.L., el Informe N° 008-2023-HJMA-IO-RPCLMAADCN-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 18 de mayo de 2023
emtiido por el Inspector de Obra; el Informe N° 0479-2023-SGSI/GM/MDCN-T de fecha 18 de mayo de 2023 emitido por el Sub
Gerente de Supervision de Inversiones, el Informe N° 253-2023-GAJ-GM-MDCN-T de fecha 02 de junio de 2023, el Proveido N°
5679 de fecha 02 de junio de 2023, emitido por el Gerente Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo previsto en el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificada por la Ley de Reforma Constitucional,
Ley N° 30305, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, precisa
que los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando
esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion;

Que, el articula | del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, “Ley Organica de Municipalidades, establece “Las Municipalidades
Provinciales y Distrilales son los érganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho pablico y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines";

Que, conforme lo establecido en las definiciones del Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contralaciones del
Estado aprobada mediante Decrelo Supremo N° 344-2018-EF se establece que la liquidacion de contrato es el célculo técnico
efectuado, bajo las condiciones normalivas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo total
del contrato y su saldo econémico;

Que, respecto a la Liquidacin del contrato de obra, el articulo 209° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; establece lo siguiente: “209.1. El contratista presenta la liquidacién debidamente
sustentada con la documentacién y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un
décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidas a un medio de solucién de controversias. (...)”. 209.4 La liquidacion quedara CONSENTIDA
cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido”;

Que, el articulo 210° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
eslablece que “210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el confrato
y se cierra el expediente respectivo.”;

Que, segun Opinion N° 023-2021/DTN: Liquidacion de Contrato de Obra. “la liquidacion final del contrato de obra consiste en un
proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principaimente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del contratista o
de la Entidad”;

Que, en ese sentido, el acto de liquidacion tiene como propésito que se efectle un ajuste formal y final de cuentas, que
establecera, teniendo en consideracion intereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones
dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato. Transcurrida la etapa de liquidacién, las relaciones juridicas
creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el confrato ha alcanzado su finalidad, la cual es salisfacer los
intereses de cada una de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidacion de obra presupone que cada una de las
prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan
expresado de forma inequivoca su safisfaceion o insatisfaccion con la ejecucion de confrato;

Que, segtin Directiva sobre Ejecucion y Liguidacion de Obras Plblicas Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa (Administracién Directa) e Indirecta (Convenio o Conlrato), aprobado mediante Resolucion de Alcaldia N° 843-2011-
MDCN-T en su articulo 7.3.7 Liquidacion de Obras por Ejecucion Presupuestaria Indirecta, por Contrata, manifiesta expresamente
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lo siguiente: “La Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato seré de plena responsabilidad del Ingeniero
Supervisor de la Obra, quien debera presentar el informe de liquidacion final de la obra (...). Esta liquidacién debera formalizarse
mediante una Resolucién de Alcaldia o Gerencia Municipal;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 604-2022-MDCN-T de fecha 14 de octubre del 2022, se aprueba el Expediente Técnico
para la ejecucion del Proyecto: “REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE
AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA?”, con un presupuesto de
S/. 934,445.09 (Novecientos Treinta y Cuatro Mil Cuatracientos Cuarentay Cinco con 09/100 Soles), con un plazo de ejecucion de
45 dias calendario, bajo la modalidad de administracion indirecta-contrata;

Que, con fecha 20 de diciembre de 2022 se suscribe el CONTRATO N° 020-2022-MDCN-T, entre la Municipalidad Distrito de
Ciudad Nueva y ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., cuyo objeto de conlratacion de la ejecucion de obra: “REPARACION DE
PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOQCIACION 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA", contando con un monto contractual de S/, 826,489.66 (Ochocientos
Velntiséis Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles),

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 043-2023-MDCN-T se designa a la Comision de Recepcion para la IOARR:
“REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA',

Que, mediante Acta de Recepcian de fecha 13 de marzo del 2023, el comilé de recepcion (presidente, primer miembro, segundo
miembro, inspector de obra, representante legal, residente de obra) proceden a levantar el acta y dar por concluida la ejecucién de
la misma, quedando expedida para su liquidacion final,

Que, mediante el Carta N°048- ALT. CONST. - 2023, de fecha 11 de abril del 2023 suscrito por Olga Nufiez Palomino — Gerente
General de ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., presenta la LIQUIDACION DEL CONTRATO de la Obra IOARR: “REPARACION
DE PISTA; EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA";

Que, mediante Informe N° 008-2023-HIMA-I0-RLPCLMAADCN-SGSI-GM/MDCN-T de fecha 18 de mayo de 2023 emitido por el
Inspector de Obra, informa lo siguiente:

EVALUACION Y ANALISIS
DEL CONTRATO Ne (020-2022-MDCN-T
Segiin el Contrato N° 020-2022- MDCN-T dentro de fa Cléausula Cuarta de su Conliafo, s ectabiece en la Forma de Pago, lo siguiente:
“La ENTIDAD sg obliga a pagar la contrapresiacion a EL CONTRATISTA en MONEDA NACIONAL SOLES S/, en perudos de VALORIZACION MENSUAL, conforme a fo
previsto en la secciin especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segin camespanda, se ohfigan a pagar el manio comespondients al saido de ia
liquidacisn de cartrato de obra, en el plazo de ireinta (30) dias calendario, compulados desde ¢l dia siguiznte def consenlimiznlo d la liquidacidn.”
Segin el Conlrato N*020-2222 MDUN-T dentro de fa Clausula Sélima de su Canlralo, se establecs las Garanlias, lo siguients:
EL CONTRATISTA enkegd al perfeccionamiento del contratn la respectiva garantia incondicional, solidaria, imevocable, y de realizacion automdtica en el pais al solo
requerimignlo, a favor de LA ENTIDAD, por fos conceplas, monfos y vig ¢ siguientes:

. De fiel cumplimientn del contralo: S/ 82 643 00 (Cohenla y Dos Mil Seiscientss Cuaranta y nueve con 00/100 soies), a través de la CARTA FIANZA N°0011-0232-

GRO0062488-86, eniilida por BANCO BEVA PERU. Monlo que ez equivalents al diez por cienlo (10%) del monto del canbrala original, la misma que debe manlensrse
vigenle hasta el consentimiento de fa liquidacion fingl.

Segin el Conlrato N*020-2022-MDCN-T dentro de la Cliusula Décimo Quinta, estabiece jas Penalidades, lo siguiente:

Si el contrafista incurme en relasa injustificado en la ejecucion de fas prestaciones abjelo del conirato, LA ENTIDAD le apiica aulomélicamente una panaiidad por mora por cada
dia de atraso, de acuendo a la siguiente Brmula:

0.10 x manto vigente
F x plazc vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde,
F=0.40 para plazas menores ¢ iguales 2 sasenta (60) dias.

()
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DEL CONTENIDO DEL EXFEDIENTE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

TOMO |

1.

Ficha técnica de Obra

En la ficha técnica presentada, muestra el resumen correspondiente a la obra mencionada, donde se verifica que se detalla las generalidades de la obra,
tal camo la denomingeidn de la contratista, lo ubicacidn de la obra, el conlrato suscrito, lo madalidod de ejecucion, el residente e inspeclores que
estuvieron @ cargo; posterior a ello se indica su presupuesto contractual por el monto de S/ 826,489 66 (Con IGV), ademds el monlo caicuiodo de
reajuste por un monte negativo de /38,505 50 (Con IGV); asimismo menciona los plozos donde sefioia el ploze contractval, fecha de entrega de terreno,
Secha de inicio y fecha de término programado y real, asf como la fecha de la recepcidn de obro.

El suscrito procedid con la verificocidn de los dotos indicodos por la contratista en la ficha técnico, la cual se encuentran CORRECTOS.

Memoria Descriptiva Valorizada
La inspeccion revisd el contenido de la memorio valorizoda y presenta variolizaciones de acuerdo a la valorizacién N°01 FEBRERO aproboda, por lo que
es canforme.

Colendario Valorizado de Avance de obra Programado

£l presente colendario volorizada, tiene camo pragramacidn lo que correspande a los 45 dios calendario pora la ejecuciin de la obra, donde en el primer
mes se tiene un porcentaje programade de 24.39% y el sequado mes de 75.61%. El suscrito sefinla que el colendario volorizado de avance de obra
programado esta conforme,

Colendario Valorizado de Avance de obra Ejecutado

La fecha de inicio de ejecucion de obra fue el 01 de febrero de 2023; y considerando lo sefisiado en la cliusula quinta del cantroto donde se estobiece
que el plazo conlractual es de 45 dios calendario, queda estoblecido la fecha de culminacidn para el 17 de marze de 2023; en consecuencia, la
contratista presentd su avance ejecutado plasmado mediante la CURVA S”, la cual demuestra que la obira terming dentro del plozo prevista, por lo
tanto, el suscrito lo considera vdlido.

Liquidacién Final de Cuentlas

Se realizd la revision de la Liquidacidn Fingl de cuentas donde se muestro que se tiene un monto AUTORIZADO de 5/780,760.42 (Incl. 16V) la cual
carresponde @ lo Valorizacidn N°01 (inica) del contrato principal y el recjuste calculado, y un monto de PAGADO de 5/ 819,265.92 (Incl. 1GV)
correspondiente a la Valorizacién N°01 (Unico) del contrato principal, quedando un SALDO EN CONTRA DE LA CONTRATISTA de 5/38,505.5 (incl. 1GV).

De lo mencionado se resume a conlinuncidn:

A CARGO DEL A FAVOR DEL

HEM SoNERrTo CONTRATISTA CONTRATISTA
T AUTORIZADO Y PAGADO -38 508.50
En efectivo -32 631.78

LGV . -5873.72

2 ADELANTOS o Z
3 FONDO DE GARANTIA -

PENALIDAD -
TOTAL 8/ - -38.8508.50

SALDO EN CONTRA DE LA CONTRATISTA S/ -38,508.50

El suscrito procedid con la verificacidn de los cdlculos indicados por la contratista en el Resumen General de Liguidacidn Final de Contrato de Gbra, la cual se
encuentian CORRECTOS.

6.

Férmula Polinémica Aprobada

La férmula polindmica aplicada pora proceder a colculor el coeficiente K™ fue el aprobodo en el expediente técnico con RESOLUCION DE ALCALDIA
N"604-2022-MDCN-T, la cunl es CORRECTO. Se detalia @ continuociin la formula polindmica;

7. indice Unificado
Los indices unificados fueron extroldos de acuerdo o las publicaciones del diario oficial el peruono, verificéndese y afitmdndose estos dotos en base a los
resoluciones adiuntadas en el Tomo | de la presente liguidacién y resumida de acuerdo a lo siguiente tablo:

| Publicacidn de LU. diario Oficial El Peruano
LU, Septiembre 2022_|_Fecha Public £l Peruana: | 19/10/2022 | RJ. N°210-2022-INE)
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| £u. Marzo 2023 | Fecha public €1 peruano: | 18/04/2023 [ RJ. N*113-2023-INEI

For lo tanta, el suscrito sefiala que es CONFORME los indices unificados extraidos de las resoluciones,

S

Recdlculo de Reajustes
Se procedis con lg eveluacidn del cdiculo del coeficiente de reajuste "K” del contrate principol en base al Articulo 38 del Reglomentao de Ley de conlrataciones
del Estado aprobado mediante Decrelo Supremo 344-2018-EF donde sefiala Jo siguienle:

En el caso de contratos de obra poctodes en moneda nocional, los documentos del procedimienta de seleccidn estoblecen los férmulos de reajuste. Las
valorizaciones que se efectien a precios originates del contrato y sus ampliaciones son gjustadas multipiicindolos por el respectivo coeficiente de reajuste "K”
que se obtenga de apiicar en la férmula o fdrmulas polindmicas, los indices Unificados de Precios de la Construccidn gue publica el Instituta Nacional de
| Estadistico e informdtica - INEL, correspondiente al mes en que debe ser pagoda la valorizacidn. Una ver publicados los indices correspondientes al mes en
que debid efectuarse el pago, se reolizan las regulorizaciones necesarios.

Asimismo, en las BASES INTEGRADAS correspondiente a la ADIUDICACION SIMPLIFICADA N'018-2022-MDCN-T en st CAPITULO |. GENERALIDADES, indica que
el valor referencial ha sido calculodo ol mes de septiembre del 2022,

FPor lo tanto, se verifica que los indices unificados de precios de la construccion “Bese” utifizadas pora calculor el coeficiente K, fue correspondiente al mes de
septiembre 2022; y los 1U utilizados para el mes de la volorizaciin (febrero del 2023) fueron los correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago de la
valorizocidn mencionada, como se detalla @ continuacidn:

Volarizaciones {Coeficiente K) Mes IU
Val, N® 01 febrero.2023 = 0.953 Murzo. 2023

= Sy Morzo -2083
5 cofms | S T FEB 2023
] . ! g 1
MONOMIO ELEMENTO REPRESENTATIVO C"E‘“’ ey _ - “WALORTACION N'O
| = 5 S
FACTOR - ¥ K =
AG AG 0s 0705 10 W s22.90 642.21 0.108
62250 #4227
AS 13 04an3 107 BOOE 340214 3,115.40 0249
360714 311840
oo HERA 30 7.042 1060 GO0E 7300 0061
&73.00
ey c.‘rmu'-‘u.f..".a MPERFEIOEAL 39 0.r37 100.000% 53327 551.82 0.742
53127 551.82
MO MA::;SD: QO N LY 47 0157 T 00 702,10 0758
Ma Nf"rﬂ.‘.‘-)..i.}ﬂ"m YEFO 48 0134 A2450% 40571 REL
w': n.?mtf};m% ki 49 57.357% s
] T 3 —
COEFICIENTE DE REAJUSTE: K= [T lowT|  ro0o00% 0.953

Por lo tanto, el suscrito considera CONFORME los indices unificados oplicados para hellar el coeficiente de reajuste K.

Asimismio de acuerdo al Articulo 195 del Reglumento de la Ley de Contrataciones aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y su modificotoria gproboda
con Decreto Supremo N°234-2022-EF, seiiola en su item 195.2 que conforme se conozcan los Indices Unificados de Precios que corresponden al mes siguiente de
lo valorizaciin, se calcula el coeficiente de reajuste K" hasta llegar al coeficiente de reojuste definitivo y con este se delerming el monto del revjuste definitive,
lo cual puede generar un monto diferencial por reguiorizacion de recjusles que se puede ir calculando y pogondo en los velorizaciones siguientes o en lo
liguidacidn final sin recanacimienta de intereses.
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En base a lo mencionado, se efectud la revision de la VALORIZACION APROBADA N°01, donde se colejé que no se reaiizd el cdlculo de reojuste, quedondo a
cuenta para lo Liquidacion final. Por lo tanto, la contratisia reolizd el cdiculo de reajustes en el presente item, obleniendo un monto negativo de S/ -32,631.78
(No incluye IGV), la cual es suscritc corrobord que el monto colculodo de resjuste es CORRECTO.

Se adjunta a continuacidn el cdiculo de reojuste:

VAL FROGEAMADA VAL ENCLY, = BT PHODRAS = N EAT L ALTORIADD -
L3 At T =
MES AT a1 e B e AT gz ¢ AL gy AU
| H— — =
LR TE 1780408 404.293.28 Doe? 400877 ' R Byl ~Jia3178
2T e 0414587 00 Fr s KT hs 2201830 0.00 1243178
susTOTAL 0041457 454,283 '8 B 4 ULE ) -32.431.78
9. Cuadro Resumen de Valorizociones Pagadas
Vaionzacion T Amerbzacion] VALGRIZAC, T Giras Seducciones {E) NETO PAGADO [ Comptb dePagn | cowceas Mo
- NETA iﬁngwit\muc:m; Multa T Factura Fechade | PAGOS
CONTRACTLAL “ Monte 8/, | de Adelanics Efectiva 16V Total
{VN) Adetantcs i No Fagluracion | OBSERACONES
A B VN=A-B I VN-FG-E | Ll FECHA DE PAG(
Adelanio Diresto Q.00 I ) B ooof  0.00] 0.0 - )
— Adelanio Maleralss L) — B - S| el " mool ooo| - |
Vaioizacidn de Obra N0 4,283.15 < | ees28315 - - | - | esaze35| 12497277 | 81826592 | EO0I-275
TOTALES SI, [ estzeads 0.00]  €94,285.15] 000  0.08] 0.00]  884.28315] 12487277  B13,26692] 0.00] 0.00]

12,

13.

14.

15.

16.

17.

La INSPECCION revisa el cuodro resumen presentado en la liquidacidn de contrato de obra, donde se observa que no se otorgé los adeiontos directo y de
muaterioles por parte de la entidad. Por lo que la volorizacidn totol refleja CD+GG+UTILIDAD+IGV por un manto total de S/ 819,265.92 (achocientos
diecinueve mil doscientos sesenta y cinco con 92/100 soles)

Deduccidén del Reojuste que no Correspande
Dicha deduccidn del recjuste no corresponde debido a que el contratista no solicito el odelonto directo ni el adelonto de materiales. For lo que el monte
resultante es cero. La INSPECCION da conformidad en tal sentido.

Monto del Contrate Vigente

Segun el Contrato N2020-2022-MDCN-T con odjudicacin de buena pro mediante ADJUDICACION SIMPLIFICADA N®018-2022-MDCN-T — PRIMERA
CONVOCATORIA pora la contrataciin de la adjudicacion de la obra: “REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE
AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTQO DE TACN, # can CUI N°2518336. A ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L.
dentro de lo Cléusula Tercera de su Cantrato, se estoblece el monto contractual que asciende a S/ 826,489.66 (ochacientos veintiséis mil cuotrocientos
ochenta y nueve con 66/100 soles).

La inspeccidn verifica el contenido de la documentocidn del item 11 en la liquidacidn de contrato de obra, y es concardante con el CONTRATO celebrodo
entre el contratista y la entidud. Por lo que es CONFORME la documentacidn presentada.

Resolucién que Aprueba el Expediente
La INSFECCION revisa la documentacion presentada por el contralisto (R.A, N°604-2022-MDCN-T) el cual es correcto dicho dacumento, En consecuencio, se
da la conformidad.

Acta de Enlrega de terreno
La INSPECCION revisa el octa de entrega de terreno presentada por el cantrotista, el cual es veridico ol original. En consecuencio, se da conformidod del
misma.

Acta de Inicio de Obra
La INSPECCION revisa el acta de inicio de obra presentado por el contratista, el cual es veridico al original. En consecuencio, se da canformidad del mismo

Acta de Recepcién de Obra
La INSPECCION revisa el octa de recepcién de obra original presentodo por el contratista, el cual es veridico diche documento. En cansecuencio, se do

confarmidad del misma.

Copia del Cuaderno de Obra
La INSPECCION revisa las copias del cuoderao de obra de 28 asientos, adjuntados a la liguidacidn de contrato de obra. constatando su veracidad por lo que
se da su conformidad.

Certificado de Calidad y Garantia

De los certificados de calibracidn odjuntodos de los Instrumento de medicidn:
o Equivalenle de arena MODELO LA-3728

s Mdguina de abrasidn los dngeles MODELO STMH-3

o Proboder de humedad (SPEEDY) MODELO LA-3405-19

o Equipo para densidades MODELO TCP-025
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e Estacion total FOIF -RTS102- A21194
La INSPECCION verifica dichos certificadas otorgando su conformidad,

Disefios para la Obra

Disedios presentadas por el contratista:

o Determinocion de la gravedad especifica

e Delerminacion de los pesos unilarios

o Andlisis granulométrico

e Delerminacidn de lg meecla de agregados

Determinocion de la cantidad de asfolto pero mezclo por el método de arena supecficial equivalente
Disedio de mezcla osfdltica en frio

Limite liquida-limite pidstico e indice pidstico

Equivalente de arena sueios y agregodo fing

Ensayo pasante la malla N°200 MTC £ 202

Sales solubles tolales MTCE 219

Ensoyo de adherencia MTC E 519

Adhesividud del ligonte bitumincso al agregado fino procedimiento RIEDEL WEBER MTC E 220
Abrasidn los dngeles MTC E 207

Ensoyo de durabilidod — métodas del sulfute de mugnesio MTC E 209

indice de aplanamiento y alargamiento MTC E 223

e Delerminacidn de caras frocturadas MTC E 210

Angularided agregodo fino MTC £ 222

La inspeccion revisa los disefios pora la obra, presentodos por el contiatista el cual es veridico en consecuencia se do la confarmidad.

19. Ensoyos para la Obra
Ensayos presentados por el cantraiistar
Ensayo de densidad de carmpo
Andlisis granulométrico por tamizado
Ensayo de determinociin del contenido de osfoito
Angularidod agregado fino
Determinacidn de caras fracturadas
Indice de olargomiento y aplanamiento
Ensoyo de durabilidad — métados del sulfoto de mognesio MTC E 209
Abrasidn los dngeles MTC E 207
Adhesividad del ligante bituminoso al agregada fino procedimiento RIEDEL WEBER MTC E 220
Ensayo de adherencio MTCE 519
Ensoyo de delerminacidn del contenido de usfallo
o Andlisis granulométrico por tamizada
La inspeccion revisa los ensoyos para la obra, presentades por el contratisia, los cuales son veridicos. Otorgondo la conformidad al mismo.

20. Panel Fotogrdfico
La inspeccidn revisa el panel fotagrdfico del procese canstructivo y da su conformidad al respecto.

21. Volorizaciones de lo Obra
El contratista presenta una Gnica valorizacidn correspondiente al mes de FEBRERO 2023

ESTIIPCION PRESTIPLESTO VALORIZACION Febrers 2023
COSTO DIRECTO 615.952.54 10 569 34

GASTOS GENERALES (%) 10.00000% 61.595.29 61056.95

UTILIDAD {%4) ATia% 22 REG.74 22 66E 8RR

sua TOTAL PETO 700, 414.97 634,293.15

IMPUESTO GV (%) 18.00% 126,074.69 12497277

TOTAL VALORIZADO 24,489,686 §19,265.02
PORCENTALE VALORIZADD DEL MES | - 90.13%

La volorizacidn ol 99.13% corresponde a precios unitarios y asciende al monto de S/ 819,265.92 (ochocientos diecinueve mil dosclentos sesenta y cinco con
92/100) dicho monto se encuentra pagade ol contratista. Por lo que la INSPECCION da su conformidad.

22. Metradas post construccién de la obra
El contratista presenta la plonillo de metrados post construccion con un avance fisico acumulodo al 99.13%
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DESCRPLION UND
v ACTWILADES SOTRALES PREVIA A LA ESECUCION = i i
101 | OBAAS PROVISIONALES ) T |
0101.01 " CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA C8AA DE2.4000.80 M 100 und
mome CABETA DE GUARTIANA. ALMACEN, PATID DE MAGLINAS ¥ OFIUINA DE 000, m
01.01.03 "ALQULER DE SERVICIOS HGEMCOS PORTATLES 100 mee
V0104 | CERCOSROVISOMAL CON TRILAY w00, m
0101 05 | MANTEMMENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL i 1000 mes
1w INSTAL ACIONES PROVISIONALES S - 1
T AGUA PARA CERA, o S 100 mee
o102 T BERGH BLECTRICA PROVEIONAL T mes
108 T SEOUROADY SALUDENOBRA e
o130 SEAPDADENE TRAZAIO )
o100t o PLANDE SECURIDAD Y SALUD ENAL TRASAD o 100 gk
olosoioz | EQURCS DEPROTECTION FIRSOMAL 1500 und
o103mos UPCS DE PRATESCION COLECTVA 100 ob
010301 04 LZ AN TENFORAL DE SEEURICAD 100 gb
01030108 | cAPAcmaCiH 2 SEGURDADY SALUD o 100 mes
013305 RECLIA08 PARA AESPULITA ANTE EVERGENCIAS 100 gb |
010302 TSALUDOCURACIOMAL - |
01.03.02.01 i £1ANENGS MEDCOT OCLPACIONALES N 1500  und
01.00.00.32 " AGIIA DE MESA 4 A SOMTUMD HUMAND o T 100 mes
010303 | SESUMDADY SALUD EN OBRA - COVID1S ) i
0103 B0l | IMFLEVENTA CION DE HGIENE FA R4 LA SALUD - 100 gk
ol | DESRFECCION DE FERSONAL Y AREAS DETRABA IO ! 100 rmes
) T COMTROL SINTONATICS DE PERSONAL : 100, mes
01035304 WPLEMENTOS DE FROTECCIDN PARK, FERSONAL EVPLEADO Y OBRER0 T 00, mes
oo oS HABLITASON DE Zoreh 8 DE CONTROL o 1200 ne
FY | AEwmLTACON VAL T
201 [ TAAmACS PRELMINARES T
220101 TRAZZ DE NVELES ¥ REPLANTED FRELIVBIAR 741730 m2
020102 T COWTROL TORCGRA D CURANTE EL FROCESS CONSTRUETVO T A0 m
0201.03 COWTA L0 DE PAVIMENTD FLEGBLE m
02.01.04 | DEMOLICKN DE FAVIMENTO) FLEYIBLE C/EQUIPO E<0) (534 2
s T pewloonDEER S DECOMCRETD n
wanios LMPEZA NCIAL DEC - B
oo ACARRED DE MATERIAL EXCEDENTE HATTA 30M
020108 ELIVNA “08 DE MATERIAL Ex{ EDENTE

MOVIMIENT 05 DE TIERRA

CORTE DEMATERAL SUELTO EN FORMA MANUAL

PERFILADG Y SCIPA CTA O DE SUBRASANTE COn EQUPO

ATARRED DE MATERAL £/ CEDENTE HATTA 30M

ELIMNACI0 DE WATERAL EXCEDENTE

| PAVIMENTO FLEXIELE

| ERASE SAANLLAR Ds E=15CM GEQUPO

MULAR De E=15CM C/EQLFO

i W COM ASFALTO DILUIDO
| CARPETA ATFALTICA E=1-12° ENFRIC
RECAPED DE PAVIMENTO FLEXIALE

REGO DELIGA
CARPETA ASFALTICA E<2° EN FRC CON MAQUINARA
| oreos TRABAIOS - I
| BMCAM0O DETAPAS DEBLZONES 800, und
| RECHtoN DETARA BAAK PROTECCION DEVALVULA 100 WD
| seuLzacion B o } =
| PwTADO UNEAL NTERMTENTE CENTRAL E=0.10M. B a0l om
PITA 00 LNEAL CONTINUC LATERAL E=0.10M 141437 m
TALIZACION EN EL FAVIVENTO 38000 2
GO ¥ C O AOL AN BSENTAL B
MEDICRS DE PREVENCICN, CONTROL YO MITIGACION :
T HAEDKCMENTO DR TERRDI (CONTROL CE NATERAL PARTILLLATO) | A0 w2
— TACIONY EDCACONAMBENTAL 100 ob
sTALTACENAMRENTAL T 0| o
a2 PROGRAM A DE MONTORED ¥ SEGLIMIENTO AMBIENTAL ! i
030201 MOHTGRED DE CALDAD AMEENTAL DEL ARE 100 g
{ FONTORES DE RLIDG AMBENTAL 1000 g2
| PAGGRAMA DEMANEIO DE REMIMOS SOLIDOS |
VTGRS ¥ MANEJD DE RESDUGE NG PELIGROSOT 100, und
T MONTORED ¥ MANEID DE RESDLCS PELIGROSOS 100 und
- | PROGRAMADECISRE
T READECUACION AMBENTAL AREAS DCUFADAS 2
4" MO ORET ARG, Lo
o1 EECLe DEL PLAN DE MONTORED ARGUECLIGEO ob
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La INSPECCION revisa dichos metrados post construccion @ precios unitarios verificanda ser correctos, por lo que otorga conformidad al misme.

23. Contrato Principal de la obra
La inspeccion revisa el controto principal de obra celebrada entre el contratista y la entidad, constatando su veracidad del mismo por lo que otorga la
conformidad.

24. Pagos de tributos
La inspeccion revisa los documentos preseéntados respecto a los tributas obfigatarios pagados por el contratista (renla de tercera categor ia, SENSICO, AFP,
CONAFOVICER APORTE REGULAR, ESSALUD, dandes conformidad del misma.

25. Seguros SCTR
La inspeccidn revisa la dacumentacidn (constoncia de aseguramiento MF/2023/7576476) presentada y encuentra conforme los documentas respecto al
seguro compiementario de trabojo de riesgo pora ios trabojadores.

26. Copia de Facturas Emitidas

La INSPECCION revisa las facturas presentadas por el controtista (FACTURA ELECTRONICA E001-275), El importe focturado es tol cual el de la valorizacicn
N°01 aprobada por la INSPECCION, por lo que es confarme,

27. Declaracién jurada de no Adeudo

La INSPECCION revisa la “declaracién juroda de no adeudo” que presenta el controtista con fecha 04 de abril del 2023, del cual lo INSPECCION da su
conformidad.

28. Copia de Carta Fianza

La INSPECCION revisa la copia de la carta fionza N'0011-0232-8800062458-66 emitida por el BANCO BBVA PERU con fecha de vencimiento de 28-05-2023
presentoda por el cantratiste, dando confermidad dicho manto de S/ 82,649.00 (ochenta y dos mil seiscientas cugrenta y nueve con 00/100).

TOMO 1t
29. Anexos
Informe mensual de seguridad y salud
e Exgmenes medicos
° SETR
e Charlas de induccidn
o Charios diarios
s Andiisis de trabojo seguro
s Check list
s Ficha sintomatoldgica de COVID-19
La INSPECCION revisa el informe de seguridad y selud presentado por el contratista, siento éste el oprobodo en la volorizacidn febrero 2023 por lo
que se da su conformidad,

30. Planos Post Construccin
El cantratisto presenta los planos post construccidn:
e Plano PC-01
*  Plang RP-01
. Plano U-01
La INSPECCION revisa los planos post conslruccidn presentados por el contratista verificanda que estdn correcto por lo que se da la conformidad,

En consecuencia, la Supervision de abra ha cumpiido con Ja revision del Expediente de Liquidacién del Contrato de Obra, y ha otorgada su conformidod
respectiva recomendando a la entidod continuar can los trdmiles correspondientes,

En lo referente a la determinacidn del costo final de las valorizaciones de obra en mencidn, primeramente, se procedid @ hacer un recuento de los pogos
realizados, obteniéndase el siguiente cuadro:

VALORIZACION N°01

DESCRIPCION  FEBRERQ 2023

COSTO DIRECTO 610,560 34

GASTOS GENERALES (%) 10 00600% 61,056.93

UTILIDAD (%) 3.7124% 22,666 B8

SUB TOTAL PPTO £34,203.13

IMPUESTO iGV (%) 18 00% 124,972.77

MONTO TOTAL PAGADG. | 819,265.92
PORCENTAJE VALORIZADC DEL MES 99.13%

Asimismo, posterior a ello se han reiizado los cilculos correspondientes por los recjustes al controto de obra, los cuales han sido revisados por el inspector
de abra, quedondo finalmente un saldo negativo en contra del controtista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L. que se delollo en el cuadro a continuacion:
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MONTO MONTOS DIFERENCIA A
ITEM CONCEFTO RECALCULADOS | PAGADOS PAGAR
Ll c/K
S/ REFERENC. 5/ A
(A) DE LOS REAJUSTES (32,631.78) 0.00 (32.631.78)
REAJUSIE DE VAL ORIZACION N7 01 - CONTRAIO PRINCIPAL (32.631.78) 0.00
REAJTNIE DE VAIORIZACION N7 02 - CONIRATO PRINCIFAL 0.00 0.00
REAJUSTE DE VALOR/IZACION NT0G3 - CONIAATO PRINCIFPAL 0.00 0.00
REAJUSTE DE VALORIZACION N° 04 - CONTHAIQ PRINCIPAL 0.00 0.00
(B) DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE 0.00 0.00 0.00
POR ADELANIOQ DIRECIO 0.000 0.000
FPGRADEIANIO DE MATERIALES 0.000 0.000
(<) MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE 494,293.15 694,293.15 0.00
VAIORIZACION N° 01 - CONIFATO PRINCIFAL ¢04,293.15 494.293.15
0.00 0.00
0.00 0.00
ALORIZACION N° 04 - CONIRATO PRINCIPAL 0.00 0.00
(D) MONTO NETO VALORIZADO REAJUSTADO (A-B+ 861,661.37 694,293.15 (32,631.78)
Q)
(E) ADELANTOS OTORGADOS 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO DIRECIO 0.00 0.00
AR TIZACTON DE ADELANTO DIREC (U 0.00 0.00
POR ADEILANIO PARAMATERIALES 0.00 0.00
AMORIZACION DE ADELANIO DE MATERIATES 0.00 0.00
661,661.37 §94,293.15 (32,631.78)
(F) MONTO NETO FACTURABLE LIQUIDO A PAGAR - SIN IGV (D +E)
(G) IMP. GRL. A LAS VENTAS 18% 119,099.05 124,972.77 0.00
(H) [O OBRA PRINCIPAL 780,760.42 819,265.92 -38,505.50
0] SALDO A CANCELAR saido final
Maonto a Cancelar en Efectivo -§/.32.631.78
Maonlo a Cancelar por .GV, 18 % -§/5873.72
4] SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA -5/.38.505.50
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El saldo resuitante del reajuste es NEGATIVO en contra del CONTRATISTA por un monto de 5/ 38,505.50 (treinta y oche mil quinientos cinco con 50/100
soies) incluye IGV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

. Conforme se aprecia en el cuadro anferior de resumen de la Liguidacion de Conlralo de Obra, se fiene que el costo final de la obra es de S/, 819,265.02
(Ochocientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Cinca con 92/100 Soles) incluito IGV.
. De los célculos de reajuste resulta un monto negativo en conlra del conlratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L,, por la suma de S/, 38,505.50 (Treinta y
Ocho Mil Quinientos Cince con 501100 Soles) incluye IGV. En consecuencia, la ENTIDAD esfa en su derecho a efectuar el cobro de dicho monto
. Ademas de ello, se debe lener prasents la carta flanza de fiel cumplimiento vigenfe N° 0011-01232-380006.2428-66 emifida por el BANCO BBVA PERU con fecha
de vencimiento de 28-05-2023 presenlada por el coniralista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., por ef monlo de S/ 82,649.00 (Ochenta y Dos Mil
Seiscientos Cuarenta y Nueve con 00/100 Soles).
Segin el conlralo N° 020-2022-MDCN-T en la CLAUSULA OCTAVA respecty a la efecucian de garantias, refiere el arficulo 155 del Reglamento de ia
Ley de Confrataciones del Estado. Dunde indica “... una vez que se cuente con la conformidad de la recepcion de Ja prestacién o haya quedado
consentida la liquidacién, segun comesponda, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista o de haber saido a favor, se le
devuelve el monto efecutado sin dar lugar al pago de infereses”.

En tal senfido, esta inspeccion confarme a la nomialividad vigents, remite el Expedients de Liquidacion de Conbrato de Obrs, OTORGANDOLE LA
CONFORMIDAD corespiondients y recomendéndase que se conlinde con ef émite de aprobacitn mediants Acto Resolufivo.”;

? ' Que, con Informe N° 0479-2023-SGSIIGM/MDCN-T de fecha 18 de mayo de 2023 emitido por el Sub Gerente de Supervision de
/' Inversiones, remite la CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DE CONTRATO de la Obra: "REPARACION DE PISTA EN (LA)

CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE
TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA": emitido por el Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, en su calidad de Inspector, luego de
la revision y evaluacion de la liquidacion formulada por el contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.RL, indica que la
documentacion esta acorde con la normatividad vigente, por lo que le OTORGA LA CONFORMIDAD correspondiente a la
Liquidacion de Contrato N° 020-2022-MDCN-T, asimismo hace alcance de las conclusiones y recomendaciones en el documento
de referencia adjunto. En tal sentido, se solicita que a través de su despacho se DERIVE el presente, a la GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA, para que se contintie con el tramite de aprobacion mediante el Acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 253-2023-GAJ-GM-MDCN-T de fecha 02 de junio 2023 emitido por el Gerente de Asesoria Juridica,
sefiala en sus conclusiones y recomendaciones lo siguiente: conforme la evaluacion e informes técnicos expuestos, la Gerencia de
Asesorfa Juridica, emite OPINION FAVORABLE para la LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA N°020-2022-MDCN-T, del
proyecto IOARR: “REPARACION DE PISTA: EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA”, con CUI N°2518336, con un monto total de S/
819,265.92 (Ochacientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 92/100 Soles) incluido IGV. Consecuentemente,
respecto alos calculos de reajuste resulta un monto negativo en contra del conlratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., por la
suma de S/. 38,505.50 (Treinta y Ocho Mil Quinientos Cinco con 50/100 Soles) incluido IGV. En tanto es la Entidad quien tiene el
deracho a efectuar el cobro de dicho monto, conforme a las conclusiones del Inspector de obra;

Que, con Proveido N° 5679 de fecha 02 de junio de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, autoriza la proyeccion de acto
administrativo correspondiente;

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Organica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucian de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y su ampliacién mediante la Resolucion de Alcaldia N° 137-
2023-AIMDCN-T, sobre delegacién de facultades, y contando con los vistos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Asesoria
Juridica y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA N° 020-2022-MDCN-T, suscrito enlre la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA y ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., correspondiente a la IOARR:
“REPARACION DE PISTA EN EL (LA) CALLES LAMPA Y MELGAR EN LA ASOCIACION 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2518336, por un monto total de S/.
819,265.92 (Ochocientos Diecinueve Mil Doscientos Sesenta y Cinco con 92/100 Soles) incluido el IGV. Consecuentemente,
respecto a los calculos de reajuste resulta un monto negativo en contra del contratista ALTICA CONSTRUCCIONES S.R.L., por la
suma de S/. 38,505.50 (Treinta y Ocho Mil Quinientos Cinco con 50/100 Soles) incluido IGV, cuya modalidad de ejecucion fue por
ADMINISTRACION INDIRECTA — POR CONTRATA, conformidad con lo expuesto en la presente resolucion.
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones realice
las acciones inherentes a su competencia, en coordinacién con las areas competencias, para el cumplimiento de la presente
resolucion.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial de la Enfidad, notifique a ALTICA
CONSTRUCCIONES S.R.L., la presente Resolucién conforme a ley.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,

(www municiudadnusva gobpe ).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

GM

GAJ

GA
SG5!
SGLYCP
SGEG
SGTIYC
Arch.
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