A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Poativicn Croncinl

N° 108-2023-GM/MDCN-T

Ciudad Nueva, 06 de junio de 2023.
VISTOS:

La CARTA N°01-2023-CONSORCIO 28 DE AGOSTO, presentado con fecha 23 de febrero de 2023, por el CONSORCIO 28 DE
AGOSTO; el oficio N°102-2023-GM-MDCN-T, de fecha 03 de abril de 2023, emitido por la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva;
la CARTA N°002-2023-CONSORCIO 28 DE AGOSTO, de fecha 19 de abril de 2023, emitido por el CONSORCIO 28 DE AGOSTO;
el Informe N°007-2023-AEMP-CP-MSDC3AV28ACN-AGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de mayo de 2023, emitido por el inspector
de obra; el informe N°0471-2023-SGSI/IGM/MDCN-T, de fecha 15 de mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién
de Inversiones; el informe N°247-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 31 de mayo de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica; el proveido N° 5198-2023-GM de fecha 23 de mayo del 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Conslitucion Politica del Pert, en su Articulo 194° sefiala que las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con
personeria Juridica de derecho publico y tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
y concordante con lo dispuesto en el Articulo Il de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la
Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativas
y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.

Que, el articulo | del Titulo Prefiminar de la Ley N° 27972, “Ley Orgéanica de Municipalidades, establece “Las Municipalidades
Provinciales y Distritales son los érganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica de derecho publico
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines".

Que, respecto a la Liquidacion del contrato de obra, el articulo 209° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; establece lo siguiente: “209.1. El contralista presenta la liquidacion debidamente
sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo
(1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra,
el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios céleulos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidas a un medio
de solucién de controversias. (...)". 209.4 La liquidacion quedara CONSENTIDA cuando, practicada por una de las partes, no sea
observada por la otra dentro del plazo establecido”;

Que, el articulo 210° del Decreio Supremo N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
establece que “210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato
y se cierra el expediente respectivo”.

Que, conforme lo establecido en las definiciones del Anexo N° 01 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del
Estado aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF se establece que la liquidacion de contrato es el calculo teécnico
efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene como finalidad determinar el costo
total del contrato y su saldo econdmico.

Que, segiin Opinién N° 023-2021/DTN: Liquidacion de Contrato de Obra. “la liquidacién final del contrato de obra consiste en un
proceso de calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad
determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la
Entidad";

Que, en ese sentido, el acto de liquidacion tiene como propésito que se efectie un ajuste formaly final de cuentas, que establecera,
teniendo en consideracion inlereses, actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que
haya lugar a cargo de las partes del contrato. Transcurrida la etapa de liquidacién, las relaciones juridicas creadas por el contrato
se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, la cual es satisfacer los intereses de cada una de las
partes. Es por ello que el procedimiento de liquidacion de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente
verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequivoca su
salisfaccion o insatisfaccién con la ejecucion de contralo.
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Que, segin Directiva sobre Ejecucion y Liquidacion de Obras Pablicas Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria
Directa (Administracion Directa) e Indirecta (Convenio o Contrato), aprobado mediante Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-
MDCN-T en su articulo 7.3.7 Liquidacion de Obras por Ejecucion Presupuestaria Indirecta, por Contrata, manifiesta expresamente
lo siguiente: “La Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato sera de plena responsabilidad del Ingeniero
Supervisor de la Obra, quien debera presentar el informe de liquidacion final de la obra (...). Esta liquidacion debera formalizarse
mediante una Resolucion de Alcaldia o Gerencia Municipal.

Que, con fecha 04 de agosto del 2022 se suscribe el CONTRATO N°010-2022-MDCN-T, entre la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva, y el CONSORCIO 28 DE AGOSTO, con el objeto de realizar la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, el que cuenta con un presupuesto de S/. 692,769.88 (SIESCIENTOS NOVENTAY DOS
MIL SETECIENTOS SESENTA'Y NUEVE CON 88/100 SOLES).

Que, mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA, de fecha 28 de diciembre del 2022, en el Distrito de Ciudad Nueva, en
Instalaciones de la obra en mencion, que, ras la verificacion realizada, se SUSCRIBE EN SENAL DE CONFORMIDAD el acta de
recepcion de obra, por la Comision de Recepcion designada mediante R.A N°811-2022-MDCN-T.

Que, mediante Carta N°01-2023-CONSORCIO 28 DE AGOSTO, presentado con fecha 23 de febrero de 2023, el CONSORCIO
28 DE AGOSTO presenta a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, la LIQUIDACION FINAL DE OBRA, del proyecto de
inversién: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI 2530834.

Que, mediante OFICIO N°102-2023-GM-MDCN-T, de fecha 03 de abril de 2023, emitido por la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva, se comunica al CONSORCIO 28 DE AGOSTO, la evaluacion y opinién de liquidacion de contrato de obra N°010-2022-
MDCN-T, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LAASOC. DE VIV. 28 DEAGOSTO
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI 2530834, haciendo
mencion que la liquidacion presentada se encuentra observada, segin lo indica el informe N° 004-2023-AEMP-CP-
MSDC3AV2BACN-SGSI-GMMDCN-T y el informe N°295-2023-SGSI/GM/MDCN-T, ambos emitidos por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, por tanto se solicita al contratista cumpla con realizar el levantamiento de observaciones.

Que, con CARTA N°002-2023-CONSORCIO 28 DE AGOSTO, de fecha 19 de abril de 2023, emitido por el CONSORCIO 28 DE
AGOSTO, cumple en presentar el levantamiento de observaciones de la liquidacion del contrato de obra.

Que, con Informe N°007-2023-AEMP-CP-MSDC3AV28ACN-AGSI-GM/MDCN-T, de fecha 15 de mayo de 2023, emitido por el
inspector de obra, luego de la evaluacion y opinién de la liquidacion de contrato de obra N°010-2022-MDCN-T, emite conformidad
a la liquidacion de contrato de obra, de acuerdo al siguiente detalle:

")

4.1).- Mediante contrato N°010-2022. MDON-T (primera convecatoria), de fecha 04 de agosto el 2022, se celebed &l contrate enire la municipalidod
distrital de Ciuwlad Nueva y la empresa contratista CONSORCIO 28 DE AGOSIO para la ¢jecucidn de la obra, cuyo presupice st coniraciual
s¢ detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPICION MONTO 8/,

Casta Directo 544, 815.44
Gasios Generales (4.76 24 25933.22
Uinitidad (3.0 53) 16,344.46
Sub TOTAL 587,093.12
LGV, 105.676.76
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 692,769.88

4.2). — Medionte Resolucicin de Alcaldla N° 793-2022-MDCN-T, de fecha 15 de diciembre, se aprucha el Adicional de Obra N™ 01 por partidas nievas

segun el siguiente deiolle:
DESCRIPICTON MONTO S/,
Costes Directo 50,534 43
Gasins Generales (4.76 %4) 151609
Uiilidad (30 24 100071
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Sub TOTAL 62,953.23
LGV, 11,331 58
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 74,284.81
4.3),- Puorcentaje de incidencia del Adicional de Obra N°01:
INCIDENCIA DEL ADICIONAL CON RESPECTO AL CONTRATO | MONTO (57) | INCIDENCIA
DE EJECUCION |
CONIRATG N® 010-2022.MDCN-T 692,767 8%
ADJCIONAL DE ORRA N° 01 74,284 8] 10,72%
44).— A continuacion, se deialla el presupuesto modificads respecio al conirate N° Q10-2022MDCN-T y como resultudo se obticne el monio
madificado de OBRA, que asciende a 8/, 767,054.69 Soles, Incl. IGV:
DESCRIPCION CONTRATO PRESPUESTO PRESUPUESTO
ADICIONAL N° 01 MODIFICADO
Casta Directa 54471544 50,336.43 50535187
Gasios Generales 25033.22 10.900.7] 36833 03
Ultilidead 16,344.46 131609 17 861 55
Sub Total 387,093.12 62,953.23 650,046.35
1GV. 10567676 11,331 58 117,008 34
Presupuesto Tolal 692,769.88 74,284.81 767,054.69
4.5).—  Monio Final del Contrato de Qbra — Liguidaciin del Contraio:

De la Liguidaciin Final del Conirato de Ohra, se determing que el COSI0 TOTAL DEL CONTRATO NQIQ-2022-MDCN-T, asciemle a la suma
de 8. 794,147.20 Sules incluyends reajusies y el IGV: conforme se deialla segin cuadro y los depuis anexas que sirven de susiento en el presenie

informe, distribuida de la forma siguiente;

DESCRIPCION { CONTRATO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

| ADICTONAL N*01 MODIFICADO
Cosio Direcio 34481544 501.536.43 35535187
Gastas Generales 25.933.22 16900 71 3£,%3793
Unitidad 16,344.46 1,51609 17,560 55
Sub Toral 587,093.12 2,953.23 650,046 35
IGv 105,676.76 11,331 38 117,008 34
PRESUPLUESNIO TUTAL 692,769.88 74,284.81 767,054.69

Reajusfe 27,710.79 -6]8 28

COSTO TOTAL DE CONTRATO DE OBRA 794,147.20

El costo fotal de coniraiv de ohra, incluye reajuste, el cual asciende a: S/, 754,147.20 (Setecienios novenia y cuatro mil cientn cuarenia y sieie

con 2071081 Soles)

4.6). — De los pages a cuenta de las valoriz

La munivipalilad disirital de Cimdad Nueva, realizi los pogos a cuenia de las respectivas valorizaciones 01, 02, 03, 04 y valorizaciin del
adicional de obra N°G1 por pariidas nuevas, los cuales se sustenion con los comprobanies de pugos correspondientes, en cumplimicnio al
conirato N°010-2022-MDCN-T, el plaze de cjecucion real se inicio desds &l 20 de agosto 2022 hasia el 20 de diciemhre del 2022, sumando 123

iy calendarios.

DEL EXPEDIENTE TECNICO: PAGO A CUENTA DE LAS VALORIZACIONES:

f | _ PAGOS

: VALORIZACION | LAFPSO PAGOS REALIZADOS . REALIZADOS

| (SINIGV) - (CONIGV)

W01 fagosta) Del 20 af 31 de agosto del 2022 §/55,324.07 §/65,253.40
NO2 (sepiiembig) Del 01 al 30 de sepriembre del 2022 8415235749 8/179,781.84
NO3 (vctubre) Del 01 al 31 de octubre del 2022 S/ 183 007.06 S5/215,942 33
NeO4 (noviembre) Del 01 al 16 de noviembre del 2022 8§/ 196,404 50 §/231,757.31
TUTAL S/A387,093.12 S/692,769 R

DEL ADICIONAL DE OBRA N°1: PAGO A CUENTA DE VALORIZACION
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PAGUS

. I T
{ o ey R FECHA DE VALORIZACION PAGOS REALIZADOS |
{ VESCRIPCION | afiabEnie : < ! fe DR AT IZ AT
| = ¢ g DOCSUSTENTATOR (SIN IGV) ”-;:’:\7_4,_"19
| [ IGH
VAT ORIZACTON DE :
;",,_,,w,v,:r,;\,_u NGI Del 16 al 19 de diciembre del 2022 §/.62,953.23 8/.74,284.8]

De auwerds con la evaluaciin susientuda con los oo

corresponde al Expediente Téonico y sus modificaci

anies de pago, el montn acumlado de las respeciivas valorizaciones pagadas
A ficional de ohra N°01), asciende a la suma de S/.767,054 63 (Seiscienios sesenia y
siete mil cincuenia y cuatre con 697100 Soles), incluido el IGY.

Felarieaciin B | Reauste | Reagusre [Froma, siv | —amornzaciones | VALORIZACION
| Concedido Pagado ; REAJUSTE ADELANTOS (B NETA
ey - Comprobanie oty 3 3
Valorizacidn N* (cy DIRECTO | MATERIALES (VN )
de Fago i il |
(SN
4 B C=A4+8B YN=C-D
20 agasin 22 - 31
01 | agosin 22 CP-4256 2022 55.324.07 - - 55,324.07 - & 5532407
01 setiembyre 22 - 30
02 | seriembre 22 CP-A4460 2022 152 357.49 - - 13235749 - - 132,357.49
01 actubre 22-31
03 | octubre 22 CP-52%5 2022 183,007.06 z s 183,007.06 . - 1R3,007.06
01 noviemhre 22 -16
04 | noviembre 22 CP-6337 2022 19640450 - - 156 404.50 - - 196,404.50
7
TUTAL 587,093.12 B ~ 587,003.12 587,093.12
ADICIONAL DE OBRA N*01
16 diciembre 22 - 19 e 2 g5 5075
01 | diciembre 22 cprgszauny | 62D - : 6293323 - - 62.933.23
. 95 3 = 953 - 953.
TOTAL 62,953.23 62,953.23 62,953.23
Otras Deducciones (£ E MONTO PAGADO
Fando de Multa | Reint Adel. |  Retnt. Adel f : ! Factura
f | SUBTOTAL - GV TOTAL SEBTOTAL 1V Pagada al
Garantia Directo | Materiales | Caontratisia
G M RD RM V=VN-E 1=V*0.18 ¥+l
- & - - 5§5,324.07 9,938 33 65,282.40 55,324.07 9,958 33 A5,282.40
- - = = 152.357.49 27,424.35 179,781.84 152,357.49 27,424.35 179,781.84
- - - - IR3007.06 32,941.27 21594933 183.007.06 32,941.27 21594833
= = & = J96,404.50 3535281 231,757.31 196,404.50 35352281 231,757.31
ADiCIGNAL DE G574 N°01
- # S = £2,953.23 11,331 58 74,284 R £2,953.23 11,331.58 74,284 8]
= e - & 62,953.23 11,331.58 74,284.81 62,053.23 11,331.58 74,284.81
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Por tratarse de un contraio a Suma Alzada, se han recalowlado todas las valorizaciones, considerandy tinicamente los pieirados ejecutados
aplicando las partidus y precios unitarios del desegregado de partidas gue dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momenia de
affriar, agregunda separadamiente las monios proporcionales de gastos generales y wiitidad ofertados a este monio se le agrega, de ser el caso,
el porcentaje correspondienie al Impuesto General a las Vemas, en conformidad con el articulo 194, pdrrafo 3, del reglamenio de la Ley de
Coniratacinones del Fstado.

De acuerdo can la evaluacion y devengados por el drea de administracion de la entidad, se concluye que dichas valorizacionss N°01, N*42, N=03
¥ N°04, concuerda con lo presentado por el Contratisia, sicads el monto del Contrato Valorizads aoumulads S/, 692,769.88 (Seiscientos Noventa
y dos mil setecientos sesenta y nueve con 88/100 soles)
Asi mismo se realizd la evaluacion de la valor:

fravicn N°O1, del adicional de alra N°01, siendy el monio valoriz
cuatro mil descienios ochenta y cuatra con 81100 Soles),

de S/, 74,284.81 (Setenta p

4.7). - De los reajusies:
ITEM | DESCRIPCION MONTOS
RETENIDOS
1 RETENCION EN LA VALORIZACION N*01, ME 8/.34,638.49
2 RETENCION EN LA VALORIZACION N*02, MES S8/34,63% 50
3 RETENCION EN LA VAL ORIZACION N°01 - ADICIONAL DE OBRA N°01, MES DE DICIENMARE 2022 S.7428 48
Fara deicrminar el reajuste de cada una de las valorizaciones del contrato principal, en concordancia con el ariiculo 38°, numeral 3, las
valerizaciones serdn ajustadas muliiplicindolas por el respective coeficienie de reajuste "K' que s¢ abtenga de aplivar en la for mula polindmicd,
los frcdices Unificados de Precios de la Construccidn que publica el Insiituio Nacional de Estadistica e Informitica — INEI, correspondiznic al
mes en que debe ser pagada la valurizacidn, es por ello que para el cdlculo de los reajusies se han considerady los indices de precios
correspandientes al final del mes i que 56 fucturd, de acuerds al plazo legal o contraciual estipulady, restindoles la deduccion por el adelanio
directo y el adelanio de matcriales,
De acuerds com la evaluacion del contratisia, los reajusies acummlados corvespondientes al contrato principal y del adic ional de abra N°01, el
total de reajuste equivale a: §/. 27,092.51 (Veintisicte mil Noventa y das con 317100 Soies), incluye 1GV, cabe resaliar para los reajustes en el
Presupuesto principal se ha wilizads la firmula polindmica del Evpedicite Téonico,
48).—  Dela Amuortizacion por adelanio directs y adelanio de materiales de los anticipos:

4.10).—

4.11). -

Se informa que la contratisia NO solicivd adelonia direcio de materiales, por cugnio o corresponde las — amoriizaciones corve spotidienies,

Del Flaza Coniraciual;

El contrato se suscribid el 04 de agosio del 2023, se realizd la entrega de terrena el dia 11 de ogosio del 2012, para la gjecucidn de la obra, se
div cowma fecha de inicio el 20 de agosio del 2022, cantanda con un plazs de gjecucion contrachioal de 90 dias calendarios, siendo la fecha de
culminacion de la obra &l dta 17 dé noviembre dei 2022, duranie el plazo vigenie se presenis una suspension de plozo el cund tuvo wia duracicon
de 30 dias calendarios, desde el 16 de noviembre hasta el 15 de diciembre, asi mismo se aprucha un adicional de obra N°01, el cual tuvo un plazo
de ejecucidn de 13 dias calendarivs, siendo el plazo de inicio el 18 de diviembre del 2022 hasia el 30 de diciembre del 2022, Como se puede
apreciar para la gjecu idn del adicional de obra N°01, el contratisia no wiilizd la tatalidad del plazo adicional de obra N°01 por partidas nuevas
de (13DC), bajo este coniexio el contratisia culmine las activi Jades del adicional de obra N0, con fecha 20 de diciembre 2022, estando deniro
del plazo contractual reprogramads aprobada, siends su plazo real de ejecuciin por 123 dias calendarios.

les e iniercses:

De lus penalid

El contratisia no cuenta con penalidades.

Sin embrargo, el contratisiu tiene interese a sy favor correspondicnre @ la demora en el pago de la valorizacidn N° 01 del mes de agosto, &l pugu
se realizd com fecha 06 de acivlire del 2022, teniendo un relraso total de 6 dias calendarios, el cual represenia un interés a favor del contratisiu
por un monto de 8/, 33.57 (Treinta y Tres con 57100 Soles)

De lus garaniias presentadas:

La munivipalidud disivital de Ciwdad Nueva, en cumplimicnia de la clivsula Séptima del coniraio Ne010-2022-MDCN-T, procedid con la
retenciin por el concepto de la garantia de fiel cumplimienio de las vale iones N°01 y 02, en el cual se hizo la reiencidn en dos armadas por
un mianio de 5/, 69,276.99 (Sesenta y Nueve mil doscientos setenta y seis con 98/ 100), inchuido el IGV, por acogerse al beneficio de la ley de

Microy Pequeiia empresa — REMIFE.

7 disirital de Ciudad Nueva, en cumplimiento al contrate N*0I10-2022-MDCN-T, proc edic con la

Asi mismo, se comunica que la municipali
spondiente a la valorizacién de adic ivinal de obra

retencidn por el conceplo de la goranila de fiel cumplimienio de la valorizacidn N°01, co
N°01, la reiencidn se hizo enwna armada por un menic aprovimads de 8/, 7,4258.48 (Sieie mil cuatrocientos ve inticho con 48 100 Soles), incluido
el IGV por acogerse al beneficio de la ley de Micra y Pequeiia empresa— REMYPE,

ki la liguidacidn del contrats de obray podrd ser devuelta al coniratisia.

cuamgdimienis en los siguienies cuidros:

Cube seinlar que la retencion de la garontia se libera wma

A continuacion, se detalla las retenciones por garantia de fi
g Porg J

Cradva resumen de los montas yetenidos en sus respectivas valorizaciones:

MONTO TOTAL RETENIDOS S/ 76,705.47
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4.12). — Cuudro resumien de la Liyuiducivin del contrate de obra:

RESUMEN DE [}QUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
OBRA : MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CILIDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CONTRATISTA : CONSORCIO 28 DE AGOSTO
RESIDENTE DE OBRA :ING. ROCIO D, SALAZAR BAZAN
INSPECTOR DE OBRA : ING. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ
MONTO DEL CONTRATO C/IGV /. £92,759.88
MONTO DEL CONTRATO S/iGV s/ 587,093.12
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL TUTAL
1 DE LAS VALORIZACIONES
11 AUTORIZADO:
111 Cantrato Principal (Efecucion de Obra) §/587,093.12 8/ 587,003.12
112 Reintegros de Contrato Principal (Ejecuciion dé Obra) §/23,483.72 §/.23,483.72
1.1.3 Adicional N°O1 §762,953.23 S§/62,953.23
114 Reintegros de Adicional N°01 8152357 -8.323.97
AUTORIZADO TOTAL OBRA (SIN IGV) S/.673,006.10
12 PAGADO:
1.2.1 Contrato Principal (Ejecucion de Obra) 5/.587,093.12 S8/587,093.12
1.2.2 Reintegros de Coniraty Frinvipal (Ejecucion de Ohra) §.0a0 S.000
123 Adicional N*01 (Fartidas Nuevas) 8§/ 62,953.23 8§/62953.23
1.2.4 Reintegros de Adicianal N*01 (Partidas Nuevas) S40.00 Si0.00
PAGADO TOTAL ORRA (SIN IGV) S/650,046.35
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA §/.22,959.75
2 ADELANTOS
2.1 CONCEDIDO: S.0.00
Adelanio Direcio (Ejccrciin de Obea) Sana
Adelanto de Materiales S0
22 AMORTIZADO: & 0.00
Amartizacion de Ad=lanio Directo (Ejecucidn de Obra) S.nnn
Amartizacion de Adelanto de Materiales S000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/0.00
3 OTROS
EN PENALIDADES:
ENN A CARGO DEL CONTRATISTA 54000
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a) Fenalidud nuivima por airuss de olra, Arifculo 163° del Reglamenio,

aprobado DS 184-200% San0
b) Oiros gasias a0
¢) Gasios por elaharaciin de Liguwidaciin Sna0
3.1.2 A FAVOR DEL CONITRATISTA S/.28.45
a) Iniereses por demora en pugo de Valorizaciones S/28.45
B) Gastas Generales y Costus necesarios para viehilizar la suspension de
plazo Saa0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 5/.28.45
4 TOTAL = -
SUB TOTAL 84673,034.55
IGV (18%) §/121,146.22
TOTAL 5/.794,180.77
RESUMEN SALDO =

DE LAS VALORIZACIONES, ADELANTOS Y OTROS e s A FAVOR DEL CONTRATISTA

1 AUTORIZADO Y PAGADO S/0.00 5/.22,959.75

2 ADEIANIUS 84000 S/20.00

3 OfROS S$40.00 542845
SUB TUTAL 85/.22,988.20
IGF (15%) §/4,137.88

SALDO POR FACTURAR EN FAVOR DEL CONTRATISTA (INC. IGV) S427,126.08

El saldo final corre l[lf10!;ii¢,‘;af.; ala abra en mencidn a fivor del CONTRATISTA, ascic nde g la suma de 8/, 27,126 08 (Veintisicte mil cienio veintiséis con 087700
Sules), incluids IGV

5. CONCLUSIONES ¥ RECOMENDACIONES: (Segtin, Informe NUU7-2023- AFMP-CPAMNLCIAT 2 RACN-AGS-GAMMDCN-T, del Inipecior de Ohra)

5.0~ Seconcluye gue mediunie Contrato N°0J0-2022.MDCN-T, se celebrd entre la mmicipalidad distrital de Cius lad Nuevay el contratisia, para a gjecucion
de la ohra: "MEJORAMTENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMI TE 3 DE LAASOC. DE VIV, 28 DE AGOISTO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" CUI: 2530%34, por un monio que asciende a 8/, 692,769 38 (SIESCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 83700 SOLES), se generd un adivional de obra N°01, con la finalidad de cumplir
el contrato, cuyo monic asciende a 8/ 74,284 81 (Sewenta y cuatro mil doscienios achentay cuatro con 817700 Soles), dicho adicional liene una inc idencia
de 10,7274,

El monie del contrato ha side modificado par sfecios de los recilowlos de los reajusies otorgadas al contratisia, puesto que segin el Articulo 36° de la
Ley de Contrataciones del Fstado, rumeral 3, las valorizaciones que se efectien a precios originales del contrato, serdp multiplicadas par el respeciivo
coeficiente de reajuste “k” que se obicnga al oplicar en la fdrmula polindmica, correspondicuie al wes en que debe ser pagada la valarizaciin, Asi
misma scgin el articulo 194.7 el coniratisia derechn q reconocimiento de los intereses legales efectivas a partir del vencimienio de pluzes
establecidos para el page de las valorizociones. En consccuencia, estos reiniegros incleido ¢l adivional e intereses, modifican el monta del contraio

ariginal, siends el nuevo monto total del proyecto: S/ 794,180,77 (Setecienios Noventa y cuatro mil ciento ochenta con 77100 Sales)

5.2.-  [as metas del proyecto han sido eumplidas, conforme consta en el acta de recepeion de obra.
.IL Cd 4 ’ Ed r

5.3 Enelproceso de la obra se denego la Ampliocion de Plazo N° 01, aprobends la ampliacion de plazo N° 02 por un plazo de 13 dius calendario, la abra

concluyd a las (123) cienio vientitres dias de iniciads, culminando 10 dias antes del plazo reporgramado con las ampliaciones aprobadas.
4 : F poreE if

5.4.-  Se ha caloulada los reinicgros de las valorizaciones las Cuales se encuenirai conformes,
55.-  Serecomienda trastadar el presenic informe al drea carrespondiente para su preparaciin del acto resalutivo, conforme a las normias vigenies.,
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56.-  Serecomienda continuar con el trdmife, para el pago del saldo a favor del contratisia por la suma de 5/.27,126 08 (Veintisiete mil ciento veiniiséis
con 087100 Soles), incluye IGV.

Se detatla el cosio toil de la ahva en el cual se incluye Expedicnte Téonivn, Adivional de ofva NI, rejousics, e intereses par un monio toial que
asciende a 8§/ 794,160 77 (Setccientos Novenia y cuatro mil cienio ochenia con 777100 Soles), incluye IGV, segin cuadro adjunio:
i 5 ' PRESUPUESTO | PRESUPUESTO
| DESCRIPCION | ONTRATO ! |
¢ ADICIONAL N*01 MODIEICADO
COSTO DIRECTO 5/.544,815.44 §/.50,535.43 5/.595,351.87
GASTOS GENERALES 5/.25,933.22 5/.10,900.71 5/.36,833.93
UTILIDAD 5/.16,344.46 5/.1,516.09 5/.17,860.55
SUBTOTAL 5/.587,093.12 5/.62,953.23 5/.650,046.35
IGV (18%) 5/.105,676.76 5/.11,331.58 §/.117,008.34
PRESUPUESTO TOTAL 5/.692,769.88 5/.74,284.81 5/.767,054.69
REAJLISTE 5/.27,710.79 5/ 618.28
INTERESES A FAVOR DEL CONTRATISTA 5/.33.57
COSTO TOTAL DE CONTRATO DE OBRA 5/.794,180.77
57- Delo sapuesia 5e da conformidad a la Ligui, Lacivn del Cantraio N*0I10-2022 MDOCN-T: se recomienda informar y Hrn‘iﬁl.u)’ al represenionle legal de
empresa ejecuiora de la abra CONSORCIO 28 DE AGOS 10, con la finulidad que tenga conocimienio el contratista.

Que, con informe N°0471-2023-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 15 de mayo de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, remite la evaluacion y aprobacién de la liquidacion de contrato de obra proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA'".

Que, con informe N°247-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 31 de mayo de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
indica que debe tenerse en cuenta de que la Liquidacion de una obra por contrata o liquidacion final del contrato seré de plena
responsabilidad del Ingeniero Supervisor de la Obra, quien debera presentar el informe de liquidacion final de la Obra en
concordancia con el Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, conformidad con la Directiva Sobre Ejecucion
y Liquidacian de Proyectos de Inversion Piblica Ejecutadas por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa y/o Convenio.
En ese sentido y de conformidad con el informe técnico del inspector de obra, informe N°007-2023-AEMP-CP-MSDC3AV28ACN-
AGSI-GM/MDCN-T, la Gerencia de Asesoria Juridica, emite OPINION FAVORABLE para la LIQUIDACION DE CONTRATO DE
OBRA N°010-2022-MDCN-T, del proyecto; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE
VIV, 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI
N°2530834, con un monlo tolal de S/ 794,180.77 (Setecientos Noventa y cuatro mil ciento ochenta con 77/100 Soles), teniendo
en cuenta que el saldo a favor del contrafista es S/, 27,126.08 (veintisiete mil ciento veintiséis con 08/100 soles) incluido IGV.

Que, con proveido N° 5574-2023-GM de fecha 31 de mayo del 2023, emitido por la Gerencia Municipal, dispone proyectar acto
resolutivo, a la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucién de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y su ampliacion mediante la Resolucion de Alcaldia N° 137-
2023-AIMDCN-T, sobre delegacion de facultades, y contando con los vistos de la Gerencia Municipal, la Gerencia de Asesoria
Juridica y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA N°010-2022-MDCN-T, suscrito entre la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y el contralista CONSORCIO 28 DE AGOSTO, correspondiente al proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL COMITE 3 DE LA ASOC. DE VIV. 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2530834, por el monto total de
S/794,180.77 (Setecientos Noventa y cuatro mil ciento ochenta con 77/100 Soles), siendo el saldo a favor del contratista la suma
de $/.27,126.08 (Veintisiete mil ciento veintiséis con 08/100 Soles) incluye IGV, cuya modalidad de ejecucion fue de
ADMINISTRACION INDIRECTA- POR CONTRATA, de conformidad con lo expuesto en la presente resalucion,
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administracion, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones realice
las acciones inherentes a su competencia, en coordinacion con las areas competentes, para el cumplimiento de la presente
resolucion.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial, notifique al contratista CONSORCIO
28 DE AGOSTO, la presente Resolucion conforme a Ley.

ARTICULO CUARTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

HUNICIPALIDA CIUDAD it

ing. Econ,JAbeluan Lianos Pas
GERENTE MUNICIPAL

DISTRIBUCION;
GM

Gal

GA

|

SG8yLP

8655

SGTC
CONTRATISTA
ARCGHIVO,
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