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N° 343-2021-MDCN-T

Ciudad Nueva, 23 dejulio def 2021

VISTO:

El Informie N° 174-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GIDU-GM-MDCN-T, ds facha 23 de julio de! 2021, emitido por el residente ds abra, el
E\ nforme N 1672-2021-GIDU-GM-MDCN-T, de facha 23 de julio del 2021, emitido por la Gerenciade Infrassiructura y Desaniollo Urbano,
- j el [nforme N 009-2021-VRAG-I0-REDARCAP-SGSI-MDCN-T, de fecha 23 de julio del 2021, emitido por el inspecior de abra, el Informe

N° G18-2021-5GSI-GM-MDCN-T, de fecha 23 de julio def 2021, emilido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el proveldo
N® 6335 de fecha 23 de julic del 2021 emilido por la Gerencia Municipal, y;

/ ; CONSIDERANDO:
/ Que, la Municipaiidad Distrital de Ciudad Nueva, s un Organc de Goblemo Lozal que goza de aulonomia, poliiica, econdmica y

administraliva en los asuntos de su competencia conforme lo estabiece el an. 194° de la Canstilucian Politica, modificada por la Ley de
Reforma Consfitucional-Ley N° 30305, concordanie- con el arl. Il def Titulo Preliminar de la Ley N° 27872, Ley Organica de

| Municipalidades,
. , ' Que, mediant Informe N° 174-2021-HRTM-RO-REDARCAP-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 23 da julio del 2021, emilida.por el residente
i de Obra, Ing, HEBER REMIGIO TICONA MAMANI, remite el expediente de ampiiacitn de plazo N° 04 de la |OARR! “REMODELACION
R i DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVGS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO

CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA", en tal seriido soficita se derive el presente a la Sub
Gerencla de Supervision de Inversiones, para su evaluaciin y aprobacion respetliva;

Que, medianle Informe N° 1672-2021-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 23 de julio del 2021, emitido por el Gerente de Infraestructura y
Desanollo Urbano, Ing. OSCAR EDUARDO RAMIREZ CALIZAYA, remile ala Sub Gerencia de Supervision de Inversiones el expediente
da ampliacisn de plazo N° 04, afin de que se derive el prasents documento y actiadas al inspector dela IOARR en menciin para su
canacitiientn, evaluacion ylo aprobaciin respecliva;

inspecior de Obra, Ing. VICTOR RAUL ABRIL GOMEZ, informar que s& procede a Evaluar ylo Revisar el Expediente de Ampliacion de
Plazo Nro. 04 de la IOARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-
RECREATIVOS: EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA,
TACNA" y detalla lo siguienie:

CAUSALES:
'do a la Normativa Vigenle, se tiene la Causal de: DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O INSUMOS U OTROS:
“Desabastecimiento de Maladales’,
PRIMERA CALISAL: “DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES'.
La causal, es generada por el desabasiscimiento de mateiistes: 40 Unidades de Refiectores Led de 400 Walls, los cuales fusron
irtemadas al almacén cential el dia 21 de Jullo del 2021, segin la orden de Compra Nro. 570,
En tal sanfids, se liens como parte de la ruta ciflica las Instalaciones Efécticas, por lo que se solicila una amplizcion de plazo por
desabasiecimiento de materiales y poder culminar 1as metas del proyecio porun periodo de 08 dias calendarios.

CUADRO ACTUALIZADO INCLUYENDO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 02

Por lo lanin, e requiere una ampliacion de piazo Nro. 04 de 08 dias calendarios, para la culminaciin de los trabajos al 100 %,
cumphéndose con las melas programadas, siendo &l nuevo plazo de elecucion reprogramado de 181 dias calendarios, el mismo
que se inicid el 01 de febrerg del 2021 y eulrina el 31 de Julio del 2021, tal como se mussira en el siguients cuadio:

‘f Que, mediante Informe N° Infurme N° 006-2021-VRAG-I0-REDARCAP-SGSI-MDCN-T, de fecha 23 de julio del 2021, emifido por el
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En resumen, s suslenta La Modificaciin no sustancial que conlleva a una Amphiacidn del Plazo N° 04 par un periodd de 08 dias
calendarios, por lo que el plazo total de efecucian de la obra Reprogramado sera de 181 dias catendarios contados desde el 01 de

febvero del 2021 hastael 31 de Julio del 2021,

Par consiguisnie esta Inspecciin considera Bracedente la Aprobacitn del expediente de Ampliacion de Plazo N° 04 y recomienda
proseguir con los tramites administralivos para su verificacion, evaluacion y regishios corespondientes de acuerdo a los
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' lineamientos estipulados en la DIRECTIVA N° 004-2019-EF/63.01, “DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIOMAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES" y SU REGLAMENTO, asi cormo la Normatividad Vigente, de

igual furma su respectiva aprobacion mediarite el Acto Resalutivo cormespondiente, y requiere se, derive el presanie ala GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANQ, para fos fines comespondientss,

Que, mediante nforme N° 018-2021-8GSI-GM-MDCN-T, de fecha 23 julio del 2021, emilido par gl Sub Gerente de Supervision de
lnversiones, Ing. LUIS NICANCR LOYOLA CRUZ, remils el erpedienle de Ampliacion de Plazo N° 04 de la obra 10ARR:
*REMODELACION DE ESPACIO DEPCRTIVO ABIERTO; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA}
CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA’,
el mismio que deteimina APROBADO y requiers se derive el prasente a la Gerencia de Asesora Juridica, con la finalidad de efectuar
opinién y aprobaciin respediiva medianle acto resalutivo;

T de fecha 04 de marzo del 2021, en el numeral 8.2.7-AMPLIACIONES DE PLAZO, ¢!abiece lo siguiente: el plazo para la ejecucion del
proy=cio de inversidn e IOARR es el fijado en el cionagrama de gjecucion del expedients ecnico, exprasado en dias calendario y se
contara desde el dia de inicio de obra, El residele y el inspector 0 supervisor, eslan obligados a cumplir y hacer cumplir los plazos
estipuladas bajo responsabllidad, asimismo en el pamalo sequndo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA
4 EN LOS SIGUIENTES CASOS: a) Demoras yio limitaciones caisadas en la habilitacion de recursos financieros, dehiendo deslindar la
'\ e rasponsabilidad s=gin corresponda. b) Decahastecimiento de materiales y/o insumaos u olios, detidaments susientad, ¢) Casos fortuitos
. ode fuerza mayor debidaments susterdado. d) Ejec icién de trabalos complementarios ylo adicionales declarados indispensables para
2dns mediante acto resoluliva. &) Demaras en el liamile de aprobacion de los Adiclonales. f)
+itn del contenido del expediente téonico original, siempre que afecte la rula critica de la abra y

Que, de acuerdo a lo dispussto en la Direcliva N° 004-2021 -MDCN-T aprotiado mediante la Resolucion de Alcaidia N° 143-2021-MDCN-

]

k © L glcanzar las metas, debidaments
2 S Cualquier otra variacian ylo miodif

originen las ampliacionss, .
\_ Que, el adiculo B de la Ley N° 27972 — Ley Qiganica de Municipalidades - estatiece que el ALCALDE &s el representante legal de la
i Municipahiad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante can lo previsto en el ariculo 43 de la citada ley, establzca
i expresaments que fas Resoluciones de Alcaldia aprusban y resueiven los asunios de carhrler administralivo. Y en atencién al Provaido
U N° B335 de fechia 23 de julio del 2021, el Gerente Municipal, dispone conocimiento y oroyectar Resolutive;

Que, de confurmidad con lo dispussta por la Constitucion Palitica det Estado, alas facullades coiferidas en el numeral 6) del articulo 20°
de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, Directiva N° 004-2021-MDCN-T, aprobada mediante la Resalucion de Alnaidia N° 143-
9071-MDCN-T de fechia 04.03.2021 y contanda con el visto bueno de [a Gerencia Municipal, Gerancia de Aszsoria Juridica, Gerencia de
Infraestructura y Dezarollo Urbano y Sub Gerendia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N° 04 de la |OARR: “REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO
. ABIERTG; ADQUISICION DE EQUIPOS DEPORTIVOS-RECREATIVOS; EN EL (LA) CAMPO DEPORTIVO CACHIPUCARA, DEL
" DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA®, con Cadigo Urico de Inversion N° 2483277, par Un
*' plazo de 08 dias calendario, teniendo un tolal de piazo de ejecucién de 181 dias calendarlo, conforme al Informe N° 009-2021-VRAG-I0-
REDARCAP-SGSI-MDCN-T y las consideracionss expussias en la presante Resalycian, confuime el siguiente detalle:
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ARTICULO SEGUNDQ: DISPONER a la Gerencia de Infrazstructura y Des arrolto Urbano, Sub Gerzncia de Supervisiin de Inversiones,

el cumplimignto de la presente Resolucion de acuerdo Ley, Reglamentos y Dirsclivas vigentes,
?:A_\ S ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Geiencia de Tecnalogia de la Infurmacian y Comuricacionss, cumpla con la publicacion
EY s '\Cr\% de la pressile Resoluzidn en el portal insituclonal de la Municipalidad  Distital de Ciudad Nueva — TACNA,
af v 3 (weww municiudadnieya oot pe ),
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NN \"C REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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