gjgg MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
S “Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional®

N° 328-2022-MDCN-T.

i Ciudad Nueva, 30 de junio del 2022.
s ¢ VISTO:

¢El Informe N° 192-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN, de fecha 23 de junio del 2022, emitido por el Residente de Obra; el Informe N° 1424-2022-
ZGIDU/GM/MDCN-T, de fecha 27 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano; el Informe N° 070-2022-FMLC-I0-CSFYS-
= /SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Inspector de Obra; el Informe N° 1022-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 30 de junio del
Tabune .~ 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 0732-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por
=CE " laGerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemnizacion Institucional; el Informe N° 263-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido
por la Gérencia de Asesorfa Juridica; el Proveido N° 6888-2022-GM, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Gerencla Municipal, y;

CONSIDERANDO:

L, Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econémica y administrativa en los asuntos
de Su competencia conforme lo establecs el art, 194° de la Constitucién Politica del Per, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
concordante con el art. |l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades:
/S
Que, con Informe N° 192-2022-EECE-RO-CSFSSVIIIACN-GIDU/MDCN, de fecha 23 de junio del 2022, emitido por el Residente de Obra, Ing. Edgar Eugenio
J====" Choque Estafia, remite la Modificacion al Expediente Técnico N° 02, para la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN
EL SECTOR VIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2523621,

. con la finalidad de remitir el DEDUCTIVO N° 02, ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS Y ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS SIN
. INCREMENTO PRESUPUESTAL;

: 7 2 Que, con Informe N° 1424-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 27 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbane, remite el
- 1 informe emitido por el Ing. Edgar Eugenio Choque Estaiia, Residente de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN

'~ EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA *, con la finalidad de

- femitir DEDUCTIVO N° 02, ADICIONAL N° 01 POR MAYCRES METRADOS Y ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS sin incremento presupuestal,

- " asimismo, solicita sea derivado a la Sub Gerencia de Supervisién de Inversiones, para su conocimiento, evaluacion ylo posteriormente continuar con el
tramite correspondiente;

Que, con Informe N° 070-2022-FMLC-I0-CSFYS-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Ing. Flor Maria Lazo Cuadros, en calidad
de Inspector de Obra, informa lo siguiente:

¥ DEL PRESUPUESTO DE LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 02:

MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 02
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | APICIONALN® | ADICIONAL N® g e
Lo A S e MR e PARTIDAS | VINCULANTE | mopiFicADO Ne 02
METRADOS NUEVAS

Costo Directo 3,456,810.00 3,456,810.00 22,675.29 240,746.77 263,622.06 3,456,810.00

. Gastos Generales 207,408 .61 207,408.61 207,408.61
Presupuesto de Obra 3,664,218.70 3,664,218.70 22,875.29 24074677 | -263,622.06 3,664,218.70
Gastos de Estudio Definitivo 80,551.82 89,551.82 89,551.82
Gastos de Inspeccion 134,815.59 134,815.59 134,815.59
S;S;g;ge Liitacicn, ol 34,568.10 34,568.10 34,568.10
Gastos de Gestidn y de Control 72,593.01 72,593.01 72,593.01

)\ PRESUPUESTOTOTAL 3,995,747.22 3,995,747.22 2287529 240,746.77 -263,622.08 3,995,747.22

) INCIDENCIA 100.00% 100.00% 0.66% 6.96% 762% 100%

¥ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

»  La Modificacion al Expediente Técnico N° 02 — SIN Incremento Presupuestal, tiene como causal principal los errores y/o omisiones en el Expediente
técnico, siendo necesaria la elaboracion del Adicional N° 01 por Mayores Metrados, Adicional N° 02 Por Parfidas Nuevas y Deductivo Vinculante N° 02,
para el cumplimienfo de todas las metras descritas en el Expediente Técnico.

»  Elnuevo Presupuesto Modificado al Costo Directo de fa Obra es &/. 3'456,810.09 sofes (Tres Millones Cuatracientos Cincuenta Seis Mil Ochocientos Diez
con 09/100).

»  El Nuevo Presupuesto modificado de Obra (Coslo Direcfo + Gasfos Generales) es de S/, 3'664,218.70 soles (Tres Millones Seiscientos Sesenta y Cuatro
Mil Doscientos Dieciocho con 70/100).

»  El Nuevo Presupuesto Modificado Total de fa Obra es de &/ 3'995,747.22 soles (Tres Millones Novecienfos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y
Siete con 22/100).

De acuerdo a la revisién y evaluacion realizada a los expedientes de la Modificacidn al Expediente Técnico N° 02 y estando conforme a fa Directiva “Ejecucion de
Proyectos de Inversion e IOARR en la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva’, la suscrifa Opina

PROCEDENTE Ia APROBACION DEL Expediente MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 02 — Sin Incremento Presupuestal de la Obra “Creacién
de los Servicios Funerarios y de Sepultura en el Sector Vill, Alto Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna -Departamento de Tacna".

con Cédigo Unico N° 2523621, Solicitando derive el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de continuar su trémite correspondiente para su
aprobacion medianfe Acto Resolutivo;

Que, con Informe N* 1022-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, en atencion al
informe emitido por el Inspector de Obra, quien procedié a la evaluacion y revision de la MODIFICACION del EXPEDIENTE TECNICO N° 02 para la Obra:
“Creacién de los Servicios Funerarios y de Sepultura er el Sector Vill, Alto Ciudad Nueva Distrito de Ciudad Nueva - Provincia de Tacna -



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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., . |Departamento de Tacna" con CUI N° 2523621, mismo que en calidad de Inspector opina PROCEDENTE la aprobacion del Expediente MODIFICACION AL
¢,/ EXPEDIENTE TECNICO N¢ 02 - Sin incremento de la obra antes mencionada, asimismo, se hace alcance a las conclusiones y recomendaciones;

=
; 1Z1Que, con Informe N° 0732-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
oD E‘?Modemizacién Institucional, concluye que luego de haber realizado el analisis de los antecedentes y haber revisado el presupuesto institucional de la
Z 5 Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, teniendo en cuenta la opinion de la Inspector de Obra la cual opina PROCEDENTE la Aprobacién del Expediente
\;‘_‘ ATNb MODIFICAGION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 02 —Sin Incremento Presupuestal, asi como la de la Sub Gerencia de Supenvision de Inversiones, solicita
— continuar con el tramite commespondiente, esta Gerencia en materia estrictamente presupuestaria_emite OPINION FAVORABLE a la modificacion del
expediente técnico de la obra; “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO
«. DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA', seg(in se detalla en el cuadro:

DESCRIPCION DEL PROYECTO 5 : cul
“CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIII ALTO GIUDAD NUEVA 9593621
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"

“=Qus; con Informe N° 263-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 30 de junio del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que es VIABLE la
" Aprobacion de la Modificacién al Expediente Técnico N° 02 — Sin Incremento Presupuestal, de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y
DE SEPULTURA EN EL SECTOR VIIl ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA®,
con CUI N° 2523621, que incluye el Adicional N° 01 por Mayores Metrados, Adicional N° 02 por Partidas Nuevas y Deductivo Vinculante N° 02, cuyo nuevo
presupuesto modificada total de la obra serfa de S/. 3'995,747.22 soles (Tres Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete con
22/100 Soles);

" Que, &l articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
~<15[‘9aldia aprueban y resuelven los asuntos de carcter administrativo, y que, con Proveido N° 6888-2022-GM, de. fecha 30 de junio del 2022, emitido por la

12

2 ;‘;ggrente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;

-~ ue, conforme lo previsto en el pamafo 8.2.6.2 de la Directiva N° 04-2021-MDCN-T, DIRECTIVA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E

“"|OARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, aprobado con
Resolucion de Alcaldia N° 143-2021-MDCN-T, establece expresamente lo siguiente: “La tramitacién y/o procedimiento (ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS),
mediante cuademo de obra o control, ! residente o responsable técnico manifiesta la necesidad de ejecutar modificaciones a nivel de adicionales ylo
deductivos que permitan el cumplimiento de las metas fisicas, indicando la causal debidamente sustentada, la cual podra ser por: erores, omisiones o
Yeficiencias en la elaboracién del expediente técnico, hechos fortuitos o fuerza mayor imprevisible;

& fue. de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 8)
= fle |a Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27872, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento,

j / Presupuesto y Modemizacion Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO; APROBAR la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO N° 02 - Sin Incremento Presupuestal de la Obra: “CREACION DE LOS
ERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTOR Viil, ALTO CIUDAD NUEVA DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
ARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2523621, que incluye el Adicional N° 01 por Mayores Metrados, Adicional N° 02 por Partidas Nuevas y Deductivo
dbulante N° 02, cuyo monto total es de S/ 3'995,747.22 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y

ETE CON 22/100 SOLES), segtin el siguiente detalle:

MODIFICACION AL EXPEDIENTE TEGNICO N° 02
PRESUPUESTO | PRESUPUESTO | ADICIONAL | ADICERS DEDUCTIVO | PRESUPUESTO
PECHHVION et R MODIFICADO | aYORES | PARTIDAS | VINCULANTE HORHE B
METRADOS | NUEVAS

Costo Directo 345681000 | 345681000 | 2287529 | 24074607 | 26362206 | 3,456,810.09
Gastos Generales 207,408 .61 207 408.61 207,408.61
Presupuesto de Obra | 3,664,218.70 | 3,664,218.00 | 22,875.09 | 24074677 | -263,622.06 | 3,664,218.70
Gastos de Estudio
S 89,551.82 80,551.82 §0,551.82
Gastos de Inspeccion 134,815.59 134,815.59 134,815.59
Gastos de Liquidacion
Py 34,568.10 34,568.10 34,568.10
Gastos de Gestién y de
i 72,593.01 7259301 7259301

PRE?g‘;ﬂESTO 399574722 | 300574722 | 2287529 | 24074677 | 26362206 | 3,995747.22

INCIDENCIA 10000% 100.00% 0.66% 5.96% 762% 100%

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR y REMITIR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano la MODIFICACION al EXPEDIENTE TECNICO 02 -
Sin Incremento Presupuestal, de la Obra: “CREACION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA EN EL SECTCR VIII, ALTC CIUDAD NUEVA
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la
gjecucion de la obra, BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO TERCERO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacién de la presente
Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE..,
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