MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

%ﬁ%ﬂ'&fﬁa %///’ﬂ
T

N° 366-2023-A/MDCN-

Ciudad Nueva, 06 de octubre de 2023
VISTOS:

El informe N°151-2023-JUIML-RP-ZIEV/Z2EI/MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de septiembre de 2023,
emitido por la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano; el informe N°2464-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 13 de
septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano; el infarme N°016-2023-HJMA-IO-
MASDCSRCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 26 de septiembre de 2023, emitido por el inspector de obra; el informe N°0826-
2023-8GSI/GM/MDCN-T, de fecha 26 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el
informe N°555-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el
proveido N°11138 de fecha 04 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobierno Local que goza de autonomia, politica, econémica
y administrativa en los asuntos de su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucién Politica, modificada
por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 30305, concordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley
Organica de Municipalidades.

Que, la Directiva actualizada N°04-2021-MDCN-T, Ejecucion de proyectos de inversion e IOARR en la medalidad de sjecucion
presupuestaria directa en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, el numeral 8.2.7.2 indica: “La ampliacion de plazo solo
se justificara en los siguientes casos: a) demoras y/o limitaciones causadas en la habilitacién de recursos financieros, debiendo
deslindar la responsabilidad seglin corresponda; b) desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofros, debidamente
sustentado; ¢) caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado d) Ejecucion de trabajos complementarias yio
adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobado mediante acto resolutivo. &) Demoras
en el framite de aprobacion de los adicionales. f) Cualquier variacion y/o modificacion del contenido del expediente técnico
} original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las ampliaciones.

&/ Que, mediante Resolucion de Alcaldia N°324-2022-MDCN-T, se aprueba el Expediente Técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°365-2022-MDCN-T, con fecha 19 de julio de 2022, se aprueba el plan de trabajo
2022 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, mediante Resolucion Alcaldia N°726-2022-MDCN-T, con fecha 29 de noviembre de 2022, se aprueba el expediente
técnico del adicional N°01 y Deductive N°01 del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, mediante Resolucion Gerencial N°032-2023-MDCN-T, con fecha 27-01-2023, se aprueba el Plan de Trabajo 2023
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS
EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-
DEPARTAMENTO DE TACNA".

Que, mediante Resolucion Gerencial N°67-2023-GM-MDCN-T, se aprueba la modificacion N°02 del Expediente Técnico:
Adicional N°02 y deductivo N°02 del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y
CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”.

Que, mediante Resolucién Gerencial N°099-2023-GM-MDCN-T, se aprueba la AMPLIACION DE PLAZO N° 01 al Expediente
Técnico del Proyecto ZONA 1-ETAPA VY ZONA 2 — ETAPA II: “MEJORAMIENTQ Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA — PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA" con C.U.I. 2441186, por un
plazo de 172 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de término el 31/08/2023.
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Que, mediante Resolucion Gerencial N°148-2023-GM/MDC-T, con fecha 04 de agosto de 2023, se aprueba la Modificacion
N°03 del expediente Técnico: Adicional N°03 y Deductivo N°03 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA
BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA",

Que, con informe N°151-2023-JJIML-RP-ZIEV/Z2EII/MASDCSRCRBDCN-GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de septiembre de
2023, emitido por el responsable del proyecto, Ing. Justo lvan Maron Limachi, remite AMPLIACION DE PLAZO N°02 del
proyecto; PROYECTQ: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS
SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2441186.

Que, con informe N°2464-2023-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 13 de septiembre de 2023, emitido por la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite Ampliacion de Plazo N°02 del proyecto: PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE
TACNA", con CUI N°2441186.

Que, con informe N°016-2023-HJMA-10-MASDCSRCRB-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 26 de septiembre de 2023, emitido por
el inspector de obra, Ing. Hernan Javier Mamani Aruquipa, luego de la evaluacion emite conformidad técnica al expediente de
ampliacion de Plazo N°02 del proyecto: PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N°2441186, tal como se detalla a
continuacion;

1. DE LA AMPLACION DE PLAZO N°02

DEL SUSTENTO TECNICO Y LEGAL:

De lo DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T: “EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA™ en el numeral:

8.2.7. ampliaciones de plazo

8.2.7.2. la ampliacién de plozo solo se justificard en los siguientes casos:
demoras y/o limitaciones cousedas en la habilitacidn de recursos financieros, debiendo deslindar la responsabilidad segun corresponda
desobastecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidamente sustentado
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente sustentado
ejecucidn de trabajos complementarias y/o adicionales declorados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobodo mediante
octo resolutivo.
e) Demoras en el tramite de aprobacién de los adicionales
fi  Cuolguier variacidn y/o modificacidn del contenido del expediente técnica original, siempre que afecte la ruta critica de la obra y originen las
ampliaciones.

DE LAS CAUSALES:

CAUSAL N°01 - Desabostecimiento de materiales y/o insumos u otros, debidomente sustentado.

-Mediante la Carta N°01-2023-A.S N°03-2023-MDCN-T , con fecha 21 de agosto del 2023 , se informa la DECLARATORIA DESIERTO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-0EC/MDCN-T correspondiente @ la ADQUISICION E
INSTALACION DE CESPED SINTETICO PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE
LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA ,
DEPARTAMENTO DE TACNA”. Se declara desierto el 21 de agosto del 2023.

-Mediante la Carta N°02-2023-LP-N° 01-2023-CS-MDCN-T, con fecha 18 de agosto del 2023 se infarma sobre la DECLARATORIA DESIERTO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION de la LICITACION PUBLICA N°1-2023-C5-MDCN-T-1 (Primera convacatorio) , correspondiente a lo ADQUISICION
E INSTALACION DE PISTA ATLETICA SINTETICA, PARA EL PROYECTO ZONA Il -ETAPA Il = "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJOQ RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA,
PROVINCIA DE TACNA , DEPARTAMENTO DE TACNA”. Se declara desierto el 16 de agosto del 2023.

CAUSAL N°02 - Cosos fortuitos o de fuerza mayer debidomente sustentado.

Por lo expuesto en el Causal N°02, estas declaratorias de Desierto escopan de la responsobilidad del Residente del Proyecto “"MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA”, por ser temas de procesos de licitacién Publica y Adjudicacidn Simplificada
carrespondientes a:

-Pedido de Compra N*470 emitida 16/03/2023 y recibida el 20/03/2023 por el Sistema Integrade de Gestién Administrativa Mddulo de Logistica
con nombre de Pedido: Pista Atlética Sintética. (L.P N°001-2023-CS-MDCN-T-1).

-Pedido de Compra N°527 emitida y recibida 27/03/2023 por el por el Sistema Integrado de Gestién Administrativa Médulo de Logistica con
nombre de Pedido: ADQUISICION E INSTALACION DEL CESPED SINTETICO. (A.S N°003-2023-0C/MDCN-T).
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CAUSAL N°03 -Ejecucion de Trabajos complementarios y/o adicionales declarados indispensables para aicanzar las metas, debidamente aprobados mediante -
aofo resolutivo

Que mediante la Resolucién Gerencial N°149-2023-GM/MDCN-T can fecha 04 de Agosto de 2023 se aprueba la modificacion N°03 del Expediente Técnico:
Adicional N°03 y deductivo N°03 del Proyecto:" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERYICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS
RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA - DEP&RTAMENTQ
DE TACNA *, por el monto de S/81,610.20 (Ochenta y un mil seiscientos diez con 20/100 soles) , donde el monto del Expediente Asciends 2 8/30 497 654
.52 ( Treinta millones Cuatrocientos Noventa y Siente mil Seiscientos cincuenta y cuatro con 52/100 Soles). -

DE LAS ANOTACIONES DEL CUADERNOQ DE OBRA:

ASIENTO N°153 DE RESIDENTE DE OBRA: fecha 26 de agosto del 2023 indica:

v Se informa al inspector que debido a la aprobacion de la Modificacion N*03 al expediente técnico conforme a la Resolucidn Gerencial N°149-2023-
GM/MOCN-T de fecha 04 de agosto de 2023, se eslaria realizando una reprogramacion de fas parfidas que se contemplan en la modificacion N°03,
también se lomara en cuenta la reprogramacion de las parfidas que quedan de saido para el pian de trabajo 2023 en base a la segunda convocaloria
amitida el 23 de agosto del 2023 por la residencia con respecto a:

- PROCESO DE SELECCION A.S N°003-2023-OC/MDCN ADQUISICION E INSTALACION DEL CESPED SINTETICO.

- PROCESO DE SELECCION de la L.P N*001-2023-CS-MDCN ADQUISICION E INS TALACION DE PISTA ATLETICA SINTETICA,

v Porlo expuesto, se solicita auforizacion para realizar una ampliacian de Plazo, de acuerdo con la Directiva N°04-2021-MDCN-T, 8.2.7 AMPLIACIONES
DE PLAZO, la ampliacién de plazo sélo se justificard en fos siguientes casos:

b)  desabastecimiento de malerales y/o insumos u olros, debidamente sustentado,

¢)  casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente sustentados.

d) Ejecucion de Trabajos complemeniarios y/o adicionales declarados indispensables para alcanzar las metas, debidamente aprobados mediante acto
resolutivo.

ASIENTO N°154 DE INSPECTOR DE OBRA: fecha 10 de mayo del 2023 indica
v El suscrilo loma conacimiento de Asiento N°153 del residente de obra, donde da cuenta de los plazos de efecucion.

v Se solicita al residente considerar y cuantificar fos plazos requeridos para los procesos pendientes para las etapas Zona | etapa V, zona ll etapa ll, y la
culminacian de la modificacion N°03 del expedients técnico. En consecuencia, esta inspeccion en aras de completar las metas programadas para la
culminacion del plan de trabajo 2023, autoriza la elaboracion def expediente de Ampliacion ds plazo N°2.

ANALISIS

LINEA DE TIEMPO DEL PROYECTO:

CRONOLOG/A ZONA 01 ETAPA V:

DESCRIPCION | FECHA |TIEMPO D.C.|DESCRIPCION
INICIO DE OBRA | 15/08/2022
PLAZO REAL 216 EXPEDIENTE
PROGRAMADO| cULMINACION i TECNICO
P OGRAMADA | 12/03/2023
INICIO DE OBRA | 15/08/2022
PLAN DE e EXPEDIENTE
TRABAJO 2022| CULMINACION | o .05 TECNICO
PROGRAMADA | 2%/12/202
INICIOBE: 06/02/2023
AMPLIACION A BARA
TR:;Q'jgfm LRI 120 EL PLAN DE
R OOR D | 05708/2023 TRABAJO 2023
INICIO DE
AMPLIACION | DB/08/2023 ANPLIAGIGN
AMPLIACION BEFLAZO
DEELRZG & 4 APROBADA
L CULMINAGION | 55072023 Ne01
REPROGRAMADA
INICIO DE
AMPLIACION | AMPLIAGION Neoz2 | 21707/2022 AMPLIACION
DE PLAZO 114 DE PLAZO
b CULMINACION PROEUBGTA
oPU N°02
PROPUESTA | U o B | 11711/2023
INICIO 15/08/2022 TIEMPO zs
TOTAL 454 EJECUCION
FIN 11/111/2023 ReTAr
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CRONOLOGIA ZONA 02 ETAPA Il

e

l DESCRIPCION FECHA TIEMPO D.C. DESCRIPCION
PLAZO REAL IO BE DRRN s - EXPEDIENTE
PROGRAMADO CULMINACION = TECNICO
PROGRAMADA 121020
PLAN DE TRABAJO |  NICIO DE OBRA o202 i EXPEDIENTE
2k CULMINAGION s TECHICO
PROGRAMADA bk
INICIO DE AMPLIACION | paicz2023 PLAZO PARA EL
PLAN DE TRABAJO i A
20 CULMINACION os/082023 TRABAJO 2023
REPROGRAMADA S
INICIO DE AMPLIACION | psmarzoza
AMPLIACION DE 87 AMPLIACION DE
PLAZO N*01 CULMINACION PLAZO N*01
REPROGRAMADA | 91022023
INICIO DE AMPLIACION o
AMPLIACION DE N e AMPLIACION DE
PLAZO N°02 1t PLAZO
CULMINACION . PROPUESTA N*02
REPROGRAMADA | 21122022
INICIO 157082022 TIEMPO DE
TOTAL | 494 EJECUCION
| FIN | 2inzm02 TotaL
AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADO:
ZONA 01 ETAPA YV
Con un plazo de efecucion fotal sequn el expedients: 210 D.C
PLAZO INICIO TERMINO PLAZO
EXPEDIENTE TECNICO 15/08/2022 12/03/2023 210 D.C.
DE
iﬁzucm” DEL PLAN DETRABAIO 15/08/2022 29/12/2022 137 b.C.
TIEMPO PARALIZADO POR EL CIERRE
DE ARO FISCAL 30/12/2022 5/02/2023 38 D.C.
SALDO DE EJECUCION DEL PLAN DE
TRABAJO 2023 6/02/2023 5/06/2023 73 D.C
LD F TE c*
e 20/04/2023 5/06/2023 47 D.C
EJECUCION DE PARTIDAS
PROGRAMADAS POSTERIOR A LA 6/06/2023 20/07/2023 45 D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°01
PLAZO TOTAL HASTA LA AMPLIACION 340 b.C
N°01 APROBADO o
21/07/2023
i PARALIZACION al 56 B.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°02 14/09/2023
SOLICITADO 15/09/2023
EJIECUCION al 58 DG,
11/11/2023
PLAZO TOTAL 454 D.C.

*Por lo tanto la solicitud de ampliacion de plazo N°02 total es de: 56 D.C. + 58 D.C. = 114 D.C

ASUNTO |  DESCRIPCION LINEA DE TIEMPD PARA EECUTAR PARTIDAS FALTANTES A PARTIR DE LA APROBACION DELA AMPLIACION DE PLAZO N2 ( ZONA 01 - ETAPA V)
| T T owon vy Sino
S e T | [ | ] [ | | ! I ] |
AT B AR B | | | | | | | | | | [
[ | nicia n | T [ [ |
pa;f:;?m Coen 80 mfe facal | | i | Boc | sownn ] | [ | |
PLANDE | Resoclucién Gerencial l I | | i I | i | I I l I
TRABAJD 203 N032-2023 MDCH-T | | [ | 502073 | e | sosan | [ | I |
AMPLACIONN | Resotucitn Garencal | | | | I [ I incio | [ = | |
DEPLAZO. N8 2623.BMMOCH: | | [ | | | | Geans| #oc |monan | I
N1t T
SOUCTUDDE | [ [ | | I [ [ | wico | [
oy | s 1 | | I ] P I
N2 [Sssae—
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ZONA 2 ETAPA Il
PLAZO INICIO TERMINO PLAZO
EXPEDIENTE TECNICO 15/08/2022 12/03/2023 210 D.C.
igiczuc'o” DEL PLANDETRABAID 15/08/2022 29/12/2022 137 b.C.
Ziir:soa?:gg ZF?SDC?\E oR el 30/12/2022 5/02/2023 38* D.C.
;JOEZCBUCION DEL PLAN DE TRABAJO 6/02/2023 5/06/2023 73 b.C
g\égigg -Pch)zo FALTANTE (120 20/04/2023 5/06/2023 47* 0.C
EJECUCION DE PARTIDAS
PROGRAMADAS POSTERIOR A LA 6/06/2023 31/08/2023 87* D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°01
PLAZO TOTAL HASTA LA 283 oE
AMPLIACION N*01 APROBADO g
01/09/2023
PARALIZACION al 14 D.C.
AMPLIACION DE PLAZO N°02 14/09/2023
SOLICITADO 15/09/2023
EJECUCION al 98 D.C.
21/12/2023
PLAZD TOTAL 494 D.C.

*Por lo tanto la solicitud de ampliacion de plazo N°02 total es de: 14 D.C, +98D.C.=112D.C

o2

ASUNTO DESCRIPCION LINEA DE TIEWPO PARA EJECUTAR PARTIDAS FALTANTES A PARTIR DE LA APROBACION DELA AMPLIACION DE PLAZO N'02 (ZONA 02- ETAPA I}
TEMPO DE
ONAD2 ETAPA 4 D.
escucion | f40.0
inicis fn
PLANDE | Resolucidn de Aicaida e o oe | monz
TRABAJD 2022| N'385-2022 -MOCN-T | L0 B i
inicic in
%
Pmi";:m Cierre de afia fscal wnwwz | 10c | w020
pemm————— 1]
inicio n
PUNDE | Rechickty Sarmeh 6022023 | 1200 | S0eiaz
TRABAJO 2023 | N'032:2023 MDON-T ) gt
AMPLWCIONN | Resolucidn Gerencial inicio fn
DEPLAZO | N020-2023- GMIMDCN a082023 | aTDC [3noaanas
N1 T
SOLICTUD DE inicio fn
AUPCACION (Por Desshes eciniang i Tpdir] 112D.C | 21Y2033
0E PLAZO de Maletiales

RESUMEN DEL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO:
En consecuencia, de lo ampliacidn de plazo solicitado se considera el gue tiene mayor fecha de culminacién, el cual corresponde a 112 D.C., con
una suma total de 494 D.C. como se indica en la figura.

AMPLIACION AMPLIACION
;;’23%21 DE PLAZO DE PLAZO
ZONAS Y DE OBRA N°D1 N°02 - PLAZO
ETAPAS APRCBADO SOUCITADO TOTAL
(dias (dias (dias
calendario) calendario) calendario)
ZONAO1-
ETAPAV 210 130 114 454
ZONA 02 - ;
ETAPA II -210 172 112 494
ZONA 03 -
ETAPA Il 480 ) e
ZONA 04 -
ETAPA IV A0 . 120

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Realizado la revisién y eveluacion d

e lo documentacidn, el suscrito da CONFORMIDAD TECNICA de la ampliocién de plazo N°02 del PROYECTO:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJIO RECREACIONAL
LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N°2441186, por un PLAZO DE
112 DIAS CALENDARIO teniendo como nueva fecha de termino el 21/12/2023.
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N° 366-2023-A/MDCN-T

De lo visto el suscrito indica derivar la AMPLIACION DE PLAZO N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- .
PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA”, can CU! N®2441186, ol érea correspondientes y continuar con su trémite respectivo.,

Que, con informe N°0826-2023-SGSI/GMIMDCN-T, de fecha 26 de septiembre de 2023, emitido por la Sub Gerencia de
Supervision de Inversiones, remite el expediente de ampliacién de Plazo N°02 del proyecto: PROYECTO: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO
RECREACIONAL LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO _DE
TACNA", con CUI N°24411886.

Que, con informe N°555-2023-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 06 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, indica que la presente ampliacion de plazo, se sujeta a los informes técnicos que forman parte del presente
expediente, los mismos que han sido evaluados por el &rea técnico correspondiente de acuerdo a las funciones asignadas es
decir, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones y la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por ello, son
responsables de su evaluacion técnica y de la informacion que se ha remitido ante la Gerencia de Asesoria Juridica, en ese
contexto, la Gerencia de Asesoria Juridica, EMITE OPINION FAVORABLE a la continuidad del tramite para la aprobacion de
la AMPLIACION DE PLAZO N°02 del proyecto: PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL LA BOMBONERA
DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA®, con CUI N°2441186, en los
términos expuestos por el responsable e inspector de obra.

Que, con proveido N°11138 de fecha 04 de octubre de 2023, emitido por la Gerencia Municipal, deriva la documentacion
antecedente para su proyeccion de acto resolutivo correspondiente.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgénica de Municipalidades, N° 27972; y en uso de las facultades
conferidas por la Resolucion de Alcaldia N° 011-2023-A/MDCN-T y la Resolucion de Alcaldia N° 137-2023-A/MDCN-T, sobre
delegacion de facultades administrativas al Gerente Municipal; y el T.U.O de la Ley de Procedimientos Administrativo General
N° 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |a AMPLIACION DE PLAZO N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL COMPLEJO RECREACIONAL
LA BOMBONERA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA DE TACNA-DEPARTAMENTO DE TACNA', con CUI
N°2441186, por un plazo de 112 dias calendarios, teniendo como nueva fecha de término el 21/12/2023, de conformidad
con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Sub Gerencia de Supervision
de Inversiones, el cumplimiento de la presente Resolucién en estricta observancia de la DIRECTIVA N°04-2021-MDCN-T:
“EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION E IOARR EN LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA”, y normativa vigente.

ARTICULO TERCERQ: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva TACNA,
(www.municiudadnueva.gob.pe.).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

(LXXIALLL) S000000000000000R00ROROR0RRS0 S

Y 3 RA
— AR CREO D

aal P
GIDU

3Gl

SGSG

SGTiyC

Aschiva

Domicilio Calle Lorenzo de Vidaurre N°® 448 — Distrito de Ciudad Nueva — Tacna

www.municiudadnueva.gob.pe



