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El Proveids N? 1606 de fecha 26 de Marzo del 2019 emitido por lo Gerencia Munidpal, el Informe N2 0217-2019-CCP-GM-
MDCN-T de facha 76 de Morzo del 2019, emitido por & Gerente de CestiSn de Provectes, e Informe N2 223-2019-
SCSPCGMMDEN-T de facha 26 de Marze del 2018, emitido por el Sub Gerente de Supenviiidn de Proyectos, el Informe N7 103~
ARTL-CP/SCSP/MDCH-T de fecha 26 de Marzo del 2019, emitido por ¢l Irspector de Obra de lo Adividad: *MANTENIMIENTO
DE 3EMAFORO} DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA®, el Expediente Técnico de Ampliacidn de Plazo

M2 01 del provecto cltado, v:
CONSIDERANDO:
l.ju'e, la Municipalidod Distrital de Ciuded Nusua, & un drgano da goblernos locoles gozon de outonomia politicn, econdrmica o

qﬂmlnlstrutluu en los msuntos de su competencio conforme a lo que establece el articulo 194 de la Comtitucion Politica del Estada
enfrmonia con el articule || del TReulo Preliminar de Ja Ley Organica de Municipalidodes- Ley MN® 27972,

L0 Oue, madianta la Rewlucidn de Alcaldio MY 115-2008=-MOCN-T de ferha 06 de marzo del 2018, an su ARTICULO PRIMERO sa
aprueba el PLAZD DE EIECUCION de la Actividod por 18 dims calendarios como sigus:

ARTICULO PRIMERS: APROBAR &l PLAMN DE TRABAIO de la Adividod Cenominodo: *MANTENIMIENTO DE
IEMAFOROI, DEL DIITRITC DE CIUDAD NUEVA = TACMA =TACNA", con un Prasupuesto Tetal de $/e
50 ,851.581 swoles (CINCUENTA MIL GLIMIEMTOS CINCLENTA ¥ UNO CON 51100). en merito al Informe N® O164-
2010-5G5R/MDCN-T v al Informe N° 148-2019-GPPyR-CM/MDCM-T, con un plaze de EJECUCION de (15 dics
calendaric), per medalidad de ejecucién (ADMINITRACION DIRECTA), iegin la Extrustara Funcional

Programaticar

META L0055 MANTENIMIENTO N SEMARDAEDS DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-T
FROCRAMA G007 ASIGNACIKONES PRESLIPLIESTALES QUE MO RESLILTAN EN PRODUCTO
PRODLCTO 1 3000000 5IN DRODUCTO

ACTIVIDAD : 5000936 MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA BUBLICA

FUMNCKIN 103 PLAMEAMIENTO, GE STICIN ¥ RESERVA DF CONTINGENCIA

CIVISHGN FURNC, Qe GESTION

CRUPO FUMCIOMAL (a0 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIDAD »ae2302s PLANIFICACKSN DE PRESUBUESTOS DISTRITAL

FLIENTE L 05 RECURSOS DETERMINADOS

RLUBRA 118 CANDON SOBRE CANON. RECALIAS, RENTA DE ADUANAS V PARTICPACIONES
IMPORTE TOTAL 1 §/. 50,551.51 SOLES.

Que, medionte el Inferme H° 105-APTL-CP/IGIP/GM/MDCN-T de fecho 26 de marze del 2015, emitido por el ING,
ALFREDO PEDRO TALA LOPET —Irspector de Obra de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE JEMAFORO], DEL DIITRITO
DE CIUDAD WUEVA - TAENA ~TAEMAY, quien remite el expadiente de lo ampliccién da plozo N2 01 pora su aoprobacian.
sefalanda gue a solickud de Ampliccién de Plazo N° o1, par parte del resporsable de la Adtivided (Ing. Rubén Angel Ferméandez
Lépez CIP MW® 185585, precia ko sigulente REVISION y EVALUACION cormo sigue:

DE LA AMPLIACION DE PLATO N° o1
Ef mifirmo quie se proventa segun defalle:

¥  CAUSAL Denabostedrmento de mote ioler we lnsunos o otros casos forfuios,

@ PORPARYE DEL AREA DE LOGISTICA (desabastecimionte)
® dilentes del Reridente de Obra (dosabaitedmienie)

POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA (desabastecimiento)

Esta cousal noce debldo o que pora el inido de o actividad se debe contar con todes les servicios y materiales e
implementos de seguridad para el parsenal obrers par tal motive e desabaostecimiants por porte de dicha drea
genera refraso en el iniclo de los trabajes a realizane, motivo por el cual e estario wiicitonde 08 dias calendarion.

CUADRODE |
ITEM Iil-‘lﬂf‘l:lﬂll NECESIDADES | o.3/0.C PECOIA oBt.
] CAMISA DRILL, PANTALCON DRILL | OB/03/2019 5032019 | 19032019 - [
{2 | ZAPATOS DE SEGURIDAD orlg3/a01p [B/oanow [wiozienw |- i
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conslguiente con Inferme N° ©9217-2019-GGP/GM/MDEN-T de fecha 26 de Marzo dal 2019, aemtido por la Cerenca de
Gestion de Proyectos —ARD. MARCS A, PONCE SAGUA, quien eleva ol expediente para su aprabocién medionte acder
resolutive,

Slenda asl, conforme la Directiva aprobodo mediante R.Da H° 18-2016-MTE/18 "Maonual de dispositivor de control de transite
awtomator pora colles v correteras”, 1o Beieluclaon de Alealdia N° 118-2014-MDEN-T “Lineamientos v normas técnicos para
la ejecucisn de adividades da mantsnimiento de infraestructura publica por la modalidod presupuestario directa, programados
por la Munidpalidad Distrital de Ciudad Nueva, Ley N° 27181 "Ley ganeral de tramsporte y transito terrestre” en s Art. 8% da
I competenciar de o3 muncipalidodes, En consecuencia en el presente coo cuento con el Informe H2 133-32819-
$CILP/GM/MDCN-T emitido por el Sub Gerente de Supervisién de Proyectos —ING. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, y el
Inferme N® 103-ARTL-CR/IGIP/GM/MDCN-T, emitide per ol INSPECTOR DE OBRA —INC. ALFREDO PEDRC TALA
LOPEZ, quien otorga lo CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01 DE LA ACTIVIDAD, por
o8 dias salendarloy, slends la nueva techa de cuiminasién de la Actividad, 23 el 03 de Abril del 2019,

Oue. e articulo & de la Ley N° 27572 — Ley Orgénica de Muricipalidades - establece que el ALCALDE es el representante legal de
fo rmunicipoiidad v w MAMIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previte en el artitule 43 de la

cada ley, establece cvpresamenta gue las Ressludons) de Alcoldia apruchan y rejuclven lor asunkes de coradker
adminigrative. Por lo que s= procede otender lo dispuesta mediante el Proveido N° 1606 de fecha 26 de Mario del 2019
emitide por ko Gerencio Municipol, PROYECTAR DOCUMENTS.

En tal sertido, de canformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Perd, v las facukades conferidos en & articuio &
. “aumercl 8) del art. 26 dé la Ley Orgénica de Municipalidades Ley NF27972 y el TU.O dela Ley de Procedimientc Administrativo

"Genercl N 27444, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerente de Planeamients, Presupuesto y Raclonalizacian, Cerencin
——de Gestidn de Proyectos y Gerencio de Asesoria Juridica,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR |0 Ampliacién de Plazs N 0f da o ACTIVIDAD denominado: “MANTENIMIENTO DE
SEMAFOROS, DEL DIITRITO DE CIUDAD NUEVA — TACNA —TACNA®, per un plaze de 88 diai calondarioy, siends
nueva fecha de bérmine del Proyecio ol 03 de Abrll del 2019, ol ompuro del Inferme N 223-2019-
$CILP/CM/MDEN-T emitido por el Sub Gerente de Suparuislén de Proyectos =ING. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, v &l
Informs N? 182-APTL-CR/IGSP/CM/MDCM-T, emitids por ol INSPECTOR DE OBRA —ING. ALFREDO PEDRO TALA
LODEZ, v les comsideraciones expuestas en b presente resolucion, conforme el siguiente detalle:

| [ TOTAL DIAF
IMEM ! DEICRIPCION ; FECHA DE I!ftlﬁ | FECHA DE FIN CALENDARIOS
1 EXP, TECNICO 12ce Marzoda 2019 | 26 de Marzo de 2015 15
2 AMPLIACION DE PLAZO N°o1 27ce Marzade 2019 | 03 de Abril de 2019 o8
TOTAL ' 28 |

PLAXO DE EJECUCION APROBADA (PLAN DE TRABAJQ)

Fecha de infde : I3 dfe marzo de 2019
Plazo prograrmccs : IS5 diew colencfaria
Facha diz coiminocion 1 26 de morzo de 2018

o jo AMPLIACION DE PLAZO N°01: 08 diay calendarie (SOLICITADO)
C A Facha de infelo : 27 de marzo dal 2018
Muaua Fecho de culminadion + 03 de abrif 2019

Acumulsde de plazos de afecuckin 1 23 ais colendarie

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, o la Gerencia de Gesticn de Proyectos, Sub Gerendia de Superwisidn de Provectos,
Irspector de Obras, Responsoble del Proyecto, su cumplimiento @ implementacién de la presente Rasolucidn.

ARTICULG TERCERO: ENCARGAR o la Sub Cerencia de Tecriologios de la Informacién la publicocion de o presente
__Rggs,uluclﬁn an &l Partal Institucional de la Muridipalidad Distrital de Cludad Muewa. (wunw.munidiododnuewa. gob. pa).
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