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“Afio de la lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

N° 225-2019-MDCN-T.
Ciudad Nueva, 20 de Mayo del 2019.

Y
(Wﬁ%

VIsTOS:

El Proveido N° 2699, de fecha 20 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia Municipal, el Informe N° 358-2019-GPPyR/GM/MDCN-T, de fecha 17 de
Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién, el Informe N2 384-2019-SGSP/GM/MDCN-T, de fecha 16
de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, el Informe N2 106-2019-MSA-OI-SGSP-GM/MDCN-T, de fecha 15 de
Mayo del 2019, emitido por el Inspector de Obra, Informe N2 0409-2019-GGP/GM/MDCN-T, de fecha 10 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia
de Gestién de Proyectos, el Informe N° 45-2019-RAFL-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 08 de Mayo del 2019, emitido por el Residente de Obray
remite Expediente de Modificacién N2 06 en la Fase de Ejecucién del EXPEDIENTE ADICIONAL N2 o3, EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° o3,
EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N 04 y ¢l EXPEDIENTE DE REFORMULACION DEL EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO
019-3EGUNDA ETAPA del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
\‘DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA, con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N°
2 020,

ANTECEDENTES:

Que, mediante el Informe N° 045-2019-RAFL-RO-MCO-GGP/MDCN-T, de fecha 08 de Mayo del 2019, emitido por el Ing. RUBEN ANGEL

FERNANDEZ LOPEZ, Residente de Obra remite MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION, EXPEDIENTE ADICIONAL N2 03 (, POR
N PARTIDAS NUEVAS, MAYORES METRADOS, MAYORES GASTOS GENERALES), EXPEDIENTE DEDUCTIVO N2 03 ( MENORES METRADOS vV
PARTIDAS NO EJECUTADAS) EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N2 04 y ¢l EXPEDIENTE DE REFORMULACION DEL
EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019-SEGUNDA ETAPA del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
“.MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA" a la Gerencia de Gestién de
_Proyectos; para su conocimiento y trémite correspondiente.

. ' Mediante el Informe N° 409-2019- GGP/GM/MDCN-T, de Fecha 10 de Mayo del 2019, el Ing. ALFREDO PEDRO TALA LOPEZ en su calidad de

-~ |Gerente de Gestién de Proyectos remite la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL S$ERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA
DE TACNA, TACNAP, solicitando al Despacho de Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos, para evaluacién y trémite correspondiente.

/

Que, mediante el Informe N2 106-2019-M$A-10-3GSP-GM/MDCN-T, de fecha del 15 de Mayo del 2019, emitido por el Inspector de Obra, Ing.

MANUEL SALAMANCA AGUILAR, quien informa que procedié a revisar y evaluar la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION del PIP:
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA". Con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico de Inversiones N° 2332020 al
respecto manifiesta:

CONTENIDO DE LA MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION

Se verifica el contenido de la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION del PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACHA,
TACNA", en funcidn a la normatividad vigente se considera aceptable y se detalla a continuacién:

F Expediente Adicional N° 03.
I Expediente Deductivo N° 03.
Ml Expediente de la Ampliacién de Plazo N° 04,
V. Expediente de Reformulacién del Plan de Trabajo 2019

El detalle de los contenidos esta en los expedientes adjuntos
PRESUPUESTO DEL ADICIONAL o3

El presupuesto del Adicional N° 03 equivale a un monto de $/ 312,108.08 soles, el mismo que tiene el siguiente detalle:

ADICIONAL N° o3
DESCRIPCION
MAYORES METRADOS PARTIDAS NUEVAS MAYORES GASTOS GENERALES TOTAL ADICIONAL

COSTO DIRECTO 820,872.18 158,081.44 - 238,988.62
GASTOS GENERALES 4,267.59 8,341.88 82,708.83 95,318.30
COSTO DE OBRA (CD+GG) 85,139.77 166,423.52 812,708.88 334,271.92
GASTOS DE SUPERVISION 3,489.82 6,821.59 -36,059.55 -25,748.14
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 404.36 790.41 - 1194.77
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS '
CASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 808.72 1580.81 - 2,389.53

TOTAL PRESUPUESTO 89,842.67 175,616.13 46,649.28 312,108.08




PRESUPUESTO DEL DEDUCTIVO o3

“Afio de la lucha contra la Corrupcién y la Impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

El presupuesto del Deductivo N° 03 equivale a un monto de $/. 339,618.85 seles, el mismo que tiene el siguiente detalle:

DEDUCTIVO N° o3
DESCRIPCION PRSI PO PARTIDAS NO TOTAL PPTO
EJECUTADAS DEDUCTIVO
CO3STO DIRECTO 292,011.40 13,697.62 305,709.02
GASTOS GENERALES 15,409.31 12282 16,132.13
CO3TO DE OBRA (CD+GG) 307,420.T1 14,420.44 B21,841.13
GASTOS DE SUPERVISION 12,600.98 591.08 13,192.06
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 1,460.06 68.49 152855
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 2.920.1 136.98 3,057.09
TOTAL PRESUPUESTO 3214,401.86 15,216.99 339,618.85
e
? AMPLIACION N2 04
JUSTIFICACION TECNICA

+ Se indica que, la obra “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD
NUEVA-TACNA-TACNA” con cédigo SNIP N° 371325, es un proyecto de continuidad de inversién, que establece una programacién de sus
actividades que se formulan de acuerdo al carécter multianual, considerando que se da la paralizacién por la culminando de la ejecucién de la
Primera Etapa: Auditorio Municipal el dia 17 de ectubre del 2018, segtin el Informe Final 2018; asimismo considerando que la obra reinicia su
_ ejecucién de la Segunda Etapa con fecha ©8 de abril del 2019, se justifica la actualizacién del plazo de ejecucién a nivel de proyecto,
" tomando como causal el tiempo de paralizacién de 172 dias calendario (del 18-10-2018 al 07-04-2019)
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CONCLUYE:

Que, la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION, considera la actualizacién del presupuesto de obra (Adicional 03 y Deductivo 03), asi bt
como la actualizacién del plazo de ejecucién del mismo (Ampliacién de Plazo N° 04), seatin lo indicado en los ftems precedentes del presente
Informe y lo sustentado en los expedientes adjuntos.

Del Presupuesto Modificados

La presente MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION, considera y sustenta la variacién del presupuesto (Adicional 03 y Deductivo 03),
la cual se actualiza a un monto de $/ 12, 938,921.40 (Doce millones novecientos treinta y ocho mil novecientos veintiuno con
40/100), el mismo que tiene el siguiente detalle:

DEDUCTIVO N° 03 ADICIONAL N° 03 A
1N M
b1 PRIOREON "% | WENoRES | PARTIDASNO | TOTALPPTO |  MAYORES | pRTOAS aTes TOTAL | REFORMULADO
METRADOS EJECUTADAS | DEDUCTIVO METRADOS NUEVAS ADICIONAL N°03
GENERALES

COSTO DIRECTO 11,505,692.00 202,011.40 13,697.62 305,709.02 3087218 158,081.44 23895362 | 11,438,930
GASTOS GENERALES §07,150.03 15,40.31 72282 16,132.13 4,267.59 834188 82,708.83 95,318.30 £86,336.20
?C%S’L%?E PBRA 12,112,842.03 307,420.71 14,420.44 321,841.15 85,139.77 166,423.32 $2,708.83 334,271.92 12,125,272.80
GASTOS DE 3
i 496,497 67 12,600.98 501,08 13.182.08 3489.82 £,821.59 -36,059.55 25,748.14 457,557.47
GASTOS DE
LIQUIDACION TECNICA 57,628.47 1,460.06 §8.49 1,528.55 404,35 79041 119477 57,194.69
FINANCIERA
GASTOS DE ESTUDIOS
b 184,507.08 184,507.08
GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y 115,056.92 292011 136,98 3,057.09 808.72 1,580.81 2,389.53 114,389.36
CONTROL
TOTAL PRESUPUESTO 12,966,432.17 324,401.86 1521699 239,618.85 89,642.67 17561643 46,649.28 312,108.08 12,938,921.40
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Como se puede ver en el cuadro anterior el presupuesto del proyecto desciende en $/ 27,510.77 soles, que modifica el presupuesto a un monto de

$/12°938,921.40 (Doce millones novecientos treinta y ocho mil novecientos veintiuno con 40/100), el cual representa un porcentaje de
incidencia 17.44% con respecto al PERFIL DECLARADO VIABLE.

Asimismo, la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION, contempla, sustenta y actualiza el plazo de ejecucién del proyecto (Ampliacién de
Plazo N° 04) a 802 dias calendarie, el cual considera un incremento de 172 dias calendario en base al Sustento Técnico y Legal indicados

anteriormente, los mismos que estén justificados y detallados en el expediente adjunto.

La Ampliacién de Plazo N° 04, tendria el siguiente detalle:

suB
; DESCRIPCION TOTAL TOTAL
POR PARALIZACION DE OBRA: CULMINACION ETAPA I: AUDITORIO MUNICIPAL y REINICIO para la ejecucién de la Sequnda Etapa 1720.C 1720,
(18-10-18 @ 07-04-19) g ire
AMPLIACION DE PLAZO N° 04 1720.C.

REPROGRAMACION DE EJECUCION REAL ~ PERIODO 2017-2018-2019

NUEVO PLAZO DE PROYECTO INTEGRAL
= Ampliacion de plazo N° 04

»Nuevo plazo de ejecucion del proyecto
=Nueva fecha de término de Proyecto
PLAZO DE LA ETAPA Il (MODULO ADMINISTRATIVO, OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS) - PLAN DE
TRABAJO 2019

» Ampliacion de plazo N° 04

=Plazo de ejecucion de obra (Etapa Il)
=Fecha de reinicio de obra (Etapa Il)

=Fecha de término de obra (Etapa Il)

: 172 dias calendarios.
: 802 dias calendarios.

: 02 de enero del 2020.

: 0 dias calendarios.

: 209 dias calendarios.

: 08 de abril del 2019.

: 02 de noviembre del 2019.

/' De la Reformulacién del Plan de Trabaijo 2019:
Con respecto al Plan de Trabajo 2019, considerando la actualizacién del presupuesto que es parte de la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE
EJECUCION, se modifica los montos de la estructura del presupuesto aprobado, sin embargo, no se modifica el monto total aprobado, siendo

este, el mismo presupuesto del Plan de Trabajo 2019 que refleja un monto de $/ 2, 896,003.00 soles, como se muestra en el siguiente cuadro:

PPTO DEDUCTIVO N° 03 ADICIONAL N° 03 PPTO

APROBADO REFORMULAD

DESCRIPCION S TA o MENORES PARTIDAS NO TOTAL MAYORES PARTIDA MAYORES TOTAL O DEL PLAN BE

METRADO PPTO 5 GASTOS ADICIONA

TRABAJO 2019 s EJECUTADAS | nenyerivo | METRAPOS | wuevas |  GENERALES L TRABAJOI 2019
COSTO DIRECTO 763273000 | 2476073 701,299.70 2606043 | 4547873 | 156,863.41 : 20234208 | 2,609,011
GASTOS GENERALES 131,636.50 123604 10,064.99 ,303.03 227394 784317 %,080.12 36.207.23 156,540.70
COSTO DE OBRA (CD+GG) 2,764,366.50 25,998.77 211,364.69 237,363.46 41,752.67 164,706.58 26,090.12 238,549.37 2,765,552.41
GAGTOS DE SUPERVISION 105,300.20 59043 805100 504242 781015 527454 ; 8,003.60 104,36047
533?& ADMINISTRATVOS. Y. | . ggamrag 24761 2,013.00 2,260.61 45479 1,568.63 202342 26,0012
TOTAL PRESUPUESTO 7896,00300 | 27,2681 T 42958 9866640 | 5002661 | 17250075 | 26,0902 4566649 | 2,896,000

Es importante y necesaria la aprobacién de esta MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION, pues contiene las actualizaciones y
consideraciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivo principal del proyecto.

RECOMIENDA:

v Teniendo en cuenta los antecedentes, evaluacién y aspectos finales que considera la normatividad vigente, se recomienda continuar
con los trémites para la aprobacién de la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION mediante Acto Resolutivo.

v Esta Inspeccién recomienda que se dé mayor celeridad al registro de las modificaciones en fase ejecucién pendientes al Sistema de
Seguimiento de Inversiones, se resalta que la dltima medificacién realizada fue con fecha 16/05/2018, que corresponde a la
APROBACION de la AMPLIACION DE PLAZO N2 01 del Proyecto, en tal sentido, es necesario e indispensable la regularizacién de
todas las modificaciones realizadas al proyecto y ser registradas al Sistema de Seguimiento de Inversiones del Invierte.pe.

¥v"  El trémite para la aprobacién de la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION debe realizarse en forma oportuna y en estricto
cumplimiento de la normatividad vigente.

v

Por lo expuesto, conforme a la evaluacién efectuada a la MODIFICACION N° 06 EN FASE DE EJECUCION del PIP: "MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA", Con SNIP N° 371325 y Cédige Onico de Inversiones N° 2332020, la Inspeccién opina
PROCEDENTE su APROBACION, por lo que se recomienda proseguir con los trémites para su aprobacién mediante Acto Resolutive; salvo
mejor parecer.




“Afio de la lucha contra la Corrupcidn y la Impunidad”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Que, mediante el Informe N° 384-2019-3G3P/GM/MDCN-T, de fecha 16 de Mayo del 2019, emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn de
Proyectos, quien remite la evaluacién y aprobacién de la MODIFICACION N2 06 en la fase ejecucién, emitido mediante el Informe N2 106-
2019-MSA-10-SGSP-GM/MDCN-T, emitido por el Ing. Manuel Salamanca Aguilar, Inspector de Obra del PIP "MEJORAMIENTO DE LA
o "7, CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD
h R -"-\ NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA" I ETAPA, en atencién a lo solicitado en el Informe N° 409-2019-GGP/GM/MDCN-T,
.‘\!Que, mediante el Informe N2 358-2019-GPPyR-GM/MDCN-T, con fecha 17 de Mayo del 2019, emitido por la Gerencia de Planeamiento y
Ll ! Presupuesto y Racionalizacién, donde concluye que la MODIFICACION N2 o6 (Deductivo N2 03 y Adicional N203) por menores metrados y
b _,,/ por partidas no ejecutadas, el presupuesto del Proyecto desciende en §/ 27,510.77 soles, en consecuencia expresa que el monto de inversién no
/ tiene incidencia presupuestal, ya que el nuevo monto de inversién se ha visto disminuido de 5/ 12,966,432.17 soles a 5/ 12,938,921.40 soles, por lo
que emite OPINION FAVORABLE, para continuar con el trémite administrativo correspondiente para su aprobacién mediante Acto
Resolutivo,

CONSIDERANDO:

: Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado en Armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar
de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién,

Que, conforme a lo establecido por el articulo 6° y 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972, la Akaldia es el Organo ejecutivo del
Gobierno Local, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad vy su méxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo¥ o/
establecido en el articulo 43° de la referida Ley, las resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de cardcter administrativo.

"\.,Oue, conforme a lo previsto en el parrafo 7.2.10 de la Directiva sobre Ejecucién y Liquidacién de Obras Publicas Ejecutadas por la

modalidad de Ejecucién Prejupuestaria Directa e Indirecta”, aprobada mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-
T, de fecha 22 de diciembre del 201, establece expresamente los siguiente: “las modificaciones al presupuesto analitico de la obra, sera
/tnicamente motivado por la formulacién de expedientes técnicos de obras adicionales y deductivos aprobados, ademés de cajos
ustificados técnicamente autorizados per el inspector y/o §

>

Que, de conformidad con lo previsto en el pérrafo 7.2.34 de la Directiva sobre Ejecucién y Liquidacién de Obras Publicas
Ejecutadas por la modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa e Indirecta”, aprobado mediante la Resolucién de Alcaldia N°
843-2011-MDCN-T, establece expresamente los siguiente: “De los Adlicionales, Deductivos ¥ Ampliaciones de plazo que genera modificacion de
un PIP durante la fase de Inversion, un PIP puede temer modificaciones NO JUSTANCIALES que conlleven el Incremento o
diiminucién del monte de inversién con el que fue declarado viable el PIP. [ as variaciones pueden ser registrados por el érgano que
declaro la viabilidad o el que resulte competente sin que sea necesario la verificacién de dicha viabilidad, siempre que el PIP siga siendo
socialmente rentable, (...)", para lo cual requiere el cumplimiento de formalidades, las mismas que fueron revisados y evaluadas por los érganos
competentes, que sustenta en sus informes respectivos precisados en los CONSIDERANDOS y CONCLUSIONES que anteceden, Asimismo, en el
pdrrafo citado anteriormente 7.2.34 — Tramitacién y/o procedimiento (Adicionales y/o Deductivos), establece expresamente lo
siguiente: “Medliante Cuaderno de Obra, el Residente de Obra manifestard la necesidad de ejecutar obras adicionales que permitan el
cumplimiento de las metas fisicas del proyecto, indicando la causal debidamente sustentada, el cual podrd ser por hechos fortuitos o fuerza
mayor (imprevisibles) y/u omisiones, errores o deficiencias en la formulacion del Expediente Técnico, (..)". Para la aprobacién de un adicional
y/o deductivo de la obra el residente deberd presentar a la unidad ejecutora un expediente ef cual contendrd la siguiente informacidn, siempre
que cumpla con lo establecido en la presente Directiva ¥ por separado segtin sea el caso de adicionales v/o deductivos, (..).

Estando a lo expuesto; y en uso de las facultades conferidas por el articulo 20° numeral 6) de la Ley N°27972 — Ley Orgénica de
Municipalidades, con visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalizacién y Gerencia de Asesoria
Juridica, Gerencia de Gestién de Proyecto, Sub Gerencia de Supervisién Proyectos, .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° o3 (MENORES METRADOS Y PARTIDAS NO EJECUTADAS),
EXPEDIENTE ADICIONAL N¢ o3 (MAYORES METRADOS, POR PARTIDAS NUEVAS VY MAYORES GASTOS GENERALES) del Proyecto,
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEvVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con cédigo SNIP 371325, cuyo presupuesto total MODIFICADO actualizado es de

$/ 12,938,921.40 (Doce millones novecientos treinta y ocho mil novecientos veintiuneo 40/100) considerando el presupuesto
DESCIENDE en = 27,510.77 soles , disgregado con la siguiente estructura de costos:

DESGRIPCION PRTO WENGRES DEDUCTIVO N° 03 ADICIONAL “M:zyones T PPTO
REFORMULADO METRADO PARTIDAS NO TOTAL PPTO MAYORES PARTIDAS GASTOS ADICIONA REFORMULAD
N° 02 EJECUTADAS | DEDUCTIVO | METRADOS | NUEVAS ON°03
S GENERALES L
COSTO DIRECTO 11,505,692.00 292,011.40 13,697.62 305,709.02 80,872.18 158,081.44 - 238,953.62 11,438,936.60
GASTOS GENERALES 607,15003 | 1540931 722,82 16,1321 4,267.59 8,341.88 8270883 | 9531830 | 686,336.20
COSTO DE OBRA (CD+GG) 12,112,84203 | 30742011 | 14,4204 U845 | 8513077 | 16642332 | 8270883 | 33427192 | 1242527280
GASTOS DE SUPERVISION 49649767 | 1260098 591.08 13.192.06 3,480.62 662159 | 3505955 | 2574814 | 45756747
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA 4
i 57,528.47 1,460.06 66.49 1,628.55 404.38 79041 119477 | 5719469
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINTIVOS 184,507.08 184,507.08
gé.rs&ggfowmsmmwos i 11505692 | 292011 136.98 3,057.09 806.72 1,580.81 3 238953 | 11430936
TOTAL PRESUPUESTO 12,966.43217 | 32440186 | 1521699 33961885 | 8984267 | 17581613 | 46w4928 | 31270808 | 1293892140
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ARTICULO SEGUNDO: APROBAR |c AMPLIACION DE PLAZO N2 04 del PIP "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA- TACNA con el
incremento de 172 Dias Calendarioe, el cual modifica el plazo de ejecucién total a 802 Dias Calendarios, teniendo como nueva fecha de

culminacién el 02 de Enero del 2020, B

ARTICULO TERCERO: APROBAR |a reformulacién del Plan de Trabajo 2019 del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RS OPllA'I'WA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-TACNA,
: A, que refleja un monto de $/ 2, 896,003.00 soles, segiin el siguiente detalle:

/ PPTO DEDUCTIVO N° 03 : ADICIONAL N° 03 PPTO

=~ APROBADO ¥ ] | REFORMULAD

/ DESCRIEGION PLAN DE menoRes | PARTIDAS kg MAYORES | PARTIDAS |  MATORES TOTAL | ODELPLANDE

5 / TRABAJO 2019 METRADOS EJECUTADAS DEDUCTIVO METRADOS NUEVAS GENERALES ADICIONAL TRABAJOI 20?9
COSTO DIRECTO 2,632,730.00 24,760.73 201,299.70 226,060.43 45478.73 156,863.41 - 202,342.14 2,609,011.71
GASTOS GENERALES 131,636.50 1,238.04 10,064.99 11,303.03 227394 7,843.47 26,000.12 36,207.23 156,540.70
COSTO DE OBRA (CD+GG) 2,764,366.50 25,998.77 211,364.69 237,363.46 47,752.67 164,706.58 26,090.12 238,549.37 2,765,552.41
GASTOS DE SUPERVISION 105,300.20 990.43 805199 004247 7,819.15 674,54 ; 8,00369 104,360.47
ﬂg& FOMINISTRATIVOS Y 26,327.30 24761 2,013.00 2,260561 454,79 1,568.63 . 202342 26,080.12

rTAL PRESUPUESTO 189600300 | 27,381 | 27147688 | 24066649 | 5002661 | 17254875 | 26090143 248,666.49 | 2,696,003.00

3 /Al'l‘ltlll.o CUARTOs REMITIR a la GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS el EXPEDIENTE ADICIONAL N° o3 (MAYORES
METRADOS, POR PARTIDAS NUEVAS ¥ MAYORES GASTOS GENERALES ), EXPEDIENTE DEDUCTIVO N¢ o3 ( MENORES METRADOS V¥
PARTIDAS NO EJECUTADAS) EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N® 04 y ¢/ EXPEDIENTE DE REFORMULACION DEL
EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019-SEGUNDA ETAPA , que corresponde al Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA- TACNA,
TACNA, con cédige $NIP 371325, para su conservacién, custodia v fines pertinentes de la ejecucién de la actividad. BAJO RESPONSABILIDAD.

Cf ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General comunique y a la Sub Gerencia de Tecnologias de la
Y \’-_\\ »Informacién cumplan con publicar en el portal de la institucién la presente Resolucién, www.municiudadnueva. .gob.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE
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