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{7, Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva
j g “Afio del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”
Jolttctor2 & LT
N° 0348-2021-MDCN-T.
‘ Ciudad Nueva, 27 de julio del 2021,
El lnforme N° 256-2021-EECE-RO-MCO-GIDUMDCN-T, de fecha 21 de julio del 2021, emitido par gl Residente de Obra, el Informe N° 1645-

_3024/GIDU/GMMDCN-T, de fecha 21 de julio dal 2021, emiiido por la Gerencia Infraestnictira y Deganolio Urbano, el informe N° 045-2021-
FMLC-IO-MSTVECDACTASAJBG-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 23 de julio del 2021, emitido par Inspectora de Obra, el Informe N° 814«
7021-SGSIGMMDCN-T, de fecha 23 de julio del 2021, emitido por la Sub Gerencla de Supervisitn de Inversiones, el informe N° 275-2021-
GAJ-GM-MDCN-T da fecha 27 de julio del 2021 emifido por la Gerencia de Asesaria Juridica, y el Provelda N° 6419, de fecha 27 de julio del

5\ 2021 emitido por la Gerencia Municipal, y;
CONSIDERANDO:
i
q Que, la Municipalidad Distiital de Ciudad Nuzva, esun Organo de Gebismo Lacal que goza de autonomia, poitica, econdmicay adminisiraliva
i en los asunios de su compelencia conforme lo establece el arl. 194° de la Censfilucion Politica, modificada por la Ley de Refurma
Q Canslitucional ~Ley N° 30305, cancordante con el art. I del Titlo Prefiminar de la Ley N° 27972, Ley Crganica de Municipalidades;
" Que, mediante Informe N° 256-2021-EECE-RO-GIDU-GM-MDCN-T, de fecha 21 de julio def 2021, el Residents de obra, Ing. EDGAR
CHOQUE ESTARA, presanta el evpadients de ampliacion de plazo N° 02 del proyecto, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
4 TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE
BASADRE GROHOMAN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO TACNA y soliciia su aprobacion a
/ la Sub Gerzicia de Supervisidn de Inversionzs.

Que. mediante Informe N° 1645-2021-GIDUIGMMDCN-T de fecha 21 de julio del 2021, la Gerzncia de Infrassiructura y Desarollo Urbano,

reiile a la Gerencia Municipal la ampliacion de plazo N° 02 del Pioyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
=== VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMOC AV. EL SOL CON AV, JORGE BASADRE GROHOMAN
$: MEN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINGIA TACNA-DEPARTAMENTO TACNA, en tal santido solicila se canalice dicha informacian

g DAL i yoy . i ' .
-5 \24 la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones para conocimiento, evaluacian ylo aprebacidn segin comesponda.
=

=
,L_/ ~Que, mediante Informe N® 045-2021 FMLC-I0-MSTVPCDACTASA JRG-SGSI-GMIMDCN-T, de facha 23 de Julio det 2021, el inspecior de
L Obra Ing. FLOR MARIA LAZO CUADROS, después de revisar y evaluar el Expediente de AMPLIACION DE PLAZO N°02, del proyecio,
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION

TRAMO AV, EL SOL CON AV. JORGE BASADRE GROHOMAN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA TACNA-
DEPARTAMENTO TAGNA® al respacio concluye en lo siguienie: 1) El plazo solicitado en el expediente de Amplaciin dé Plazo N° 02 es de

35 dias calendario, considerando los 08 dizs de paralizacitn, 03 dias feriados no laborabies y 24 dias calendario para lecitar las parlidas

nuevas, 2) El plazo soficitada en el expedients de Ampliaciin de Plazo N° 02, es el minimo requendo para el cumplimiento de las metas y

jecucion de parlidas nuevas por modiic es al expediente teenico, 3) El nuevo Plazo de ejscucion de'la obraes de 212 difas calendario

/ (piazo segiin Expediente Técaicn, Ampliacion de plazo N° 01y Ampliacion de Plazo N°-02). En el presenle caso se ha verificado y se ha
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concluido la existencia de 3 causas a) PARALIZACION DE OBRA, mediante atiento N° 183 del cuademno de cbra el Residente comunica a

la Inspeccion que se paraiiza la obra desds el dfa 12 de julio de 2021, Se reiniclo de |as actividades fisiczs en obra el 20 de julio del presente,

b) DE LA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO N° 02 (ADICIONAL N° 02 PARTIDAS NUEVAS), la Ampliacion de Plazo N 02 fiene

f como objetivo la gjscucion de Parfidas Nuevas, y mayores melrados en las partidas colindanies, debido a modificacianes al Expadients

/\ Ticnico, slendo necesania su ejznucion para el cumplimiento de las metas del expedients tecnico., ¢) DE LOS FERIADOS NO LABCRABLES,

i del catendario se verifica los Feriados No Laborables los dias 28 y 20 de Julio con commenmiorarse |as fieslas patrias de Perd. Y ademas el
dia 28 de agnsio, es feriado a nivel Regional por conmemorarse ol Aniversario de Reincarporacionde Tacna al Perd,

Que, madiante Informe N° 275-2021-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 27 de julio del 2021, emilido gor la Gerencia Aszsaria Jurldica concluye
declarar Viabie la ampliacién del plazo N° 02, por 35 diss calendarios del prayecto *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRAMSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE
BASADRE GROHOMAN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-PROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO TACNA®, con un plazo de ejecucion
lotal de 212 dias calendario,

Que, de actisrdo a la Direcliva N° (04-2021-MDCN-T aprebada medianle la Resolucidn de Alcaldia N 143-2021-MDCN-T de fecha 04 de
marzo del 2021, en el numeral 8.2.7 AMPLIACIONES DE PLAZO, eslablzcs lo siguiente: el plazo para la ejecuciin del proyeclo de inversian
e I0ARR es el fijado en el croncgrama de gjecucisn dal expedients técnicn, expresado en dias calendario y se caniard desde el dia de inicio
de obra. Bl residents y el inspector o supervisor, estan obiligadis a cumptir y hacer cumplir los plazos eslipulados bajo responsabilidad,
asimismo en el parafo sequndo establece que: LA AMPLIACION DE PLAZO SOLO SE JUSTIFICARA EN LOS SIGUIENTES CASQS: a)
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\.,-J “Afo del Bicentenario del Perti: 200 Afios de Independencia”
Demoras ylo limitacionss causadas en la habiilaciin de recursos financiercs, debiendo deslindar la responsabilidad segin comesponda. b)
Dezal simiento de materiales ylo insumias u olros, debidament tistentado, ¢) Casos fortuilss o de fuerza mayor debidamente sustentada.

d) Ejzcucion de lrabajos complementarios ylo adicionales d ados indispensabiss para alcanzar las metas, debidamente aprobados
mediante acta resolutive, €) Demoras en el lramite de aprobaciin de los Adicionales. ) Cuslquier oira variacisn yio modificacion del conlenido
del expadient técnico original, siempre que afects la ruta coritica de la abra y originen |as amplizciones; dicho £sto, exisie suficiende justificacion
para la ampliacicn del plazo salicitado

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidadss - esiablezs que el ALCALDE es el represeniants legal de la
Municipaiidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, cancordante con lo previsio en el arficulo 43 de la cilada ley, gslabiecs
expres amenie que las Resaluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los zsunlos de cardcter adminishiativo, y en alenciin al Proveido N°

5410 de fecha 27 de julio del 2021, el Gersnte Municipal, dispone CONOCIMIENTO Y PROYECTAR RESOLUCION;
Que, de conformidad con lo dispuesta por la Constitucion Politica del Estado, alas facultades conferidas en el numeral 6) del articulo 20° de
_ la Ley Orgénica de Municipaiidades  N° 27872, Directiva aprobada medianie la R ion de Alcaidia N° 143-2021-MDCN-T de fecha
i 04/04/2021 y contando con ef visio bugno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerzncia de Infrasstructura y Desanoiio
it Urbana, y la Sub Gerancia de Supervisidn de Inversionss
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A" SERESUELVE:
i

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la AMPLIACION DE PLAZO N° 02 def Proyecio “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO AV. EL SOL CON AV. JORGE
BASADRE GROHCMAN EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA-FROVINCIA TACNA-DEPARTAMENTO TACNA', con Cédigo Unico de

3 Inversion N° 2491572: par un plaze de 35 dias calendarios, teriendo un total de piazo de ejzcucitn de 212 dias calendarios shendo su nueva
(— '1 fesha de término del Proyecto el 31 de agosto def 2021, en médilo alos con siderandos sxpussios, conforme el siquisnie detalle:
|
| ITEM DESCRIPCION DIAS FECHAS
100 | PLAZO DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO 120 01/02/2021 al 31/05/2021
200 | AMPLIACION DE PLAZO N° 01 RA. N° 247-2021-MDCN-T 57 01/0A/2021 al 27/07/2021
200 | AMPLIACION DE PLAZO N° 02 (SOLICITADQ) 35 28i07/2021 al 311082021
TOTAL DEL PLAZO REPROGRAMADC DE OBRA & e e s
EXPEDIENTE TECNICO ~ AMP N° 01-AMP N° 02 L i L
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% i\! : _7;/:1‘1ARTICULO SEGUNDO: DISPONER 2 la Gerencia de Infrazstructura y Desanollo Urbano, Sub Gerzncia de Supervisin de Inversiones y
o T Residente de obra del mencionada Proyectn, el fiel cumplimiento e implementacian de la presante Resalucidn de acuerdo Ley, Reglamentas

y Direclivas vigentes.

ARTICULO TERCERO: DISPONER qua la Sub Gerencia de Tecaoiagia de la Infurmaciin y Comunicaciones, cumplacon la publicacion de
la presants Resolunian en el poral inslitucional de la Municipalidad Distital de Cludad Nueva - TACNA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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