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“Afio de la Lucha contra la corrupcién y la impunidad”

N° 601-2019-MDCN-T.

Ciudad Nuevaq, 31 de Diciembre del 2019.

VISTOS:

El Informe N2 270-2019-JCMO-RO-MCO-GGP-MDCN-T, de fecha 24 de Diciembre del 2019, emitido por el
Residente de obra “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de Ciudad
Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna, el Informe N2 1499-2019-)ECH/GGP/GM/MDCN-T, de
fecha 26 de Diciembre del 2019, emitido por la Gerencia de Gestién de Proyectos, el Informe N2 065-2019-MSA-I1O-
5G5P-GM-MDCN-T, de fecha 30 de Diciembre del 2019, emitido por el Inspector, el Informe N2 1376-2019-EJLDA-
SGSP-MDCN-T, de fecha 30 de Diciembre del 2019, emitido por la Su Gerencia de Supervisién, el Informe N2 1013-
2019-GPPYR-GM-MDCN-T, de fecha 31 de Diciembre del 2019, emitido por el Gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalizacién, el Proveido N2 8891, de fecha 31 de Diciembre del 2019, emitido por la Gerencia
Municipal, v;

CONSIDERANDOS:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia con el
articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos v de administracién.

Que, mediante Informe N2 270-2019-JCMO-RO-MCOGGP-MDCN-T, de fecha 24 de Diciembre del 2019, emitido
por el Residente de la obra “Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Servicio de la Municipalidad Distrital de
Ciudad Nueva, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia de Tacna, Tacna, Ing. JUAN CARLOS MONTALVO ORUE,

. concluye informando que debido a los cuadros de necesidades bienes-servicios que no fueron atendidos hasta la

fecha y al no poder realizarse en el presente afio, remite la REFORMULACION N2 03 DEL PLAN DE TRABAJO 2019,

" correspondiente a la obra mecnionada.

Que, mediante el Informe N2 1499-2019-JECH/GGP/GM/MDCN-T, de fecha 26 de Diciembre del 2019, emitido por el
Gerente de Gestién de Proyectos, Arg. JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA, remite el Informe N2 270-2019-JCMO-
RO.MCO.GGP/MDCN-T, emitido por el Ing. Juan Carlos Montalvo Orue, residente de la Obra MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-
TACNA?”, con la finalidad de remitir la REFORMULACION N2 03 DEL PLAN DE TRABAJO 2019, de la obra en
mencién

Que, mediante Informe N2 065-2019-MSA-10-SGSP-GM-MDCN-T, de fecha 30 de Diciembre del 2019, emitido por
el Inspector de Obra, Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, informa que en cumplimiento de la normatividad
vigente y en atencién a los documentos de la referencia, procede a revisar v evaluar la REFORMULACION N° 03 —
EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019 — SEGUNDA ETAPA — SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, solicitado para
el Proyector “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA",
ETAPA II, SNIP N° 371325; generado vy sustentado por el Residente de la Obrg;

REFORMULACION N° 03 - EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019 —~ SEGUNDA ETAPA - SIN
INCREMENTO PRESUPUESTAL

1.1 CONTENIDO DE LA REFORMULACION N° 03

Se verifica el contenido de la REFORMULACION N° 03 — EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019 -
SEGUNDA ETAPA - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, solicitada para la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA,
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA", ETAPA II, SNIP N° 371325, el cual se detalla a
continuacién:

ANALISIS Y EVALUACION

Luego de la evaluacién efectuada a la REFORMULACION N° 03 - EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019 —
SEGUNDA ETAPA - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL para el PIP: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL $ERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA —
TACNA - TACNA", se indica lo siguiente:

El Expediente de la Reformulacion N° 03 del Plan de Trabajo 2019, solicitado para el Proyectos
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
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DISTRITAL CIUDAD NUEVA -~ TACNA - TACNA", presenta un contenido acorde a la normativa uig!f.nt‘e y
directiva de la entidad, y asimismo se puede verificar que corresponde el sustento técnico y legal vertidos € qr'ste
expediente. AN

En resumen, la Reformulacién N° 03 — Expediente Plan de Trabajo 2019 — Segunda Etapa ~ Sin increﬁﬁehto
Presupuestal se originé bajo la siguiente causal: 4

i
/

CAUSAL PRINCIPAL DEL PLAN DE TRABAJO 2019 — REFORMULACION N° o3

Por la no atencién de requerimientos de bienes y servicios solicitados para la ejecucién de la obra, segin d-talle
adjunto, los cuales en su mayoria requieren de un procedimiento de seleccién para su adquisicish ylo
contratacién, asimismo, del sinceramiento de las partidas a ejecutar al cierre del ejercicio presupuestal 2019$ §

Es preciso indicar que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 586-2019-MDCN-T., de fecha afﬂr de
DICIEMBRE del 2019 se aprueba la modificacién N° ©9 en Fase de Ejecucién por Adiciona’ por
Partidas Nuevas y Mayores Metrados. 10

3

REFORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO 2019 N° 03

Con respecto al expediente Plan de Trabajo 2019, el Monto de la Reformulacién N°
corresponde a un expediente sin incremento presupuestal que se gener6 debido a las modificaciones por Adicionales,’y por
compras y servicios no atendidos, el mismo que DESCIENDE en - 5/ 372,596.65 soles. Siendo el presupuesto del Plan de
Trabajo 2019 Reformulado de /. 2, 523,406.35 soles, como se muestra en el siguiente cuadro: ;

¥
PROYECTO INTEGRAL i
i
frem DESCRIPCION MONTO AR
/|
PPTO REPROGRAMADO N° 04 12,761,534.11 M 1
(A) EXPEDIENTE ADICIONAL N° 03 128,395.86 A
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS 91.517.09 4 3
ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS 36,878.78 i d
®) EXPEDIENTE DEDUCTIVO N° o5 - f.
DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS - 4
DEDUCTIVO POR PARTIDAS NO EJECUTADAS ol
(A)-(B) TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO N° o5 128,395.86 7|
PPTO REPROGRAMADO N° 05 12,889,930.57 FA |
| )
Al L]
PLAN DE TRABAJO 2019 i 4
-
PPTO ADICIONAL N° o3 A
EXPEDIENTE PPTV
Rl f
DESCRIPCION APROBADO m:,":':‘” MAVORES | PARTIDAS TOTAL | REFORML ADO
METRADOS NUEVAS ADICIONAL ‘AR |
COMPONENTE |: INFRAESTRUCTURA 2.609,011.71 83,197.35 33526.16 116,723.51 2725.73/ 22
€O3TO DIRECTO 11,531,692.67 2,609,011.71 83,197.35 33,526.16 116,725.51 2,728,773 .21
GASTOS GENERALES 576,584.63 156,540.70 4,991.84 2,01.57 7,003.41 163544 11 |
CO3TO DIRECTO (CD+GG) 12,108,177.30 2,765,552.41 88,189.19 35,537.73 123,726.92 2,889,127 .33
GASTOS DE SUPERVISION 461,267.7 104,360.47 3,327.89 1,341.05 4,668.94 109,025 .41
GASTOS DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA 57,658.46 - - - - =k
GASTOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 184,507.08 - - - - - b
GASTOS ADMINISTRATIVOS ¥ CONTROL 115,316.93 26,090.12 * - - 26,09Ci2
TOTAL PRESUPUESTO 12,917,027.48 2,896,003.00 21,517.08 36,878.78 128,395.86 3,024,3% {'m

i

03 del Plan de Trabajo; 2019,

En el siguiente cuadro se tiene un resumen del nuevo presupuesto del Plan de Trabajo 2019 N° 03: /IR
A
/
EDUCTIV o1 & LN° 02 ADICIONAL N° 03
" o MENORES - n-tw: = n:::ll TOTAL ,r 4
REF ¢ 1 ffwiaenind o TOTAL PPTO MAYORES | PARTIDAS TOTAL LaD0 N MAYORES ®. | ADO W°
D DO 4 o3
0 N* 01 P ejecuTapas | DEDUCTIVO METRADOS NuEvas | ADICIOMAL o5 METRADOS | 3 MUEVAS F) i
:;G?;APSS':'ER':ILFTL RA 2,608,017 5,174 2,240 81934 2,245,990.48 6,691.26 223929922 2.115,:90.4 2,609,01L.71 83,197.35 33,526.16 n6,723.51 J 22404123
i
COSTO DIRECTO 2,609,01.71 317014 2,240,819.34 2.245,990.48 s,691.36  |2,239,29%.22 """.m“ s ﬂ‘"" 23,197,338 33,526.06 | 116,713.31 "] 2,240,141.23
GASTOS
GENERALES 156,540.70 noar 134,449.16 134,759.43 401.48 134,357.95 134,759.43 156,540.70 4,99.84 2,0n.57 100341 | ] 152,814.53
T ST
“;:::;l A 2,765,552.41 S 48141 2,373,168.50 2,380,749.91 7,091.74 2,373,657.17 | 2,380,749.91 l'":" 88,189.19 35,537,738 123,716.92 y | 1,392,935.7¢
ATAL CASTOS DE 1 |
& ’_J:I_ Dt.‘:" SUPERVISION 104,360.47 20685 89,6321 89.839.62 267.65 89,57.97 89,839.62 104,360.47 332789 134105 4,668.94 LA § 104,360.47
Ve GASTOS DE v
W [v o (5 0
NOB® N g : X . . . . : ’ : A8
" gue GERENTE 1 il |
OE pia\us:tm b *iil |
| DEPROYECTOS "'cr‘ . = - . - - - - - - - 3 -
S~ 3 { DEFINITVOS A |
By e 4| CASTOS '
" TAGNP ADMINISTRATIVOS 26,09012 sLT1 22,408.19 22,459.90 66.91 22.392.99 22,459.90 26,090.12 - - (ﬂ F 26,0902
- ¥ CONTROL ) 8
TOTAL 2,485,621, | 2,493,049 | 1,894,003,
ot », il 36, 8T0.78 128,595.86 2,52 06.33
PRESUPUEITO 1,496,003.00 3,799.96 2A,487,309.46 1,493,049.43 71,437.30 » a3 oo 1,317 AT ! f) 4 ,523,4
¥
Yl oA
DESCRIPCION DE DEL PROYECTO: b*

En el presente expediente Plan de Trabajo 2019 reformulado N¢ 03, estd considerando el Plan de Contingencia,
demolicién del Palacio Municipal zona administrativa, construccién del moédulo A, las rampas exte)\-iores
]




“Afo de la Lucha contra la corrupcion y la impunidad”

aledafias a los médulos intervenidos y obras exteriores de metas reformuladas (Expediente Técnico
Modificade).

ITEM DESCRIPCION $UB PROVECTO CO3STO DIRECTO
o8 PATIOS ¥ VEREDAS 83,850.10
13 DESMONTAIJE ¥ DEMOLICIONES 210,848.96
4 OBRAS PROVISIONALES ¥ COMPLEMENTARIAS T1.A22.79
15 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, COMUNICACIONES ¥ ESPECIALES 127,A457.89
16 INSTALACIONES SANITARIAS 90,498.27
” PLAN DE SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAIO 37.906.00
20 MODULO A 1981.027.86

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4 La elaboracién y presentacién del presente Expediente, se ajusta a la DIRECTIVA VIGENTE, en base al
cual se realiza el Sustento Técnico v Legal, para la REFORMULACION N° 03 — EXPEDIENTE PLAN DE
TRABAJO 2019 ~ S$EGUNDA ETAPA - SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL, la misma que sera
necesaria e indispensable, para cumplir al 100 % las metas fisicas programadas para el presente afo
fiscal.

!

)

Z.
AR R

4 El presupuesto aprobado en el Expediente Técnico Reformulado segin la dltima medificacién aprobado
asciende a $/. 12, 889, 930.57 soles, y un plazo de 1010 dias calendario.

4 Con respecto al expediente Plan de Trabajo 2019, el Monto de la Reformulacion N° 03 del Plan de Trabajo
2019, corresponde a un expediente sin incremento presupuestal que se generé debido a las
modificaciones por los cuadros de necesidades que no fueron atendidos a tiempo, en consecuencia se tiene

f partidas que no podran ser ejecutadas en sus plazos. Siendo el nuevo presupuesto del PLAN DE TRABAJO

. Ll 2019 es de $/. 2, 523, 406.35 soles.

e
-

4+ FEl suscrito OPINA PROCEDENTE la aprobacién del Plan de Trabajo 2019 reformulado N° 03, del
Proyecto, teniendo en consideracién las observaciones y recomendaciones indicadas, previas al inicio de la
ejecucion de la misma.

4 El suscrito deslinda todo tipo de responsabilidad, teniendo en cuenta los mayores gastos indirectos que se
realizan en la ejecucion del Proyecto.

2. RECOMENDACIONES

4 Serecomienda segdir con el trémite de aprobacién del Dl.u.n de Trabajo 2019 reformulado N° 03 de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD NUEVA -TACNA-TACNA", con cédigo SNIP 371325, mediante acto resolutivo.

Finalmente, de acuerdo a la evaluacién realizada, y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina
PROCEDENTE la aprobacién de la REFORMULACION N° 03 ~EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019 ~

SEGUNDA ETAPA ~ $IN INCREMENTO PRESUPUESTAL con un monto de $/. 2, 523, 406.35 soles, para
el PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA", con SNIP N° 371325 y Cédigo Unico

" de Inversiones N° 2332020, solicitando derivar el presente informe a la Gerencia Municipal con la finalidad de
continuar los trémites Administrativos que corresponda para su aprobacién mediante Acto Resolutive.

Que, mediante Informe N2 1376-2019-EJLDA-SGSP-MDCN-T, de fecha 30 de Diciembre del 2019, emitido por el Sub
Gerente de Supervision de Proyectos, Arg. EDWIN JOISE DIAS, remite a la Gerencia Municipal la evaluacién y
opinién de la reformulacion N2 03 EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO 2019 SEGUNDA ETAPA-SIN INCREMENTO
PRESUPUESTAL, el mismo que se declara PROCEDENTE, segtin se detalla y sustenta a través a través del Informe
N2065-2019-MSA-I0O-MCO-5GSP-GM-MDCN-T generado por el Ing. MANUEL SALAMANCA AGUILAR, en su
calidad de inspector de obra: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA, TACNA"-II ETAPA, con
SNIP N° 371325 y Codigo Unicoe de Inversiones N° 2332020, POR LO QUE REQUIERE, SE REMITA EL
PRESENTE Y ACTUADOS A LA GERENCIA CORRESPONDIENTE PARA PROSEGUIR CON 3U
APROBACION MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.

/ S}& V‘;—\”\\g Que, de acuerdo a lo previsto en el parrafe 7.1.15 de la Directiva sobre Ejecucién y Liquidacién de Obras
'Z suék;},% 'TE ‘: Publicas Ejecutadas por la modalidad de Ejecucion Presupuestaria directa e indirecta”, aprobado
=) ’%ﬁ%ﬁéﬂi{}é’" ;.f mediante la Resolucién de Alcaldia N° 843-2011-MDCN-T, establece expresamente los siguiente: “el Residente de
"‘{? _y/% Obra ylo Responsab!e tiene_ Id-obllgacién de revisar el Expediente Técnico y/o Plan de Trabgjo a ejecutar (...).
N AcHA- Asimismo en su acdpite 71.16 indica una vez aprobado el (...) el Plan de Trabajo, designado el Residente de Obra y/o
S 1 Responsable del Proyecto y habiendo este realizado su Informe de compatibilidad positivo v obtenido la

certificacién presupuestaria respectiva; es de obligatoriedad para autorizar el inicio fisico de las obras. En el caso de
proyectos u obras que serén ejecutadas por etapas y/o obras o proyecto cuyo plazo de ejecucién superan 1 ejercicio
presupuestal, estas deberdn presentar en forma obligatoria el PLAN DE TRABAJO para cada etapa o ejecucion
presupuestal, por parte de la Residencia y/o responsable del Proyecto al Inspector y/o Supervisor responsable, el cual
se presentar@ por triplicado, anillado y foliado para su respectiva evaluacién y aprobacion mediante Acto
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Resolutivo. Una vez aprobado el Plan de Trabajo, la SGSP emitird un documento en el cual se autoriza el Inlifloide
obra y por ende la residencia deberd coordinar con su UE para su inicio fisico de la misma. fl ’
{
Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades establece que el ALCALDE Jes| e
representante legal de la municipalidad y su MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo prﬁ*uuto
en el articulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldia aprueban y resuelven los
asuntos de carécter administrativo. ]? {
TR L1
s Que, de conformidad a lo dispuesto por la Constitucién Politica del Per(i y las facultades conferidas en el inciso 5) del
art. 20 de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo Ge‘nérul
e N° 27444, con el visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de G >stion
-.,\_i_ LA de Proyectos, Sub Gerencia de Supervisién de Proyectos y Gerencia de Asesoria Juridica. fe_ |
x\ SE RESUELVE: 4
i AR
U‘ ARTICULO PRIMERO: APROBAR la REFORMULACION N2 03 EXPEDIENTE PLAN DE TRABAJO /2019
L SEGUNDA ETAPA DEL PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DA LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA-TACNA-TACNA", con codigo SNIP 371325 y CUI N2 233202-,"). $IN
o INCREMENTO PRESUPUESTAL, con un monto de S/ 2523,406.35 por la modalidad de eie(ucién
W el . (ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA), en mérito al informe N2 270-2019-JCMO-RO-MCO- GGP-M"JON—
A v T, Informe N2 065-2019-MSA- 10-SGSP-CM-MDCN-T, conforme el siguiente detalle: i 3
J: .\ REFORMULACION DEL PLAN DE TRABAJO 2019 N° 03 f :
f— DEDUCTIVO N° 02 ADICIONAL N° 92 PPTO ADICIONAL N° o5 f r peTO
made | dogonms, | omean | S [ ouiime | waou | ety | o | hasnm | St | namm | ammmnall Qremuasy i
JECUTADAS o1 L {
::NOF giﬁéﬁ,bm 2,609,00.T1 5714 2,240 819.34 2.245,990.48 6,691.26 2,239,29922 ms.uwo.n 2,609,01.71 83,197.35 33,5266 nejJ2351 | 2240)4'.23
COSTODIRECTO | 2,60%,0m71 | S,ma4 | 2,240,819.38 | 224599048 semae [nammawean | 2289904 | BATROTE | gy ipras | snszess | mezass | 3,240,1812
g@:;l;g:LES 156,540.70 3no27 134,449.16 134,.759.43 401.48 134,357.95 134,759.43 156,540.70 4,991.84 2,0n.57 T.00341 ’i 152.814.53
A m;' BARA 2,765,552.41 5,481.41 1,375,268.50 2,380,749.91 7,092.94 2,373,687.17 | 21380,749.91 "":;‘“' 88,189.19 35,5377 | 123,726.82 7| | 2,3%1988.76
“o5. Prag -3
‘j) " 3”"? ?:DSE!S\;EIE}N 104,360.47 20685 89,632.77 89,839.62 267.65 89,5N.97 89,839.62 104,360.47 332189 1,341.05 4,668.94 i 104,360.47
| GASTOS DE i
LIQUIDACION . Wl
INANCIERA "R
STOS DE g }
DEFINITVOS E
CASTOS L ]
ADMINISTRATIVOS 26,090.12 sun 22,408.19 22,459.90 66.91 2239299 22,459.90 26,090.12 - - - | 2809012
¥ CONTROL . 5 l
i RN 3,850,005.00 | 373996 | 24m7309.46 | Basnoasar | vamae | MAISILT | 1AILGLY | TG00 | 4 gnes | seerede | megssas | |2

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Gestién de Proyectos, realizar la correcta ejecucion, de la
Reformulacién N2 03 del Plan de Trabajo 2019 segunda etapa del proyecto descrito en el articulo pramero He la
presente Resolucién, BAJO RESPONSABILIDAD; f i

]

4

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Sub Gerencia de Secretaria General COMUNIQUE y Sub Gerencia! de
Tecnologia de la Informacién, cumpla con la publicacién de la presente Resolucién en el portal |nst|tucmnu| de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.). ]

e,

REGISTRESE, COMUNIQUESE ¥ CMPLASE.
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