MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional “

& N° 784-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 14 de diciembre del 2022.

La Carta N° 004-2022-VRAG-I0-SGSI/MDCN-T, de facha 11 de octubre del 2022, suscrito por el Inspector de Obra, Ing. Victor Raul Abril Gomez, el Acta de
Suspension de Plazo de Ejecucion de la Obra del Contrato N° 008-2022-MDCN-T, de fecha 13 de octubre del 2022, la Carta N° 015-2022-CNN, de fecha 17
de octubre del 2022, la Sra: Mery Angelica Lazaro Cajaledn, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Ciudad Nueva, el Informe N° 027-2022-
~ “VRAG-0-MSDCDC23-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 24 de octubre del 2022, emitido por el Inspector del Obra, Ing. Victor Raul Abril Gémez, el Informe N°
. 2355-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2022, el Sub Gerente de Estudios, Informe N° 479-2022-SGE-GIDU /MDCN-T, de fecha 03 de
‘noviembre del 2022, el Sub Gerente de Estudios, Informe N° 479-2022-SGE-GIDU /MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2022, el Sub Gerente de
=" | Estudios, el Informe N* 3040-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 04 de noviembre del 2022, el Sub Gerente de Estudios, el Informe N° 031-2022-VRAG-I0-
~ . *MSDCDC23-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector del Obra, Ing. Victor Raul Abril Gémez, el Informe N° 2562-
~'2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2022, remite pronunciamiento respecto a la Propuesta de Modificacion del expediente técnico, Oficio
N° 417-2022-GM-MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2022, remite pronunciamiento respecto a la Propuesta de Modificacion al proyecto, la Carta N°® 018-
2022-CNN, de fecha 15 de noviembre del 2022, la Sra: Mery Angélica Lazaro Cajaledn, en su calidad de Representante Legal del Consorcio Ciudad Nueva,
== El Informe N® 035-2022-VRAG-I0-MSDCDC23-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector del Obra, Ing. Victor Raul
\bril Gémez, El Informe N°® 3015-2022-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, el Informe
1626-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 30 de noviembre del 2022 la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional,
Memorandum N° 020-2022-SGE/GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, el Informe N° 010-2022-
| FFVMBG-SGE-GIDU-GMIMDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, el Ing. Vicente Mario Brafiez Gonzales, el Informe N° 0548-2022-SGE-GIDU-
f GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, el Sub Gerente de Estudios, Informe N° 3857-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022
: J./la’‘Gerencia de Infraestructura y Desarrolio Urbano, el informe N° 3424-2022-SGSIIGMMDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, la Sub Gerencia de
" "I .- Supervision de Inversiones, con Informe N° 1378-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y
“[~ “Control Patrimonial, Informe N° 1460 - 2022-GA-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, Informe N° 571-
| 2022-GAJ-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, el Proveido N°® 15962-2022-GM , de fecha 14 de

i diciembre del 2022 emitido por la Gerencia Municipal, y;

B

*CONSIDERANDO:
N

Qﬁ'e, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Organo de Gobiemo Local que goza de autonomia, politica, econdmica y administrativa en los asuntos
de’su competencia conforme lo establece el art. 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 30305 en
/ copcordante con el art. Il del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972, Ley Organica de Municipalidades;

b Que, mediante Carta N° 004-2022-VRAG-IO-SGSI/MDCN-T, de fecha 11 de octubre del 2022, suscrito por el Inspector de Obra, Ing. Victor Raul Abril Gomez,
| respecto a la Suspension Temporal de Obra, respecto al levantamiento de un ACTA de acuerdo entre las partes que refleje la necesidad de la suspension de
Il obra antes planteada;

édue, mediante Carta N® 015-2022-CNN, de fecha 17 de octubre del 2022, la Sra: Mery Angélica Lazaro Cajaledn, en su calidad de Representante Legal del
2 ““Consorcio Ciudad Nueva. remite propuesta de modificacion al proyecto en mencidn, presentandose para su evaluacion y tramite de aprobacién;

Que, mediante Informe N° 027-2022-VRAG-I0-MSDCDC23-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 24 de octubre del 2022, emitido por el Inspector del Obra, Ing.
Victor Raul Abril Gdmez, solicita pronunciamiento respecto a la propuesta de modificacion del expediente técnico, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO
DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”,

Que, mediante Informe N°® 2355-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 03 de noviembre del 2022, el Sub Gerente de Estudios, remite pronunciamiento respecto
a la propuesta de modificacion del expediente técnico, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO
DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA -
DEPARTAMENTO DE TACNA”. Asimismo, solicita sea derivado a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbane con atencién a la Sub Gerencia de
Estudios, para que se tomen medidas correspondientes del caso;

espec!o a la propuesta de modlf' cacion del expediente tecmco del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO
ZHEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
,}_TIACNA DEPARTAMENTO DE TACNA”;

.*"Que, mediante Informe N° 3040-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 04 de noviembre del 2022, el Sub Gerente de Estudios, remite pronunciamiento respecto
a la propuesta de modificacion del expediente técnico, del proyecto en mencion, asimismo se derive a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones;

ue, mediante Informe N° 031-2022-VRAG-I0-MSDCDC23-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector del Obra, Ing.
Hictor Raul Abril Gémez, remite pronunciamiento respecto a la propuesta de modificacion del expediente técnico, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
&ERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO
2DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”;

‘ \»
\——/‘A/ Que, mediante Informe N° 2562-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2022, remite pronunciamiento respecto a la Propuesta de
Modificacion del expediente técnico, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23
. .DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
/¥ \TACNA” Asimismo, solicita se notifique el presente al Contratista CONSORCIO CIUDAD NUEVA, con domicilio Legal y Fiscal en Avenida Industrial N° 1735,
af? “Cercado, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna;
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Que, mediante Oficio N° 417-2022-GM-MDCN-T, de fecha 08 de noviembre del 2022, remite pronunciamiento respecto a la Propuesta de Modificacion al
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”;

@ mediante Carta N° 018-2022-CNN, de fecha 15 de noviembre del 2022, la Sra: Mery Angelica Lézaro Cajaledn, en su calidad de Representante Il.egal
Wonsorcio Ciudad Nueva. remite el expediente del Adicional 01 y Deductivo 01, a la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, para su evaluacion a

Oug' /mediante Informe N° 035-2022-VRAG-I0-MSDCDC23-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector del Obra, Ing.
Viglor Raul Abril Gémez, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL
y P'l‘f'ﬁ'-;‘ ENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
~F¥="" TACNA”, con CUI N°2461469, en referencia al Expediente de ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, indicando lo siguiente:

5.1 CONTENIDO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01

Se verifica el contenido del ADICIONAL DE OBRA N° 01, correspondiente a la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL
CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, el cual se detalla a continuacion:

INDICE GENERAL
CAPITULO I: MEMORIA TECNICA-LEGAL
MEMORIA DESCRIPTIVA
SUSTENTO TECNICO-LEGAL
CALCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

)

CAPITULO Il: COSTOS Y PRESUPUESTOS
MEMORIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N*01
METRADO ADICIONAL DE OBRA N°01
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
PROGRMA DE GANTT
CALENDARC DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CALENDARO DE MATERIALES O INSUMOS
COTIZACIONES
ACTA DE PAGTACION DE PRECIOS
FORMULA POLINOMICA

CAPITULO Ifi: ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO IV: ANEXOS
CAPITULO V: PLANOS

*5.2 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01

Partidas correspondientes al adiciona de obra N° 01

__ITEM DESCRIPCION
01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 TRAZO NIVELES Y REPLANTEQ
01.02 CONTROL TOPOGRAFICO C/EQUIPO
02 MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL EN ROCA FIJA
02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
02.03 ACARREQ DE MATERIAL EXCEDENTE DPROM=40M C/ MAQUINARIA MENOR
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE GMAQUINARIA DM=10KM
02,05 PERFILADO Y COMPACTADO EN TERRENO
03 OBRAS DE CONCRETC SIMPLE
03.01 CEMENTO PULIDO: CONCRETO F'C=210KGICM2
03.02 CEMENTO PULIDO CON ACABADQ DE PIEDRA LAVADA
04 CONCRETO ARMADO
04.01 SARDINEL PERALTADO
04.01.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175KGICM2
y 04.01.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA

04.01.03 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60
04,02 SOBRECIMIENTO REFORZADQ
04.02.01 SOBRECIMIENTO ARMADO: CONCRETO F'C=175KG/CM2
04.02.02 SOBRECIMIENTO ARMADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
04.02.03 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60
04.03 COLUMNAS
04.03.01 COLUMNAS: CONCRETO F'C=210KGICM2
04.03,02 COLUMNAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
04.03.03 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60
04.04 VIGAS
04.04.01 VIGAS: CONCRETO F'C=210KG/CM2 TIPO IP
04.04,02 VIGAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADC NORMAL
04.04.03 ACERO FY=4200KG/CM2 GRADO 60
04.05 VARIOS
04.05.01 CURADO DE CONCRETO C/ADITIVO
05 AREA VERDE
05.01 SUM. Y COLOCACION DE ARBOLES ORNAMENTALES
06,02 SUM. Y COLOCACION DE TIERRA PARA JARDINERIA
05.03 SUM. Y COLOCACION DE TIERRA DE CHACRA PARA GRASS NATURAL
05.04 SUM. Y COLOCACION DE CESPED NATURAL
08 ARQUITECTURA
06.01 PERGOLA
06.01.01 SUM. E INST. PERGOLAS SEGUN DISERO
06.02 BANCA
06.02.01 SUM. E INST. BANCAS SEGUN DISERO
06.03 LUMINARIA
06.03.01 SUM. E INST. LUMINARIA CON PANEL SOLAR SEGUN DISERIO
06.04 ALBARILERIA
06.04.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG CON CEMENTO-CAL-ARENA
06.05 BASURERO

- gg.gg.m BASURERO DE FIBRA DE VIDRIO SEGUN DISERO
il ) ; PINTURA
PN N\ 06.06.01 PINTURA LATEX EN SARDINELES
#9° ke T6 o7 VARIOS
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08 GARPINTERIA METALICA
08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCO METALICO INCL. PINTURA
08.02 ARMADO DE COLUMNA METALICA CERCO PERIMETRICO
08.03 PUERTA METALICA DE INGRESO INC. PINTURA
09 ADOQUIN
. 09.01 SARDINEL: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA
\ 09.02 SARDINEL SUMERGIDO PARA ADOQUINES F'C=175 KG/CM2
E 09.03 CAMA DE ARENA E=4CM P/ BASE DE ADOQUIN
| 00.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN DE CONCRETO
09.05 COMPACTADO Y SELLADO CON ARENA FINA
09.06 SOLAQUEADO DE SARDINEL SUMERGIDO
10 INSTALACIONES ELECTRICAS
10.01 SUM. £ INST. SISTEMA DE ILUMINACION AUTOMATICA
1 MATERIAL RECREATIVO
11.01 SUM. E INST. MAQUINA DE EJERCICIO ELIPTICA
11.02 SUM. E INST. RESBALADERQ PARA NINO SEGUN DISERIO

El presupuesto del Expediente Adicional de Obra N° 01, asciende a la suma de SI. 176.255.56 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta
y cinco con 56/100 soles).

T PRESUPUEPSPT%AchmMAL
COSTO DIRECTO 129,886.19
GASTOS GENERALES (10%) 12,988.62
UTILIDAD (5%) 6,494.31
SUB TOTAL 149,369.12
IGV (18%) 26,886.44
PRESUPUESTO TOTAL 176,255.56
ADICIONAL DE OBRA N° 01
TOTAL
DESCRIPCION AU PRESUPUESTO
MODIFICADO
ADICIONAL TOTAL
COSTO DIRECTO §1,933,487.78 12,886.19 120,686.19 §1.1,063,373.97
GASTOS GENERALES (10%) $1.93,348.78 12,088.62 12,988.62 $.106,337.40
UTILIDADES 5% S/, 46,674.39 5,494.31 £,494.31 S 53,168.70
SUB TOTAL S1.1,073,510.95 149,369.12 149,369.12 S1.1,222,880.07
1L.GV. 18% 8/, 193,231.97 26,886.44 26,886.44 §/.220,118.41
MONTO A CONTRATAR Sl.1,266,742.92 S, 176,255.56 SI. 176,255.56 SI.1,442,998.48
GASTOS DE ESTUDIOS 5/.43,705.74 SI. 43,705.74
GASTOS DE SUPERVISION 5% $/.63,337.15 S/.63,337.15
GASTOS DE LIQUIDACION 1.8% §/.22,801.37 81, 22,801.37
GASTOS DE GESTION 1.5% S/.19,001.14 §/.19,001.14
PRESUPUESTO TOTAL SI.1,415,588.32 SI. 176,255.56 Sl. 176,255.56 5. 1,591,843.88

6. EXPEDIENTE DEDUCTIVO DE OBRA N° 01:
6.1 CONTENIDO DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01:

Se verifica el contenido del DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, correspondiente al PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"., el cual se detalla a continuacion:

INDICE GENERAL

CAPITULO I: MEMORIA TECNICO-LEGAL
MEMORIA DESCRIPTIVA
SUSTENTO LECNICO-LEGAL
CALCULO DE PORCENTAJE DE INCIDENCIA

CAPITULO Il: COSTOS Y PRESUPUESTOS
MEMORIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N°01
METRADO DEDUCTIVO DE OBRA N°01
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

..9?9 CAPITULO lli: ESPECIFICACIONES TECNICAS
=4 ;
g { < CAPITULO IV: ANEXOS
T =
12 S Gomnta ds Lo z

%g&mdl‘-‘a:mm y 6.2 DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
\>
/‘? Partidas correspondientes al deductivo de obra N° 01
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M e ESPECIFICAION | otora | o
02 ETABAG1 : Goroo Parimetrice, Varedas Extarloras y Gadedes
2,01 ESTIGTURAS
2, 01.07 CONCRETOARNMADG
02.01.07.02 SOBREQMBENTOREFORZADO
02,01.07.02.01  |SCBREGIMIENTOARMADC: CONCRETOF0=175 KGramz 0.52 ™
SCBREGIIENTO ARIMPDK), ENGOFRADOY DESENOGLFRADD. | o = "
02.01.07.02.02 CARBMISTA i
i FNG 31.98 Ka
,01.07.02.03 SOERECAEN TOREF ORZATIO fy= 4700 .
02.01.07.02.0 RADOBO
02.01.07.06 VIGAS
02,01.07.05.01 |VIGAS: GONGRETOF 0-210 KAIGMZ 0.08 W
02,01.07.05.02  |VIGAS: ENCOFRADOY DESENCOFRADONCRMAL 0.80 ™
02,01.07.06.03 ACEROfy= 4200 kg/om2 GRADOE0 6.28 Ka
0Z.01.07.08 Rizhife 3
02.01,07.06,02 | CURADO DE CONGRETO GADITIVD 0,30 M2
f02.02 ARGUITEGTURA
02.02.01 ALENILERIAY TABICUES
008 NG KNG OO CEMENTOCAL-
02.02.01.01 RO eccnLADRLLOK . 3.45 M2
ARENA
02.02.02 FEVOOLES ENLUCIDOE Y MOLDURSS
. EINT. UMEZQALACAT:4, B=1.5
02.02.02.01 TARRAIEDDE MUFCR EXT, Ef 8.10 M2
|em
i2.02.05 PINTURA, -
02.02.05.01 PINTURA LATEX EN MURCS 8.10 M2
54 ETABADS; Campa Daportive
04.03. ARCUITEGTURA
04.03.01, CESPED ARTIFIGAL
04.03.01.01 SUMINISTROE INSTALAGION DE CESPED ARTIFIGIALSES|_ 16168 | M2

El presupuesto del Expediente Deductivo Vinculante de Obra N° 01, asciende a la suma de $/. 25,376.49 (Veinticinco Mil Trescientos Setenta
y Seis con 49/100 soles).

PRESUPUESTO
DESCRIPCION DEDUCTIVO N° 01

COSTO DIRECTO 18,700.44
GASTOS GENERALES (10%) 1,870.04
UTILIDAD (5%) 935.02
SUBTOTAL 21,505.50

IGV. 3,870.99
PRESUPUESTO TOTAL S125,376.49

7. ANALISIS Y EVALUACION

Luego de la evaluacion efectuada al ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 de la OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, se indica lo siguiente:

El ADICIONAL Y DEDUTIVO VINCULANTE N° 01, solicitado para el PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL
CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, presenta un contenido acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, asi misma el
residente de obra indica lo siguiente:

(***... Las variaciones que tienen los proyectos durante la fase de inversién estan consideradas en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF. Las slgulentes consideraciones tienen por finalidad
sustentar la solicitud de aprobacion del PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 — AREAS DE ESPARCIMIENTO CON RECREACION
PASIVA, el cual fue originado a causa de conflicto social con los vecinos del Comité 23, quienes presentan disconformidad con el proyecto
que esta conlrata viene ejecutando, puesto que el drea de trabajo no cuenta con dreas verdes naturales ni Jjuegos para nifios, es por
ello que el CONSORCIO CIUDAD NUEVA presenta este Adicional de Obra N°01 para el "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL,

COMITE 23", el cual se resume en el: EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 — AREAS DE
ESPARCIMIENTO CON RECREACION PASIVA...)

(*** ... Las variaciones que tienen los proyectos durante fa fase de inversion estén consideradas en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF. Las slguientes consideraciones tienen por finalidad
sustentar la solicitud de aprobacién de DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA, a partir de la presentacién del ADICIONAL DE OBRA N° 01 -
AREAS DE ESPARCIMIENTO CON RECREACION PASIVA, ef cual fue originado a causa de conflicto social con los vecinos del Comité 23,
quienes presentan disconformidad con el proyecto que esta contrata viene ejecutando, puesto que e/ érea de trabajo no cuenta con 4reas
verdes naturales ni juegos para nifios, es por ello que el CONSORCIO CIUDAD NUEVA presenta este Deductivo de Obra para asi
ejecutar correctamente el Adicional de Obra N°01 para el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO
DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA ~ DEPARTAMENTO DE TAGNA. ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, COMITE 23", el cual se resume en el:
EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION DE DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01.

De la misma manera se verifica que en el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, se puede notar que el sustento técnico y legal
vertidos en este expediente, justifican la necesidad de contar con la disponibilidad de presupuesto y de esta forma poder cumplir con las metas trazadas
para el proyecto aprobado. En conclusion, el presente Expediente se origind bajo las siguientes causales:

. > Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracién del Expediente Técnico.
AL L > Hechos fortuitos o Fuerza mayor (imprevisibles)
75l N -
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7.2 DEL PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01
7.2.1 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01

DESCRIPCION PRESUPUESTO

$/. 176,255.56

Total, de Presupuesto Adicional

El presupuesto del Expediente Adicional de Obra N° 01, asciende a la suma de S/. 176.255.56 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos
Cincuenta y cinco con 56/100 soles).

PRESUPUESTO
DESCRIPCION ADICIONAL N° 01

COSTO DIRECTO 129,886.19
GASTOS GENERALES (10%) 12,988.62
UTILIDAD (5%) 6,494.31

SUB TOTAL 149,369.12

IGV (18%) 26,886.44
PRESUPUESTO TOTAL 176,255.56

7.2.2. DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Respecto al Expediente Técnico aprobado tiene una incidencia de 13.91%, cuyo porcentaje se ve modificado por la existencia del
Presupuesto y Adicional N°01:

MONTO DEL CONTRATO 1,266,742.92
\ MONTO TOTAL DE ADICIONAL N°01 176,255.56
; '; PORCENTAJE DE INCIDENCIA 13.91%
g J"”:DEL PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
7.3.1 DEL DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
DESCRIPCION PRESUPUESTO
Total, de Presupuesto Deductivo S/25,376.49

El presupuesto del Expediente Deductivo vinculante de obra N° 01, asciende a la suma de S/. 25,376.49 (Veinticinco Mil Trescientos
Setenta y Seis con 49/100 soles).

PRESUPUESTO
DESCRIPCION DEDUCTNO  N°O

COSTO DIRECTO 18,700.44

GASTOS GENERALES (10%) 1,870.04

UTILIDAD (5%) 935.02

SUB TOTAL 21,505.50

GV, 3,87099

PRESUPUESTO TOTAL §125,376.49

7.3.2 DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Respecto al Expediente Técnico aprobado tiene una incidencia de 2.00%, cuyo porcentaje se ve modificado por la existencia del

Presupuesto y Deductivo N°01:
MONTO DEL CONTRATO 1,266,742.92
MONTO TOTAL DEL DEDUCTIVO N°01 25,376.49
£ : ) PORCENTAJE DE INCIDENCIA 2.00%
1o E_g
’%ﬁf% Rl c,? CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
/
b’@ . El presupuesto Total segin Contrato N° 008-2022-MDCN-T, es de S/. 1,266,742.92 (Un Millon Doscientos Sesenta y Seis Mil Setecientos

Cuarenta y Dos con 92/100 soles), con un plazo de ejecucion de 105 dias calendarios, bajo la modalidad de administracién indirecta.

° El presupuesto del Expediente Adicional de Obra N° 01, asciende a la suma de SI. 176,255.56 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos
Cincuenta y cinco con 56/100 soles).
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El presupuesto de obra actualizado més el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, asciende a la suma de Sl
1,417,621.99 (Un Millén Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos veintiuno con 99/100 nuevos soles).

e El presupuesto total actualizado més el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, asciende a la suma de S/. 1,566,467.39
(Un Millén Quinientos Sesentay Sels Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con Treinta y Nueve con 39/100 nuevos soles).

ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01
EXPEDIENTE el

: PRESUPUESTO

DESCRIPCION bR REIRIET

ADICIONALN°01 | DEDUCTVON®01 |  TOTAL

COSTO DIRECTO §1.933,487.78 1. 129,886.19 SI.1870044 | SI111,18575 | S1.1,044,673.53

GASTOS GENERALES (10%) §1.93,348.78 §/.12,988.62 §/.1,870.04 §/.11,11858 | /.104467.38

UTILIDADES 5% §1.46,674.39 5/, 6,494.31 5/,935.02 §.555029 |  /,.52,233.68
SUB TOTAL DE OBRA §1.1,073,510.95 §/. 149,369.12 §/,2150550 | SI.127,863.62 | SI.1,201,374.57

LGV. 18% 5/, 193,231.97 1. 26,886.44 S/, 347099 §/.23,01545 | SI.216,247.42
PRESUPUESTO DE OBRA §/.1,266,742.92 1. 176,255.56 §.2537649 | SI.150,879.07 | S1.1417,621.99

GASTOS DE ESTUDIOS §1.43,706.74 §/,43,705.74

GASTOS D SUPERVISION 816333715 §/.63,337.15

GASTOS DE LIQUIDACION §1.22.801.37 ' §/,22,801.37

L DE o GASTOS DE GESTION 1.5% §/.19,001.14 5/.19,001.14
A0 NN PRESUPUESTO TOTAL §1.1,415,588.32 §1.176,255.56 §.2537649 | SI.150,879.07 | SI.1,566,467.39

" Finalmente, de acuerdo a la evaluacion realizada y en virtud a la normativa vigente, esta INSPECCION opina PROCEDENTE la aprobacién del ADICIONAL
.~ «DE/OBRA N° 01, por un monto de S/. 176,255.56 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y cinco con 56/100 soles), y la aprobacion del
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01, por un monto de Sf. 25,376.49 (Veinticinco Mil Trescientos Setenta y Seis con 49/100 soles), para la ejecucion de la
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2461469, solicitando se DERIVE el presente informe a la GERENCIA MUNICIPAL con la finalidad de continuar con los tramites
administrativos segln correspondan para su aprobacitn mediante Acto Resolutivo;

. -'Que, mediante Informe N° 3015-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite a la
.-Gereqcia Municipal la evaluacion y aprobacién del expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01, del proyecto: “MEJORAMIENTO
D,f LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL

/-DISTRITQ DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, emitido por el Inspector de Obra, quien determina

v /PROCEDENTE la aprobacién del ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01;

Que, mediante Informe N° 1626-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 30 de noviembre del 2022 la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, informa que después de haber revisado los actuados y la disponibilidad presupuestal de la entidad, teniendo la aprobacién de
inspector de obra el Expediente Adicional y Deductivo N° 01 del Proyecto en mencién, emite opinién PROCEDENTE la aprobacion, es por ello que esta
dependencia emite OPINION FAVORABLE por el monto de S/ 150,879.07 (Ciento Cincuenta Mil Ochoclentos Setenta y Nueve con 07/100 Soles) afecto a la
fuente de financiamiento recursos determinados;

Que, mediante Memorandum N° 020-2022-SGE/GIDU/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Estudios, se informa al
Proyectista de la SGE-MDCN, otorgandose el plazo de 24h para emitir apinin técnica solicitada de acuerdo al Art, 205, Prestaciones adicionales de obras
menares o iguales al quince por ciento (15%). Numeral 205.7 del RLCE;

P »-\ Que, mediante Informe N°® 010-2022-VMBG-SGE-GIDU-GM/MDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, el Ing. Vicente Mario Brafiez Gonzales, remite
A\’ ™, Opinion Técnica sobre la solucion técnica propuesta, informando que se encuentra desempefiando las funciones de Sub Gerente de Estudios, encontrandose

) ;§.acon carga laboral y considerando el plazo otorgado no podra atender lo solicitado. Asimisme, en referencia a lo indicado en el RLCE articulo 205 numeral
.. |+ 1205.7, recomienda que se aplique dicho numeral;

f i{)ue, mediante Informe N° 0548-2022-8GE-GIDU-GMIMDCN-T, de fecha 12 de diciembre del 2022, &l Sub Gerente de Estudios, quien remite la opinién

: ‘técnica sobre la solucién téenica propuesta remitidas por el proyectista, manifestando que la documentacion sea derivado a la Sub Gerencia de Supervision
~ de Inversiones, bajo el amparo del articulo 205, numeral 205.7 del RLCE;

-~Que, mediante Informe N° 3857-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022 la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, deriva a la

Buh Gerencia de Supervision de Inversiones la documentacién correspondiente a la opinion técnica sobre la solucion técnica propuestas remitidas por el
Y8
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E;‘gé"s\u“(gﬁ.@ )’nediante Informe N° 037-2022-VRAG-I0-MSDCDC23-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 13 de diciembre del 2022, emitido por el Inspector del Obra, Ing.
- J‘é_tor Raul Abril Gomez, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL

ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
ACNA”, con CUI N°2461469, en referencia al Expediente de ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, indicando lo siguiente:

RITA7
m CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01:

[s)
[ .
2 De !a misma manera se venﬁcalque en el AD[CIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, se puede notar que el sustento técnico y legal
O T g vertidos en este expediente, justifican !a necesidad de contarl con la disponibilidad de presupuesto y de esta farma poder cumplir con las metas trazadas
u&w para el proyecto aprobado. En conclusién, el presente Expediente se origind bajo las siguientes causales:
&'

> Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracién del Expediente Técnico.
» Hechos fortuitos o Fuerza mayor (imprevisibles)

CONTENIDO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01

AA‘;‘_\ ﬁ *}{_‘;‘;{\ Se verifica el contenido del ADIGIONAL DE OBRA N° 01, correspondiente a la OBRA: *"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN FI
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’% ROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", presenta un contenido acorde a la normativa vigente y directiva de la entidad, asi mismo el
g ;gesidente de obra indica lo siguiente:
2

" S//(*... Las variaciones que tienen los proyectos durante la fase de inversion estén consideradas en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF. Las siguientes consideraciones tienen por finalidad
sustentar la solicitud de aprobacion del PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 — AREAS DE ESPARCIMIENTQ CON RECREACION
PASIVA, el cual fue originado a causa de conflicto social con los vecinos del Comité 23, quienes presentan disconformidad con el proyecto
que esta contrata viene ejecutando, puesto que el drea de trabajo no cuenta con dreas verdes nafurales ni juegos para nifios, es por
ello que el CONSORCIO CIUDAD NUEVA presenta este Adicional de Obra N°01 para el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL
DISTRI'[O DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA. ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL,
COMITE 23", el cual se resume en el: EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N°01 - AREAS DE
ESPARCIMIENTO CON RECREACION PASIVA...)

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01

El presupuesto del Expediente Adicional de Obra N® 01, asciende a la suma de $I. 176.255.56 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos
Cincuenta y cinco con 56/100 soles).

DESCRIPCION PRESUPUEﬁI%ADlClONAL
COSTO DIRECTO 129,386.19
GASTOS GENERALES (10%) 12,988.62
UTILIDAD (5%) 5,494.31
SUB TOTAL 149,369.12
IGV (18%) 26,886.44
PRESUPUESTO TOTAL 176,255.56
ADICIONAL DE OBRA N° 04
TOTAL
DESCRIPCION FuEteAlis PRESUPUESTO
MODIFICADO
ADICIONAL TOTAL
COSTO DIRECTO S/, 933,487.78 129,886.19 129,886.19 $1.1,063,37397
GASTOS GENERALES (10%) §.03,348.78 12,988.62 12,98852 §1.106,337.40
UTILIDADES 5% S/, 46,674.38 5,494.31 549431 §/.53,168.70
SUBTOTAL . 1,073,510.95 149,369.12 148,369.12 §1.1,222,330.07
LGV 18% §1.183,231.97 26,886.44 26,006.44 S1. 220,118.41
MONTO A CONTRATAR S1.1.266,742.92 SI. 176,255.55 17625556 5. 1,442,998.48
GASTOS DE ESTUDIOS S 43,705.74 S1. 43,705.74
GASTOS DE SUPERVISION 5% $1.63,337.15 S1.63,337.15
GASTOS DE LIQUIDACION 1.8% §1.22,801.37 S 22,001.37
GASTOS DE GESTION 1.5% 51.19,001.14 5. 18,001.14
PRESUPUESTO TOTAL S1.1,615588.32 51, 176,255.56 /. 176,255,568 §1. 1,591,843.88

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEDUCTIVO DE OBRA N° 01:

Se verifica el contenido del DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, correspondiente al PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"., presenta un contenido acorde a la normativa vigente y directiva de la
entidad, asi mismo el residente de obra indica lo siguiente:

(™ ... Las variaciones que tienen los proyectos durante la fase de inversion estan consideradas en el Reglamento de la Ley N® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF. Las siguientes consideraciones tienen por finalidad
sustentar la solicitud de aprobacion de DEDUCTIVO VINCULANTE DE QOBRA, a partir de la presentacion del ADICIONAL DE OBRA N° 01—
AREAS DE ESPARCIMIENTO CON RECREACION PASIVA, el cual fue originado a causa de conflicto social con los vecinos del Comité 23,
quienes presentan disconformidad con el proyecto que esta contrata viene ejecutando, puesto que el drea de trabajo no cuenta con éreas
verdes naturales ni juegos para nifios, es por ello que el CONSORCIO CIUDAD NUEVA presenta este Deductivo de Obra para asi
ejecutar correctamente el Adicional de Obra N°01 para el “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO
DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA. ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL, COMITE 23", el cual se resume en el:
EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACION DE DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01.

PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

El presupuesto del Expediente Deductivo Vinculante de Obra N° 01, asciende a la suma de 8. 25,376.49 (Veinticinco Mil Trescientos
Setenta y Seis con 49/100 soles).

PRESUPUESTO
DEDUCTIVO N 01

40 7AN A4

DESCRIPCION
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UTILIDAD (5%) 935.02
SUB TOTAL 21,505.50
IGV. 3,870.99
PRESUPUESTO TOTAL §/25,376.49

ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01
EXPEDIENTE TRl
PRESUPUESTO
Saatiny APROBADO : MODIFICADO
ADICIONALN®01 | DEDUCTIVON® 01 TOTAL
COSTO DIRECTO §1.933.487.78 §/. 129,886.19 5.16,70044 | SL11118575 | SI.1,044,673.53
GASTOS GENERALES (10%) §/.93,348.78 $/.12,986.62 $1.1,870.04 S.11,11858 | S/ 104.467.36
UTILIDADES 5% S/, 46,674,39 S/, 6,494.31 $/, 935,02 S.555929 | §/.52,232.68
SUB TOTAL DE OBRA 5/, 1,073,510.95 §/. 149,360.12 S.21,50550 | SL127,863.62 | SI.1,20137457
LGV, 18% §1.193,231.97 S/, 26,886.44 §/.3870.99 §1.23,01545 | §1.216,247.42
PRESUPUESTO DE OBRA §1,1,266,742.92 S/, 176,255.56 §.2537640 | SL.150879.07 | SI.1417,621.99
GASTOS DE ESTUDIOS §1.43,705.74 5/, 43,706.74
el SUPERVISION §/.63,337.15 $/.63,337.15
]
S eTasIE LIQUIDACION §/,22,801.37 $1,22,801.37
GASTOS DE GESTION 1.5% S1.19,001.14 $/.19,001.14
PRESUPUESTO TOTAL §1.1,415,588.32 1. 176,255.56 52537649 | SL.150879.07 | SI.1,566467.39

El presupuesto del Expediente Adicional de Obra N° 01, asciende a la suma de S/. 176,255.56 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos
Cincuenta y cinco con 56/100 soles).

Respecto al Expediente Técnico aprobado tiene una incidencia de 13.91%, cuyo porcentaje se ve modificado por la existencia del
Presupuesto y Adicional N°01;

MONTO DEL CONTRATO 1,266,742.92
MONTO TOTAL DE ADICIONAL N°01 176,265.56
PORCENTAJE DE INCIDENCIA 13.91%

*  El presupuesto del Expediente Deductivo vinculante de obra N° 01, asciende a la suma de §/. 25,376.49 (Veinticinco Mil Trescientos
Setenta y Seis con 49/100 soles).

Respecto al Expediente Técnico aprobado tiene una Incidencia de 2.00%, cuyo porcentaje se ve modificado por la existencia del Presupuesto

y Deductivo N°01:
s = MONTO DEL CONTRATO 1,266,742.92
MONTO TOTAL DEL DEDUCTIVO N°01 2537649
% PORCENTAJE DE INCIDENCIA 2.00%

e El presupuesto de obra actualizado mas el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, asclende a la suma de SI.
1,417,621.99 (Un Millén Cuatrocientos Diecisiete Mil Seiscientos veintiuno con 99/100 nuevos soles).

e  Elpresupuesto total actualizado més el ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 , asclende a la suma de S1. 1,566,467.39
(Un Millon Quinientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Siete con Treinta y Nueve con 39/100 nuevos soles).

ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Luego del anélisis y evaluacién efectuada, se concluye que el Expediente del ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01
correspondiente al Proyecto: *MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL
ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA". Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2461469, remitido por la CONTRATISTA CIUDAD NUEVA, presenta un contenido e informacion
acorde a las normativas y leyes vigentes, a su vez, se toma como base el RLCE, asi como todos los documentos que lo sustentan,

En funcion al Articulo 205. Prestaciones adicionales de obras mencres o iguales al quince por ciento (15%)

205..7. .. la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el érgano de la
entidad responsable de la aprobacién de los estudios emite la opinién correspondiente.

Se. recomienda aprobar el Presupuesto Adicional N° 01 y deductivo N° 01, mediante acto resolutivo para el cumplimiento de la necesidad y los
objetivos del proyecto,

Del RLCE : 208.8. Fn al rasn Ats al inenantae A eiinanions amita In anafacaidad —_L_ 1
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Finalmente, De lo antecedido la inspeccin se pronuncia en referencia a la opinion técnica sobre la solucién técnica indicando que el presente Expediente
ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01, son debido a los Errores, omisiones o deficiencias en la elaboracién del Expediente Técnico,
Hechos fortuitos o Fuerza mayor (imprevisibles), asf mismo el adicional N° 01 y Deductivo N° 01 son estrictamente relacionados para que se cumpla el 100%
de las metas contempladas en el expediente técnico y la necesidad de la poblacion, por lo que el suscrito otorga OPINION FAVORABLE  a la solucion
tacnica del Expediente ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 comrespondiente al Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD
UEVA - PROVINGIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA” Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2461469, con un presupuesto de aprobacion del
ZADICIONAL DE OBRA N° 01, por un monto de $/. 176,255.56 (Ciento Setenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y cinco con 56/100 soles), y la aprobacion del
a‘?DUCTIVO DE OBRA N° 01, por un monto dé:S/. 25,376.49 (Veinticinco Mil Trescientos Setenta y Seis con 48/100 soles);
fi

/6ue, mediante informe N° 3424-2022-SGSI/GM/MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones remite la
~ Opinién Técnica sobre la Solucién Técnica propuesta referente al expediente adicional N° 01 y deductivo N° 01 del proyecto en mencion emitido por el Ing.
Victor Raul Abril Gémez , en su calidad de Inspector;

Que, con Informe N° 1378-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial
informa que en el marco de Contratacion para.la ejecucion de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO
DEL COMITE 23 DEL A.H.M CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI
N° 2461469, derivada del PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDCN-T - PRIMERA CONVOCATORIA, para
hacer de su conocimiento lo siguiente: - RS

1. Como se aprecia, la normativa de contrataciones del Estado ha establecido —entre ofros aspectos— las formalidades que deben cumplirse para la
procedencia de prestaciones adicionales de obra; asf, se ha establecido que el pronunciamiento de la Entidad sobre la procedencia de dichos
adicionales debe realizarse mediante resolucién del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisitn a quien se hubiera delegado
esta atribucion.

2. Segln lo indicado en el numeral 205.1 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, solo procede la ejecucién de

prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacién de crédito presupuestario o previsién presupuestal,

seglin las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico, por lo que sera necesario que se tenga claro, que siel
adicional se va a efectuar y devengar en el presente periodo, se hace necesaria la certificacion presupuestal, pero de ejecutarse y devengarse en
el siguiente periodo, sera necesaria la prevision presupuestal.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la procedencia de una prestacion adicional de obra requiere que el inspector haya dado conformidad al

expediente técnico del adicional de obra presentado por el contratista y que el provectista u érgano competente de la Entidad haya emitido

opinién favorable a la solucion técnica propuesta. De haber discrepancias, cabe la reformulacion por parte del contratista con Ia finalidad de un
pronunciamiento favorable por parte de la Entidad.

De acuerdo a lo indicado en los antecedentes, esta Sub Gerencia evidencia que se han cumplido con todas las formalidades que indica la

normativa de contrataciones, para la aprobacion de prestaciones adicionales de obra, la cual por los célculos efectuados por el inspector de obra,

no supera el quince por ciento (15%), tal cual lo indicado en el articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se apruebe la prestacién adicional de obra, el contratista estd obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento,

debiendo entregar la actualizacién del valor de la garantia comespondiente en el plazo méximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion

adicional, la cual tiene que ser efectiva a través de una carta fianza o péliza de caucion.

IV. RECOMENDACION:

1. Teniendo en cuenta el cumplimiento de todas las formalidades que se indican en la normativa de contrataciones, corresponderia la aprobacion
del Adicional N° 01 y Deductivo N° 01, a través del acto resolutivo.

2. Al momento de emitir la resolucion aprobando el adicional N° 01 y Deductivo N° 01, se debe indicar claramente, que la garantia por el Adicional,
debe ser efectiva a través de una carta fianza o pdliza de caucion, teniendo que cumplir el contratista estrictamente con los plazos que se
indican en el numeral 205.15 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3. Dicha resolucion, debe ser comunicada a esta sub gerencia con oportunidad, para que pueda ser registrado en el Modulo de Ejecucion

T Contractual del SEACE, segin la Directiva 003-2020-OSCE/CD;
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ue, mediante Informe N° 1460 - 2022-GA-MDCN-T, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion, informa el
ronunciamiento de la Entidad sobre la procedencia de una prestacion adicional de obra requiere que el inspector haya dado conformidad al expediente
Snico del adicional de obra presentado por el contratista y que el proyectista u érgano competente de la Entidad haya emitido opinién favorable a la solucién
/itécnica propuesta. De haber discrepancias, cabe la reformulacién por parte del contratista con la finalidad de un pronunciamiento favorable por parte de la
T\"Entidad. De acuerdo a lo indicado en los antecedentes, esta Sub Gerencia evidencia que se han cumplido con todas las formalidades que indica la normativa

1 de contrataciones, para la aprobacion de prestaciones adicionales de obra, la cual, por los calculos efectuados por el inspector de obra, no supera el quince
por ciento (15%), tal cual lo indicado en el articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando se apruebe la prestacion adicional de
obra, el contratista esta obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, debiendo entregar la actualizacién del valor de la garantia
7 comespondiente en el plazo méaximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacitn adicional, la cual tiene que ser efecfiva a traves de una carta fianza o

<~ pbliza de caucion.

1 -En tal sentido, esta Gerencia de Administracion comparte la opinién vertida por el encargado de la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial; toda vez
“que se cuenta con el pronunciamiento por parte del Inspector de Obra conforme & los fundamentos expuestos; por lo que resulta procedente la aprobacion
del Adicional N° 01 y Deductive N° 01 a fravés del acto resolutivo comrespondiente;

Que, mediante Informe N° 571-2022-GAJ:MDCN-, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en materia
estrictamente LEGAL, opina en forma FAVORABLE al ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01 EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO
'DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDCN-T - PRIMERA CONVOCATORIA, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS
RVICIOS DEPORTIVOS EN EL CARFO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL AH.M CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
ROVINCIA DE TACNA — DEPARTAMENTO DE TACNA", con CUI N° 2461469.

Se deja constancia que al momento de emitir la resolucién aprobando el adicional N° 01 y Deductivo N° 01, se debe indicar claramente, que la garantia por .
el Adicional, debe ser efectiva a fravés de una carta fianza o péliza de caucion, teniendo que cumplir el contratista estrictamente con los plazos que se
. indican en el numeral 205.15 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

g Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 15962-2022-GM, de fecha 14 de diciembre del 2022, emitido
S A i Aaltetenl ARA DAGCADIA VECCENIA DIITH I A VITIRA dienana PROYECTAR RFSOI LICION:
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constituclén Polltica del Estado y en uso de las facultades y atiibuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
de la Ley Orgénica de Municipalidades N° Ley N° 27972, con visto bueno de Gerencla Municipal, Gerencia de Administracién, Gerencla de Asesorla Jurldica,
Gerencla de Plansamiento, Presupuesto y Modemizaclon Instituclonal, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Sub Gerencla de Supervision de
Inversiones, Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial y Sub Gerencia de Estudios; -

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ADICIONAL N° 01 y DEDUCTIVO N° 01 VINCULANTE DE-QBRA N° 01 EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE

SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 009-2022-MDCN-T - PRIMERA CONVOCATORIA; cuyo objeto es la ejecucion de la obra:
| “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL A.H.M CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE

CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2461469. ror ¢l monto de S/ 176,255.56 (Ciento Setenta y Seis
= /'mil Dosclentos Cincuenta y cinco con 56/100 soles), y la aprobacion del deductivo de Obra N° 01, por un monto de S/ 25,376.49 (Veinticinco Mil Trescientos
" Sefenta y Seis con 49/100 soles), conforme al siguiente detalle:

DEsémécm i %?E,Bigg-:j; - : .AD[CIONALY DEDUGTIVG VINCULANTE N° 01 : PREES;SIESTD
: B ADICIONAL N° 01 SEDECTIVO N 01 TOTAL | MODIFICADO
COSTO DIRECTO §/,933,487.78 §.129,886.19 £/, 18,700.44 §.111,185.75 | SI.1,044,673.53
GASTOS GENERALES (10%) $/.93,346.78 $1, 12,968.62 S/, 1,870.04 §/.11,11858 | SI.104,467.36
JUTILIDADES 5% 8/, 46,674.39 8/, 6,494.31 ‘ $/.935.02 81, 5,569.29 §/,52,233.68
SUB TOTAL DE OBRA §/.1,073,510.95 §/. 149,369.12 81, 21,505.50 §/.127,863.62 | §1.1,201,374.57
LGV, 18% §/,193,231.97 S, 26,886.44 5/,3,870.99 52301545 | S1.216,247.42
PRESUPUESTO DE OBRA 8. 1,268,742.92 §1. 176,255.56 S, 25,376.49 §/.150,879.07 | S.1,417,621.99
GASTOS DE ESTUDIOS §/,43,705.74 §/.43,705.74
GASTOS DE SUPERVISION 4% §/,63,337.15 §/.63,337.15
GASTOS DE LIQUIDACION 1.5% 8/, 22,801.37 S/, 22,801.37
GASTOS DE GESTION 1.5% §/,19,001.14 §7.19,001.14
PRESUPUESTO TOTAL §1. 1,415,588.32 §1. 176,255.56 §1. 25,376.49 §1.150,879.07 | $I.1,566,467.39

ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR, como garantla por el Adicional N° 01 la CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION, y tenlendo que cumplir el
contratista estrictamente con los plazos que se indican en el numeral 205.15 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR y REMITIR a la Sub Gerencla de Supervisién de Inversiones el ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 de Ia obra
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL COMITE 23 DEL A.H.M CIUDAD NUEVA DEL DISTRITO DE
CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la obra,
BAJO RESPONSABILIDAD.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE a la EMPRESA contratista CONSORCIO CIUDAD NUEVA, la presente Resolucion conforme a Ley.

A RTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencla de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Bt:.-so!umén en el portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Cludad Nueva — TACNA, (www.municiudadnueva.gob.pe.),

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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