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N° 740-2022-MDCN-T.

Ciudad Nueva, 02 de diciembre del 2022,
VISTO:

El Contrato N° 007-2022-MDCN-T, (ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-MDCN-T (PRIMERA CONVOCATORIA); el Informe N° 001-2022-ERV-
ROWP&CA, emilido por el Residente de Obra; el Asiento del Cuademo de Obra N°® 24, de fecha 12 de octubre del 2022, emitido por el Inspector de Obra; el
Asiento del Cuademo de Obra N° 54, de fecha 12 de octubre del 2022, emitido por el Inspecior de Obra; la Carta N° 23-2022/C.JP&CA CONSTRUCTORA,
-\- fecha 21 de noviembre del 2022, suscrito por &l Gerente General de la empresa JP & CA CONSTRUCTORA S.A.C; el Informe N° 009-2022-HEPJ-10-
ZISDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, emitido por el Inspector del Proyecto; el Informe N° 3014-2022-SGSI/GM/MDCN-T,
i fecha 25 de noviembre del 2022, emilido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el Informe N° 1613-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 29
de noviembre del 2022, emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacion Institucional; la Carta N° 084-2022-BME, de fecha 02 de
* diciembre del 2022, suscrito por el Ing. Berlo Maquera Enaro; el Informe N° 531-2022-SGE-GIDU/MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido por la
Sub Gerencia de Estudios; el Informe N° 3654-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Infraestructura y
Desarollo Urbano; el Informe N°® 011-2022-HEPJ-I0-CSDRAVADCN-SGSI-GM/MDCN-T, de fecha 25 de novismbre del 2022, emitido por el Inspector del
Proyecto; el Informe N° 3168-2022-SGSIIGM/MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones; el
Informe N° 1317-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido por la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial; el Informe -
N° 1376-2022-GA-MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Administracion; el Informe N° 548-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de
fecha 02 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el Proveido N° 15067-2022-GM, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido
~ por la Gerencia Municipal, y;

concordante con el art. || del Titulo Preliminar de la Ley N°® 27972, Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, mediante CONTRATO N° 007-2022-MDCN-T, (ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-MDCN-T (PRIMERA CONVOCATORIA) entre la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva y la empresa JPR&CA CONSTRUCTORA S.A.C. para la confratacion de la ejecucion de la obra: “CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA;

. Que, mediante Informe N° 001-2022-ERV-ROMP&CA, de fecha 03 de octubre del 2022, del Ing. Edwin Ramirez Vilca en su calidad de residente de obra
solicita a la inspeccién la suspension temporal de obra hasla la aprobacion de la modificacion del proyecto;

! Que, mediante Asiento del Cuademo de Obra N°® 24, de fecha 12 de octubre del 2022, del inspector de obra quien manifiesta: ..."esta inspeccion autoriza a la
residencia que formule el ADICIONAL N°01 y lo presente lo ante posible para su revision y posterior aprobacion...”;

Que, mediante Asiento del Cuademo de Obra N° 54, de fecha 12 de ocfubre del 2022, del inspector de obra quien manifiesta: ..."visto el asiento N° 24 del
Inspector de obra con fecha 12/10/2022 donde el inspector autoriza la elaboracion del expediente de ampliacién de plazo (debe decir adicional N° 01), por lo
_ \\que esta residencia solicita LA PARALIZACION DE OBRA;

N "Que, mediante Carta N° 23-2022/C.JP&CA CONSTRUCTORA, de fecha 21 de noviembre del 2022, el Sr: Aldo Elisban Churata Aracutipa, en su calidad de
“Gerente General de la empresa JP & CA CONSTRUCTORA S.A.C. remite el expediente del Adicional 01 y Deductivo 01, a la Municipalidad Distrilal de
_ _'C_Tudad Nueva, para su evaluacion a probacion correspondiente,

Que, mediante Informe N° 009-2022-HEPJ-I0-CSDRAVADCN-SGSI-GMMDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Inspector del Proyecto
**'«CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, en referencia al Expediente de Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 manifiesta lo siguiente:

METAS FISICAS
El proyecto denominado “CREAGION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL
DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA'. Presenta la siguiente propuesta técnica:
v El proyecto plantes la conslruccion de campo deportivo con instalacion de Grass sintélico con cobertura de malla Raschel, graderias
de concrelo, veredas interiores, SS. HH.
v Se conslruiré un cerco periméfico de caipinferia melalica.
v Construccion de jardineras y dreas verde.
v Instalaciones eféctricas e Instaiaciones Sanitarias
CAUSALES

Las causales del presente adicional de obra son las siguientes:

v La modificacion de los planos de! Expediente Técnico como consecuencia del replanteo de la obra y/& deficiencias del Expediente
Técnico, de las Parlidas y de las Especificaciones Técnicas debido a las observaciones.
v Lanecesidad de Nuevas Partidas acorde a las metas del proyecfo y a las nuevas especificaciones técnicas

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01 Y ADICIONAL N° 01

PPTO
P A PRESUPUESTO PRESUPUESTO HODEILACRN NS CONTRATADO
o EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO DEDUCTVO | »icioNAL NO1 INCREMENTO REFORMULADO
5 1€ o) ; N0t PRESUPUESTAL Ne01
@ A% COSTO DIRECTO S/816,015.54 S/746,590 35 S/ 35,805.53 S/ 109,750.65 5173,945.12 S/820,93547
@ % GASTOS GENERALES S781,60155 5/63,404.18 §/3,04347 5/9,32881 S/6,285.34 S/69,779.62
i ] UTILIDAD 5.00% S/40,300.78 S/ 34,081 56 S/1,63.11 §/5,008.86 S/ 3,374.75 §/37,466.31
\% “pel </ SUBTOTAL /938 417.87 S1844,575.08 5/40,48311 S/124,088 32 §/83,605.21 /028,181,320
\»,O ¥ |57 GV [ 1B00% | &/1paa1522 §/152,023.70 /7,286 96 §/22,335.90 /1504804 5/167,072.64
W PRESUPUESTO DE OBRA $/1,107,333.09 S/ 996,599.79 S/ 47,770.07 §/146,424.21 $/98,654.14 5/1,095,253.93
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CALCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

Para calcular el porcentaje de incidencia se tomo en cuenla el presupueslo contratado S/, 996 599,79,

El porcentaje de Incidencia del ADICIONAL N°® 01 ASI COMO EL DEDUCTIVO N° 01 corresponde a la division del presupuesto Total del monto
indicado en el presupuesto contratado, fa incidencia se muestra en el cuadro siguiente:

INCIDENCIA ACOMULADA DE LAS MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO
DESCRIPCION CONCEPTO MONTO ADICIONAL | DEDUCTIVQ | FORCENTAJE ?i)SE”S'B'L'DAD
PRESUPUESTO BASE 355.598.79 100.00%
ADICIONAL DE OBRA Nio, 01 | ADICIONAL 146,424.21 146,424.21 14.69%
DEDUCTIVO DE OBRA Nro, 01 | DEDUCTIVO 7.770.07 777007 4.79%
MONTO TOTAL §71,095,253.93 % INCIDENCIA 100.80%

Habiéndose verificado el EXPEDIENTE DEDUCTIVO 01 Y ADICIONAL 01 correspondiente para el PROYECTO denominado "CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA
DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA”". Con Ctdigo Unico de Inversiones N° 2538785, el suscrito brinda OPINION FAVORABLE su
aprobacion.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Luego del analisis y evaluacitn efectuada, se concluye lo siguiente:

v" Luego del analisis y evaluacion efectuada, se concluye que el Expediente deducfivo n® 01, adicional n°® 01 del Proyecto; “CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA”. Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2538785, remilido por Ja CONTRATISTA
JP&CA CONSTRUCTORA S.A.C. , presenta un confenido e informacitn acorde a las normativas y leyes vigentes, a su vez, se foma como base
el RLCE, asi como los asienfos a‘e.' cuademno de obra y acta de suspension temporal adjunto a la presente.

v' Se considera favorable la aprobacién del Expediente Técnico del proyecto en mencion sequn el siquiente detalle:

a) El presupuesto consignado y sustentado en el Expediente Técnico def Proyecto es de acuerdo al cuadro siguiente:

N
“»

PETO
st PRESUPUESTO PRESUPUESTO e S CONTRATADO
EXPEDIENTETECNICO | CONTRATADO | DEDUGTNG | rocionaLmor | NGREWENTO | REFORMULADO
ND1 PRESUPUESTAL 01

COSTO DIRECTO $/816,015.54 S/746,990.35 S/35,805.53 /109,750 65 S/73.945.12 S/ 820,935.47

GASTOS GENERALES S181,601.55 §/63,434.18 8/3,043.47 $/9,375 81 S/6,285.34 81 69,779.52

UTILIDAD 5.00% S$/40,800.78 5/ 34,091.56 8/1,634.11 S8/5,008.86 8/3,374.75 S1 37,466.31

SUB TOTAL S/938,417.87 S/844,576.09 S/40483.11 S/124,088 32 S/83,605.21 5/973,181.30

GV TB00% | S/1es1522 | §/152.05370 | 8172888 | 72355 §/15,048.9% §/167,072.64
PRESUPUESTO DE OBRA §/1,107,333.09 S/ 996,599.79 SI47,770.07 S/146,424.1 5/98,654.14 $§/1,095,253.93

v" La elaboracién y presentacién del Presupuesto deduclivo N° 01y Adicional N° 01, se ajusta a la Normatividad Vigente, en base al cual se realiza
el Sustento Técnico y Legal, para cumplir al 100% de las metas propuestas en el Expediente Técnico Aprobado.

v" El monto del Presupuesto Adicional N° 01 asciende a (+) S/. 146,424.21 soles con una incidencia de (+) 14.69% con respecto al monto del
contrafo.

v" Elmonto del Presupuesto Deductivo N° 01 ascisnde a (-) S/. -47,770.07 con una incidencia de (-) 4.79% con respecto al monfo del contralo.

v" El monto del incremento presupuestal en funcidn al Deductivo N® 01 y Adicional N° 01 es de S/ 98,654.14 (noventa y ocho mil seicientos
cincuenta y cuatro mil con 14/100) soles, el cual representa una incidencia de 9.90% respecto al monlo conlratado

v Las modificaciones respecto al presupuesto base tiene una incidencia de (+) 9.90% con un Monto de Inversion Modificado acumulado de S/,
1,095,253.93 (un millin noventa y cinco mil doscienfos cincuenta y tres con 93 /100) soles, el cual representa el 109.90% con respesto al monto
contratado.

v" Se recomienda aprobar el Presuptiesto Adicional N° 01 y deductivo N° 01, medianle acto resolutivo para el cumplimiento de la necesidad y los
objetivos del proyecto.

En tal sentido, por lo expuesto en los Antecedentes, Evaluacion Y/O anélisis anteriormente descrifos, es opinidn del suscrito indicar que el presente
Expediente deductivo N° 01 adicional N® 01 del PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE
~ VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA”". Con Cédigo Unico de

“Inversiones N° 2538785, se encuentra APROBADO, con un presupuesto es de S/ 98,654.14 (noventa y ocho mil seicientos cincuenta y cuatro
mil con 14/100) soles, el cual representa una incidencia de 9.90% respecto al monto contratado

/ RLCE : 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emila la conformidad sobre el expediente téenico presentado por el conlralista, la Entidad
en un piazo de doce (12) dias habiles emite y notifica al conlrafista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de

la prestacitn adicional de obra. La demora de la_Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo.

La inspeccitn indica que al verse modificado el expediente técnico aprobado mediante el presente deductivo n® 01, adicional n® 01 para el Proyecto:
‘CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD
NUEVA PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA", se recomienda gue el expediente deductivo n® 01, adicional n° 01, sea emitido

al proyectista para su evaluacién y opinién correspondiente, cabe mencionar que el adicional fue efectuado en referencia a fas consullas
emitidas por la confralista al proyectista.

Por consiguiente, se, REMITE el presente informe y documentacion adjunta, y se solicita derivar a LA GERENCIA MUNICIPAL, para continuar con
los tramites correspondientes, para su aprobacion mediante acto resolutivo;
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Que, con Informe N° 3014-2022-SGSIGM/MDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones, remite a la
Gerencia Municipal la evaluacion y aprobacion del expediente Técnico de Adicional 01 y Deductivo 01, de la Obra “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO
Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE
TACNA", emitido por el Ing. Heman Emilio Paxi Juanillo, en su calidad de Inspector, quien determina la APROBACION DEL EXPEDIENTE DE ADICIONAL
N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01, por lo que se solicila a du despacho derive el presente a la Gerencia de Planeamiento, presupuesto y modemizacion
institucional, para su tramite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 1613-2022-GPPYMI-GM-MDCN-T, de fecha 29 de noviembre del 2022 la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Modemizacion Institucional, informa que después de haber revisado los actuados y la disponibilidad presupuestal de la entidad, teniendo la aprobacion de
inspector de obra y la Sub Gerencias de Supervision de Inversiones del Expediente Adicional N° 01 y Deductivo N° 01 del Proyecto “CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
“3\‘ - DEPARTAMENTO DE TACNA”, esta dependencia emite opinion favorable sobre la disponibilidad presupuestal de la entidad por la suma de S/
° 98:554.14 , para el proyecto,

ediante Carta N° 084-2022-BME, de fecha 02 de diciembre del 2022 el Ing. Berto Maquera Enaro, realiza su pronunciamiento sobre solucion tecnica
\fsta, y en referencia a lo indicado en el RLCE articulo 205 numeral 205.7, recomendando que se aplique dicho numeral dado que se encontraba fuera
ciudad de Tacna;

, mediante Informe N° 531-2022-SGE-GIDU/MDGCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022 el Sub Gerente de Estudios, quien remite la opinion técnica
sobre la solucién técnica propuesta remitidas por el proyecfisia, manifestando que la documentacién sea derivado & la Sub Gerencia de Supervision de
Inversiones, bajo el amparo del articulo 205, numeral 205.7 del RLCE;

Que, mediante Informe N° 3654-2022-GIDU/GM/MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022 la Gerencia de Infragstructura y Desarrollo Urbano, deriva a la
.Sub Gerencla de Supenvision de Inversiones la documentacion comespondiente a la opinion técnica sobre la solucion técnica propuestas remitidas por el
o/ eproyectista;

k=
\ngg, can Informe N° 011-2022-HEPJ-I0-CSDRAVADCN-SGSI-GMIMDCN-T, de fecha 25 de noviembre del 2022, el Inspector del Proyecto “CREACION  *
"==//DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA
./ DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, en referencia AL EXPEDIENTE DE ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 para la obra en mencion

T manifiesta:

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N°01

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2, INTRODUCCION

3 ANTECEDENTES

3.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.2 PRESUPUESTO DE OBRA

3.3, METAS FISICAS PROGRAMADAS

34, PLAZO DE EJECUCION

35, MODALIDAD DE EJECUCION

36. PRESUPUESTO DE EJECUCION MODIFICADO ACTUALIZADO
37 BASES LEGALES

4, OBJETIVOS

5, DESCRIPGION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 - DEDUCTIVO DE OBRA N° 01
5.1, ANTECEDENTES

5.2. CAUSALES

53. JUSTIFICACION LEGAL

54. JUSTIFICACION TECNICA

6. ANOTACIONES DE CUADERNO DE OBRA

7. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL N° 01

8 PLAZO DE EJECUCION DEL ADICIONAL N° 01

9, CUADRO COMPARATIVO DEL ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01
10, CALCULO DEL PORCENTAJE DE INCIDENCIA

11, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAUSALES

Las causales del presente adicional de obra son las siguienfes:

v La modificacién de los planos del Expediente Técnico como consecuencla del replanfeo de la obra y/o deficiencias del Expediente
Técnico, de las Parlidas y de las Especificaciones Técnicas debido a las observaciones. .
v Lanecesidad de Nuevas Parlidas acorde a las metas del proyecto y a las nuevas especificaciones técnicas

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01 Y ADICIONAL N° 01

FPTO
S PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFEAGIONMN DS CONTRATADO
EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO | DEDUGTVG | soicionaLneor | NCREMENTO REFORMULADO
N1 PRESUPUESTAL Ne01
COSTO DIREGTO 5181601554 §/745,990 % S/3580553 | /10975065 S/73.945.12 §/820,935 47
GASTOS GENERALES S181,601 55 5 63,404.18 S/ 3,043 47 519,428 81 576,095 34 5769,779.52
UTILIDAD 500% | S/40,80078 $/34,001 56 571 6%A1 $/5.008.88 S/3.374.75 5/ 37.466.31
SUB TOTAL S 9RATTAT 5/844,576.09 /4048311 | S/124,088.32 5/83,606.21 5/928,181.30
GV T800% | 5/168,015.22 $/152.023.70 S/7,296 96 $/22.5% 90 §/15.048.94 57 167.072.64
PRESUPUESTO DE ORRA §11,107,333.08 $/096,590.79 SI47,77007 | S1146,424.21 $108,654.14 §/1,095,253.93
PORCENTAJE DE INCIDENCIA
INCIDENCIA ACOMULADA DE LAS MODIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TEGNICO
DESCRIPCION CONCEPTO | MONTO ADICIONAL DEDUGTIVO PORCENTALE DE SENSIBILIDAD (%]
PRESUPUESTO BASE 935,508.79 100 00%
ADICIONAL DE OBRA Nro, 01 ADICIONAL 146,424.01 146,404.21 14.60%
DEDUCTIVO DE OBRA Nro. 01 DEDUCTIVO 7.770.07 777007 279%
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MONTO TOTAL

§11,095,253.93 |

% INCIDENCIA

109.90%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Luego del anéiisis y evaluacion efectuada, se conchiye lo siguiente.

v Luego del analisis y evaluacion efectuada, se concluye que el Expediente deductivo n® 01, adicional n® 01 del Proyecto: “CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA
PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA”, Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2538785, remitido por la CONTRATISTA
JP&CA CONSTRUCTORA S.A.C. , presenta un confenido e informacion acorde a las normalivas y leyes vigentes, a su vez, se foma como

base el RLCE, asi como los asientos del cuademo de obra y acta de suspension temporal adiunfo a la presente.

v" Enfuncitn al Articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)
205.7. ... la Enfidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el 6rgano
de [a entidad responsable de la aprobacién de los estudios emite la opinién correspondiente.

57 Del parrafo superior la inspeccion del anélisis efecfuado y a la negativa del pronunciamiento del proyectista, el suserilo en funcion a la absolucion a
las consulfas mediante las carfas CARTA N° 058-2022-BME, CARTA N° 062-2022-BME por parte del Ing. Berfo Maquera Enaro en su calidad de
proyectista del proyecto en mencién, manifestando opinién favorable para su implementacion y bajo el tenor DEL ASIENTO N° 24 DEL
INSPECTOR DE OBRA, del cuademo de obra, de fecha 12/10/2022, comunica: “...por lo descrito lineas arriba esta inspeccién autoriza a la
residencia que formule el adicional n°01 y lo presente lo ante posible para su revisién y posterior aprobacién de ser el caso ...

De lo antecedido la inspeccién se pronuncia en referencia a la opinién técnica sobre la solucién técnica indicando gue el presente Expediente
deductivo n° 01, adicional n° 01, son debido a las deficiencias del expediente técnico de obra y que fue elaborado debido a las

absoluciones de las consultas por el proyectista, asi mismo el adiciona N° 01 y Deductivo N° 01 son estricfamente relacionados para que
se cumpla el 100% de las mefas contempladas en el expediente fécnico, por lo que el suscrito otorga OPINION FABORABLE _a la solucién

mil con 14/100) soles, el cual representa una incidencia de 9.90% respecto al monto contratado

b)  El presupuesto consignado y sustentado en el Expediente Técnico del Proyecto es de acuerdo al cuadro siguiente:

técnica _del Expediente deductivo n° 01, adicional n° 01 para el Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA PROVINCIA DE TACNA -DEPARTAMENTO DE TACNA”
Con Codigo Unico de Inversiones N° 2538785, con un presupuesto es de S/ 98,654.14 (noventa y ocho mil seiscientos cincuenfa y cuatro

P10
AR 4 PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICACION-N"01 CONTRATADO
EXPEDIENTETECNICO | CONTRATADC | DEDUCTVG | nocomaLnvor | WCREMENTO REFORMULADO
N°D1 PRESUPUESTAL NeO1
COSTO DIRECTO S/ 816,015.54 S/ 746,990 35 S/ 35,805 53 §/108,750 A5 S/73,94512 S/ 820,935 47
GASTOS GENERALES S/ 81,601.55 S/63,494.18 §/3,04347 S/9,328 81 S/ 6,285.34 S/ 69,779.52
UTILIDAD 5.00% S/40,800.78 S/34,091.56 S5/1,634.11 S/ 5,008.85 S/3374.75 5/ 37,466.31
SUBTOTAL S/ 938 417.87 S/ 844,576.09 S/ 40,483 11 S/124 088 32 S/83,605.21 S/428,181.30
IGV 18.00% S/ 16891522 S/ 152,023.70 S/ 7,286.96 S/ 2233590 S/ 15,048 94 S/167,072.64
PRESUPUESTO DE OBRA 8/1,107,333.09 S/ 986 599.79 S/ 47,770.07 S/146,424.21 S/98,654.14 $/1,095,253.93

v

contrato,

La elaboracion y presentacion del Fresupuesto deductivo N° 01y Adicional N° 01, se ajusta a fa Normatividad Vigente, en base al cual se
realiza el Sustento Técnico y Legal, para cumplir al 100% de las mefas propuestas en el Expediente Técnico Aprobado.
El monto del Presupuesto Adicional N° 01 asciende a (+) S/, 146,424.21 soles con una incidencla de (+) 14.69% con respeclo al monto del

El monto del Presupuesto Deductivo N° 01 asciende a (-) S/, -47,770.07 con una incidencia de (-) 4.79% con respecto al monto del conlrato,

£l monto del incremento presupuestal en funcién al Deductivo N° 01 y Adicional N°® 01 es de S/ 98,654.14 (noventa y ocho mil seicientos
cincuenta y cuatro mil con 14/100) soles, el cual representa una incidencia de 9.90% respecto al monto conlratado
Las modificaciones respecto al presupuesto base tiene una incidencia de (+) 9.90% con un Monto de Inversion Modificado acumulado de S/,

1,095,253.93 (un millon noventa y cinco mil doscientos cincuenta y tres con 93 /100) soles, el cual representa el 109.90% con respecto al
monto contratado.
v Se recomienda aprobar el Presupuesto Adicional N° 01 y deducfivo N° 01, medianle acto resolutivo para el cumplimiento de la necesidad y los
ohjelivos del proyecto.

Del RLCE : 205.6. En el caso que el inspectar o supervisor emita la conformidad sobre el expediente écnico presentado par el contralista, la Entidad
en un piazo de doce (12) dias hébiles emite y nofifica al contrafista la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de
la prestacién adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacién de plazo.

Por consiguiente, se, REMITE el presente informe y documentacion edjunta, y se solicita derivar a LA GERENCIA MUNICIPAL, para conlinuar con

los tramites correspondientes, para su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, mediante informe N° 3168-2022-SGSI/GMMDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, la Sub Gerencia de Supenvision de Inversiones remite la
Opinion Técnica sobre la Solucion Técnica propuesta referente al expediente adicional N° 01 y deductivo N° 01 del proyecto en mencion emitido por el Ing.
Heman Emilio Paxi Juanillo en su calidad de Inspector;

Que, mediante Informe N* 1317-2022-SGLyCP-GA-MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, la Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial informa
que en el marco de Contratacion para la ejecucion de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2538785, derivada del Procedimiento de Seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-MDCN-T (PRIMERA
CONVOCATORIA), para hacer de su conocimiento lo siguiente:

Como se aprecia, la normativa de conirataciones del Estado ha establecido —enire olros aspectos— las formalidades que deben cumpiirse para la
procedencia de prestaciones adicionales de obra; asi, se ha establecido que el pronunciamiento de la Enfidad sobre la procedencia de dichos
adicionales debe realizarse mediante resolucion del Titular de la Entidad o del servidor dei siguiente nivel de decision a quien se hubiera delegado

esta alribucion,

Seguin lo indicado en el numeral 205.1 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del estado, solo procede la ejecucin de

prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con Ja certificacién de crédito presupuestario o previsién presupuestal
segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Plblico, por Jo que seré necesario que se tenga claro, que siel
adicional se va a efectuar y devengar en el presente periodo, se hace necesaria fa cerificacion presupuestal, pero de ejecufarse y devengarse en
el siguiente periodo, seré necesaria la prevision presupuestal,
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3. El pronunciamiento de la Enfidad sobre la procedencia de una prestacién adicional de obra requiere que el inspector haya dado conformidad al
expediente técnico del adicional de obra presentado por el contralista y que el proyectista u érgano competente de [a Entidad haya emitido
opinién favorable a la solucion tecnica propuesta. De haber discrepancias, cabe la reformulacidn por parte del contratista con la finalidad de un
pronunciamiento favorable por parte de la Enfidad.

4. De acuerdo a lo indicado en los antecedenfes, esfa sub gerencia evidencia que se han cumplido con todas las formalidades que indica la normativa
de confrafaciones, para la aprobacion de prestaciones adicionales de obra, la cual por los céfculos efectuados por el inspecfor de obra, no supera
el quince por cignto (15%), tal cual lo indicado en el articulo 205 del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado.

5. Cuando se apruebe la prestacitn adicional de obra, el contratista estd obligado a ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento

debiendo enfregar la actualizacion del valor de la garanlia correspondiente en el plazo méaximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la prestacion

adicional, la cual tiene que ser efectiva a través de una carta fianza o péliza de caucién,

Teniendo en cuenla el cumplimiento de fodas las formalidades que se indican en la normativa de conlrataciones, cormesponderia la aprobacion
del Adicional N° 01 y Deductivo N® 01, a través del acto resolutivo.

2. Almomento de emilir fa resolucion aprabando el adicional N°® 01 y Deductivo N° 01, se debe indicar claramente, que la garantia por el Adicional,
dehe ser efectiva a través de una carta flanza o pbliza de caucion, teniendo que cumplir el contratista estrictamente con Jos plazos que se
indican en el numeral 205.15 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Coniralaciones del Esfado.

3. Dicha resolucitn, debe ser comunicarla a esta sub gerencia con oportunidad, para que pueda ser registrado en el Médulo de Ejecucion
Conlractual del SEACE, segln la Direcfiva 003-2020-0SCE/CD; '

i f"‘-«\ Que, mediante Informe N° 1376-2022-GA-MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, la Gerencia de Administracion informa El pronunciamiento de la

~~.* Entidad sobre la procedencia de una prestacion adicional de obra requiere que el inspector haya dado su conformidad al expediente técnico del adicional de
NZ obra presentado por el contratista y que el proyectista u érgano competente de la Entidad haya emitido opinion favarable a la solucitn técnica propuesta. De
= haber discrepancias, cabe la reformulacion por parte del contralista con la finalidad de un pronunciamiento favorable por parte de la Entidad; por lo que de -
“yacuerdo a la evaluacion realizada por dicha Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial se evidencia el cumplimiento de todas las formalidades que
/ indica la nomativa de conlrataciones, para la aprobacion de prestaciones adicionales de obra, la cual por los calculos efectuados por el inspector de obra no
supera el (15%) fal cual lo sefiala el articulo 205 del RLCE. Asimismo, cuando se apruebe la prestacién adicional de obra el contralista esta obligado a
ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento debiendo de entregar la actualizacion del valor de la garantia correspondiente en el plazo méximo de
ocho (08) dias habiles de ordenada la prestacion adicional, la cual tiene que ser efectiva a través de una carta fianza o poliza de caucion,

Conforme a lo expuesto, esta Gerencia de Administracion comparte la opinién vertida por el encargado de la Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial;
toda vez que se cuenta con el pronunciamiento por parte de la Subgerencia de Supervision de Inversiones e Inspectar de Obra conforme a los fundamentos
expuesto; por lo que se remiten los actuados a vuestro despacho para el lramite respectivo y para la emision del acto resolutivo correspondiente;

EA
‘l'{ e, medianle Informe N° 548-2022-GAJ-GM-MDCN-T, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica, en materia

. - PO
Seacnet PRESUPUESTO PRESUPUESTO MAOFIDACION 1Y) CONTRATADO
EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADG | DEDUCTVO | .o oo T INCREWENTO REFORMULADO
N1 PRESUPUESTAL Ne01
COSTO DIRECTO 5/816,015.54 §/748,990 35 §/35,80553 | /109,750 65 S/73,045.12 5182093547
GASTOS GENERALES 581,601.55 $163,494.18 /304347 519,328 81 $/6,28534 S/69,779.52
UTILIDAD 500% | S/40,800.78 $/34,091.58 /183,11 $/500886 S/3.374.75 S/37,466.31
SUB TOTAL 5/ 93841787 3/ 844,576.09 54048311 | S/124088.32 518360521 S/ 928,181.30
[ T800% | S/168.915.22 $/152.023.70 17,2869 $/22,3%.90 5/15,048.94 S/167,072.64
PRESURUESTO DE OBRA §/1,107,333.09 §1996,590.79 siar oo | 14642424 §198,654.14 §11,095.253.93

Se deja constancia que al momento de emitir la resolucién aprobando el adicional N°® 01 y Deductivo N° 01, se debe indicar claramente, que la garantia por
el Adicional, debe ser efectiva a través de una carta fianza o poliza de caucion, teniendo que cumplir el contratista estrictamente con los plazos que se
indican en el numeral 205.15 del articulo 205 del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el articulo 6 de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que el ALCALDE es el representante legal de la Municipalidad y su
MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el articulo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo, y que, con Proveido N° 15067-2022-GM, de fecha 02 de diciembre del 2022, emitido
por la Gerente Municipal, CPC. ROSARIO YESSENIA RUTH VILCA YUJRA, dispone PROYECTAR RESOLUCION;
N
7 Que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucion Politica del Estado y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el articulo 20° inciso 6)
~_dela Ley Organica de Municipalidades N° Ley N° 27972, can visto bueno de Gerencia Municipal, Gerencia de Adminisiracion, Gerencia de Asesoria Juridica,
" Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modemizacidn Institucional, Gerencia de Infraestructura y Desarollo Urbano, Sub Gerencia de Supervision de
‘Inversiones, Sub Gerencia de Logistica y Control Patrimonial y Sub Gerencia de Estudios;

. SERESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 derivado del CONTRATO N° 007-2022-MDCN-T EN EL MARCO DEL
PROCEDIMIENTO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2022-MDCN-T (PC) cuyo objeto es la ejecucion de la obra “CREACION DEL
SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - PROVINCIA DE
TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, con CUI N° 2538785, por el monto de S/ 98,654.14 soles, conforme al siguiente detalle:

PPTO
WA PRESUPUESTO PRESUPUESTO HOUIFIGACIR N2 CONTRATADO
EXPEDIENTETECNICO | CONTRATADO | DEDUGTNO | socronaLneot | NCREMENTO | REFORMULADO
N0t PRESUPUESTAL N1

COSTO DIRECTO S/816,015.54 S/ 746,590 35 S/35,805.53 S/109,750 65 §/73,045.12 S/820,93547

GASTOS GENERALES Si81,601.55 5i63494.18 §13,043.47 5/9,328.81 S/6,285.34 S/69,779.52

UTILIDAD 5.00% S/40,800 78 5/34,091.56 5/1,634.11 S/ 5,008 86 S/33714.75 S/ 37,466.31

SUB TOTAL S/938 417.87 S/844,576.09 S/40,483.11 $/124,088.32 S/ 83 60521 5/928,181.30

IGV 18.00% S/ 168,315.22 S/152,023.70 $17,286 96 S/22,335.90 S/15,048.94 S/ 167,072.64
PRESUPUESTO DE OBRA $/1,107,333.09 S51906,509.79 S/ 47,770.07 S/ 146,424.21 S/98,654.14 5/1,085,253.93
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ARTICULO SEGUNDO: SOLICITAR, como garantia por el Adicional N° 01 la CARTA FIANZA o POLIZA DE CAUCION, y teniendo que cumplir el
contratista estrictamente con los plazos que se indican en el numeral 205.15 del articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR y REMITIR a la Sub Gerencia de Supervision de Inversiones el ADICIONAL N° 01 Y DEDUCTIVO N° 01 de la obra
“CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 28 DE AGOSTO DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”, para su conservacion, custodia y fines pertinentes de la ejecucion de la obra, BAJO
RESPONSABILIDAD.

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE a la EMPRESA contratista JP&CA CONSTRUCTORA S.A.C, la presente Resolucion conforme a Ley.

ARTICULO QUINTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, cumpla con la publicacion de la presente
Resolucian en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Giudad Nueva — TACNA, (www municiudadnueva.ob.pe ).

REGIS - COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

[ TP syuenved

C.P.C. HELMER JOELFERNANDEZ CHAPARRO
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